

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.: U - 138 / 00 / 12

uzavřený podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Jejímiž jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Jaroslav Martínek, tel.: 973 204 187

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Křenek, s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20061

Zastoupený:

Roman Křenek - jednatel společnosti

Sídlo:

Do Nového 101, 530 03 Pardubice

IČ, DIČ:

26013002, CZ26013002

Bankovní spojení:

KB Pardubice

Číslo účtu:

78-9214650237/0100

ID datové schránky:

aakfb7

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu bodu 11.3 smlouvy tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo č.: U – 138/00/12 (dále jen „smlouva“) mění takto:

1. V článku 3. se z důvodu nutnosti provedení víceprací, které jsou uvedeny v Položkovém rozpočtu víceprací (Příloha č. 3 SoD), a které nebyly součástí předmětu díla, dále z důvodu méněprací, které nebyly po dohodě provedeny, a jsou také uvedeny v Položkovém rozpočtu méněprací (Příloha č. 4 SoD), mění stávající text následovně:

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a činí:

Cena dle SoD bez DPH: 2 422 798,00,- Kč

Cena víceprací bez DPH: 102 591,20,- Kč

Cena méněprací bez DPH: 751 862,60,- Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH: - 649 271,40,- Kč

Cena dle SoD a Dotatku č. 1 bez DPH:	1 773 526,60,- Kč
DPH (20%)	354 705,32,- Kč
Celková cena včetně DPH	2 128 231,92,- Kč

Cena celkem včetně DPH slovy:

„dvamilionystodvacetosumtisícdvěstětřicetjednakorunčeských 92/100“

2. V článku XII - Přílohy, se doplňují následující přílohy:

- Příloha č. 3 - Položkový rozpočet víceprací (2 listy)
- Příloha č. 4 - Položkový rozpočet méněprací (5 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne:

30 -11- 2012



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1569/1, 160 00 Praha 6
IČO.60460580

V Hradci Králové dne:

30 -11- 2012



Křenek s.r.o.
Roman Křenek
jednatel společnosti
Do Nového 101, 530 03 Pardubice
telefon: +420 466 264 160
IČ: 26013002, DIČ: CZ26013002

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy střechy tělocvičny Hradec Králové	JKSO	
Název objektu	Stavební část - Vícepráce dodatek 1	EČO	
		Místo	Heyrovského 1213, Hradec Králové
Objednatel	ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace	IČ	DIČ
Projektant		60460580	CZ60460580
Zhotovitel	Křenek, s.r.o.	26013002	CZ26013002
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	07.11.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	25 610,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	20 102,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	56 878,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		102 591,20	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 102 591,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	14,0	0,00	0,00
základní	20,0	102 591,20	20 518,30

Cena s DPH 123 109,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy střechy tělocvičny Hradec Králové

Objekt: Stavební část - Vícepráce dodatek 1

Objednatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zhotovitel: Křenek, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 7.11.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 25 610,30

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 610,30

1	622612101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně	m2	272,160	94,10	25 610,30
---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 76 980,90

712 Povlakové krytiny 20 707,00

2	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	120,000	60,00	7 200,00
3	628522640	pás s modifikovaným asfaltem 40 Special mineral	m2	120,000	106,80	12 816,00
4	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	219,380	3,15	691,00

713 Izolace tepelné 11 465,70

5	713153119	Provedení tepelné izolace plochých střech spádovými klíny vč. začištění spádu	m3	3,300	1 200,00	3 960,00
6	283759135	spádový klín z pěnového polystyrenu EPS 100 S (atyp)	m3	3,795	1 920,00	7 286,40
7	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	112,460	1,95	219,30

762 Konstrukce tesařské 44 808,20

8	762341017	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných	m2	103,210	411,20	42 440,00
9	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	424,400	5,58	2 368,20

Celkem **102 591,20**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Stavební úpravy střechy tělocvičny Hradec Králové

JKSO

Stavební část - Měněpráce dodatek 1

EČO

Místo

Heyrovského 1213, Hradec Králové

Objednatel

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

IČ

DIČ

Projektant

60460580

CZ60460580

Zhotovitel

Křenek, s.r.o.

26013002

CZ26013002

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

29.11.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplnkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	381 299,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	121 558,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	249 004,90	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		751 862,60	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 751 862,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	14,0	0,00	0,00
základní	20,0	751 862,60	150 372,60

Cena s DPH 902 235,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: ODPOČTY - Stavební úpravy střechy tělocvičny Hradec Králové
Objednatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Zhotovitel: Křenek, s.r.o.

Datum: 29.11.2012
Projektant:
Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
2012-163AO	ODPOČTY - Stavební úpravy střechy tělocvičny Hradec Králové	751 862,60	0,00	150 372,60	902 235,20
163-001AO	Odpočty - Stavební část	198 885,00	0,00	39 777,00	238 662,00
163-001AOa	Odpočty - Stavební část - bourání původní skladby střešní konstrukce	458 654,40	0,00	91 730,90	550 385,30
163-002AO	Odpočty - Zdravotechnika	94 323,20	0,00	18 864,70	113 187,90
<u>Celkem</u>		<u>751 862,60</u>	<u>0,00</u>	<u>150 372,60</u>	<u>902 235,20</u>

ROZPOČET

Stavba: ODPOČTY - Stavební úpravy střechy tělocvičny Hradec Králové

Objekt: Odpočty - Stavební část

Objednatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zhotovitel: Křenek, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 29.11.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 109 894,10

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 63 791,60

5	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 0 - 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	609,280	104,70	63 791,60
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 46 102,50

6	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	60,000	41,00	2 460,00
7	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 800,000	1,10	1 980,00
8	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	60,000	25,00	1 500,00
9	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	945,000	23,00	21 735,00
10	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	945,000	1,50	1 417,50
11	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	945,000	18,00	17 010,00

PSV Práce a dodávky PSV 88 990,90

712 Povlakové krytiny 14 523,50

23	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	352,000	40,00	14 080,00
30	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	140,800	3,15	443,50

713 Izolace tepelné 19 531,30

31	713100831	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů	m2	638,590	30,00	19 157,70
41	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	191,580	1,95	373,60

762 Konstrukce tesařské 18 489,20

46	762511212	Ochrana podlahy tělocvičny - dle skutečnosti	m2	80,000	218,90	17 512,00
47	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	175,120	5,58	977,20

763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 36 446,90

48	763232811	Demontáž desek jednoduché opláštění podhled	m2	108,800	105,00	11 424,00
49	763431003	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt - zpět stávající desky	m2	108,800	215,00	23 392,00
50	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	326,182	5,00	1 630,90

Celkem

198 885,00

ROZPOČET

Stavba: ODPOČTY - Stavební úpravy střechy tělocvičny Hradec Králové

Objekt: Odpočty - Stavební část - bourání původní skladby střešní konstrukce

JKSO:

EČO:

Objednatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zpracoval:

Zhotovitel: Křenek, s.r.o.

Datum: 29.11.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 271 405,20

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 271 405,20

1	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	15,131	2 250,00	34 044,80
2	978071321	Odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl do 50 mm pl přes 1 m2	m2	605,220	85,00	51 443,70
3	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	103,494	198,50	20 543,60
4	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	103,494	282,30	29 216,40
5	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	931,446	10,70	9 966,50
6	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	103,494	168,20	17 407,70
7	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	310,482	18,70	5 806,00
8	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	103,494	995,00	102 976,50

PSV Práce a dodávky PSV 187 249,20

712 Povlakové krytiny 139 103,00

9	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	605,220	40,00	24 208,80
10	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	605,220	60,00	36 313,20
11	628522640	pás s modifikovaným asfaltem 40 Special mineral	m2	696,003	106,80	74 333,10
12	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1 348,550	3,15	4 247,90

713 Izolace tepelné 48 146,20

13	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	-617,324	229,30	-141 552,40
14	283759910	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm	m2	617,324	305,80	188 777,70
15	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	472,250	1,95	920,90

Celkem 458 654,40

ROZPOČET

Stavba: ODPOČTY - Stavební úpravy střechy tělocvičny Hradec Králové
 Objekt: Odpočty - Zdravotechnika

Objednatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
 Zhotovitel: Křenek, s.r.o.

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 29.11.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 63 409,20

6	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	88,000	147,00	12 936,00
8	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 150	m	62,000	788,00	48 856,00
13	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	2,087	387,00	807,70
15	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	617,920	1,31	809,50

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 30 914,00

17	722181255	Ochrana potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN přes 92 mm	m	82,000	377,00	30 914,00
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Celkem

94 323,20