



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
0090-20/2014

VYŘIZUJE/TEL.  
BcA. Koryčánková/973 204 177

V Praze dne 9. 12. 2014

## **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 12**

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 484296.

### **Dotaz č. 12.1**

V předaném výkazu výměr pro kanalizaci se nachází položka č. 72 Montáž kanalizačního potrubí ze sklolaminátových trub DN 250 v délce 815,33 m. Ve výkazu výměr, se k výpočtu této položky, vztahují mimo jiné i stoky S1 až S4. Tyto stoky se nacházejí i na celkových situacích kanalizace, ale v předané dokumentaci uchazeč podélné profily k těmto stokám nenalezl.

**Uchazeč žádá zadavatele o doplnění dokumentace o podélné profily S1,S2,S3,S4.**

### **Odpověď č. 12.1**

Zadavatel nebude vydávat podélné profily S1,S2,S3,S4. Uchazeč ocení potrubí dle výkazu výměr.

### **Dotaz č. 12.2**

V kanalizaci na podélném profilu S5 se nachází opěrná stěna. Tato stěna se v předaném výkazu výměr nenachází.

Chápe uchazeč správně, že se jedná o stávající opěrnou zeď?

Pokud NE, uchazeč žádá o doplnění opěrné zdi do výkazu výměr.

### **Odpověď č. 12.2**

Ano jedná se o stávající opěrnou zeď. Uchazeč nebude oceňovat opěrnou zeď, výkaz výměr nebude upravován.

### **Dotaz č. 12.3**

Ze zadávací dokumentace a následně z odpovědi dodatečných informací č 6. dotaz 6.3 vyplývá, že základna pro výpočet rezervy je celková cena nabízených prací, dodávek a služeb bez DPH.

**Chápe uchazeč správně, že základna pro výpočet rezervy obsahuje i VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY?**

### **Odpověď č. 12.3**

Základnou pro výpočet rezervy bude součet nabízených prací, dodávek a služeb, z nichž mohou, při konstatování nepředvídatelného stavu staveniště, resultovat případné vícepráce, které bude nutno z rezervy hradit.

Uchazeč tedy rezervu ve výši 10% vypočte ze ZRN.

VRN, kompletační činnost a ostatní doprovodné položky rozpočtu nebudou do výpočtu rezervy zahrnuty.

### **Dotaz č. 12.4**

Část vodovodního potrubí je naprojektována a bude realizována přes prostor určený ke cvičení armád NATO.

V případě, že stavební práce budou na těchto úsecích vodovodního potrubí přerušeny z důvodů cvičení armád NATO (dle našeho názoru toto přerušení lze kvalifikovat jako vyšší moc), jak se toto přerušení stavebních prací a tudíž nemožnost kontinuální realizace stavby promítne do termínu dokončení stavby.

### **Odpověď č. 12.4**

Pokud dojde k neplánovanému cvičení vojenských subjektů, bude termín posunut o příslušný čas a posunutí se bude řešit formou dodatku.

### **Dotaz č. 12.5**

V zadávací dokumentaci, pro část vodovod, uchazeč nenalezl výkres podélného řezu řadu 1 – 14 s výměrou 89,78 m a pro vodovod Vp1 výkresy profilů pro řady Vp2, Vp3 a Vp4 s celkovou výměrou 707,33 m.

**Uchazeč žádá zadavatele o doplnění zmíněné dokumentace.**

### **Odpověď č. 12.5**

Zadavatel nebude vydávat výkres podélného řezu řadu 1 – 14 a pro Vp1 výkresy profilů pro řady Vp2, Vp3 a Vp4. Uchazeč ocení potrubí dle výkazu výměr.

### Dotaz č. 12.6

V dodatečných informacích č. 9 v odpovědi 9.1. zadavatel sděluje stanovisko k termínu předložení kolaudačních souhlasů, který zhotovitel nemůže nijak ovlivnit. Dle našeho názoru odpověď nevystihuje situaci, která může nastat.

Žádáme zadavatele o odpověď, **jak bude postupovat** v případě, že kolaudační souhlasy nebudou uděleny do 31.12.2015, z důvodů, které nezavinil zhotovitel?

### Odpověď č. 12.6

Zadavatel trvá na dodržení zadávacích podmínek s doplněním případové situace:

- Pokud zhotovitel předpokládá komplikace při vydání kolaudačního souhlasu, má možnost podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu dříve než je uveden konečný termín podání žádosti.
- Vojenský újezd jako vydavatel kolaudačního souhlasu provádí veškeré úkony řízení bez zbytečných průtahů a v termínech dle ustanovení §122 zákona 183/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů zejména dle odstavce 1, 2 a 3, za dodržení ustanovení zákona 500/2006 Sb.

Případová studie: V případě, že zhotovitel podá bezchybnou žádost vč. všech příloh v souladu s Vyhláškou č. 503/2006 Sb., zejména č. 12, část B, Újezdní úřad poté max. do 15 dní určí termín závěrečné prohlídky. Jestliže Újezdní úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů kolaudační souhlas. Vystavený kolaudační souhlas bude následně předložen zadavateli. Pokud dojde k objektivnímu posunu termínu, ze strany vydavatele kolaudačního souhlasu, bude termín předložení kolaudačního souhlasu posunut o příslušný čas formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel následně předloží potřebné doklady k prokázání posunutí termínu vydavatelem.

### Dotaz č. 12.7

V dodatečných informacích č. 9 v odpovědi 9.2. a) zadavatel sděluje, že v případě prodloužení výběrového řízení, posunutí předání staveniště a zahájení prací bude postupovat operativně.

Dle ZoVZ a také našich dlouholetých zkušeností, je vítězný uchazeč **povinen podepsat smlouvu o dílo ve znění, tak jak byla předložena v nabídce**, nelze řešit operativně.

**Žádáme zadavatele o úpravu SoD tak, aby řešila naše dotazy (body 1. a 2.).**

### Odpověď č. 12.7

Zadavatel trvá na odpovědi č. 9.2. Předpokládané zahájení prací je stanoveno na únor 2015. Po podpisu smlouvy lze po předání staveniště provádět přípravné práce, objednávky materiálů, vybudování zařízení staveniště, naplánovat postup realizace atd.

V případě prodloužení výběrového řízení a z toho plynoucí posunutí předání staveniště a zahájení prací je zadavatel oprávněn posunout termín plnění dle bodu 3 ZD ve znění Dodatečných informací č. 7 - bod 4 Sdělení zadavatele, kde se mimo jiné uvádí: Zadavatel je oprávněn posunout termín plnění o dobu nutnou k přezkoumání opravných prostředků proti rozhodnutí zadavatele dle § 110 a násl. a § 113 a násl. zákona.



Ing. Dagmar Kynclová, MBA  
ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČO 60460580