

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 2. 3. 2018**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30523881/0710

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: Jaroslav Martínek, tel.č. +420 602 279 459/ +420 973 204 187,

e-mail: jaroslav.martinek@as-po.cz

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Auböck s.r.o.

IČO: 26089785

DIČ: CZ26089785

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 13372

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4200182951/6800

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek

zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Buřič

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 18 Společná ustanovení odst. 18.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Ubytovna Ruzyně, objekt B - rekonstrukce“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 2. 3. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1.:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD:	69 801 824,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 4 951 383,15 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	5 378 855,52 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	70 229 296,37 Kč

slovy: „sedmdesátmilionůdvěstědvacetdevěttisícdevěadesátšest korun českých, 37 /100.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 8: Oznámení změny č. 1-9, změnový list č. 1-9 vč. rozpočtu změn (14 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.


V Praze dne: 18. X. 2018



V Boršově nad Vltavou dne: 18. X. 2018


Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



Auböck s.r.o.
Ing. Jan Vilánek
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 28. 8. 2018	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt B - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	ZL_01 Změna provedení omítek		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna provedení omítek Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění, že stávající povrchové úpravy (sádrové stěrky) jsou na cca 1/2 objektu, byla na základě návrhu objednatele, provedena změna na zbytku objektu z omítek štukových na sádrové stěrky. Dále jde o kompletní realizaci povrchových úprav (omítek) v místnostech, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Auböck s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Babůrek Dis	
Datum:	28. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna provedení omítek Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění, že stávající povrchové úpravy (sádrové stěrky) jsou na cca 1/2 objektu, byla na základě návrhu objednatele, provedena změna na zbytku objektu z omítek štukových na sádrové stěrky. Dále jde o kompletní realizaci povrchových úprav (omítek) v místnostech, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-2 220 215,62	2 558 610,93 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
338 395,31 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1583/1, 160 00 Praha 6 IČO:60460580 Jaroslav MARTÍNEK	 STAVEBNÍ SPOLEČNOST AUBÖCK s.r.o. 623 02 Brno nad Vlt., Ploš 247 IČO: 25260785 - DIČ: CZ26089785	
Datum: - 7. 09. 2018	Datum: - 7. 09. 2018	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

D_01: Dodatek č.1

338 395,31

ZL_01: Změna provedení omítek

338 395,31

D.1.1: Architektonicko stavební řešení

338 395,31

006: Úpravy povrchu

2 397 706,12

211.	SP	612345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	6 426,116	–	6 426,116	78,60	505 092,72
212.	SP	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	2 799,25	–	2 799,25	98,40	275 446,20
213.	SP	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	2 626,73	–	2 626,73	148,00	388 756,04
214.	SP	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	6 324,0	–	6 324,0	120,00	758 880,00
214.	SP	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	978,04	–	978,04	120,00	117 364,80
216.	SP	612995101	Příplatek k cenám oprav povrchů za omítání stěn na pletivu v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	12 750,116	–	12 750,116	14,20	181 051,65
217.	SP	611995101	Příplatek k cenám oprav povrchů za omítání stropu na pletivu v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	5 425,98	–	5 425,98	16,40	88 986,07
218.	SP	612181011	Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn	m2	2 529,6	–	2 529,6	22,00	55 651,20
219.	SP	611181011	Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních rovných stropů	m2	1 050,692	–	1 050,692	25,20	26 477,44

0061: Úprava povrchů vnitřní

- 2 220 215,62

14.	B	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	- 1 746,73	–	- 1 746,73	41,14	- 71 865,39
15.	B	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	- 1 155,0	–	- 1 155,0	37,98	- 43 864,57
16.	B	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	- 1 746,73	–	- 1 746,73	196,23	- 342 756,45
17.	B	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	- 2 237,656	–	- 2 237,656	172,49	- 385 976,09
18.	B	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	- 2 186,73	–	- 2 186,73	162,20	- 354 682,45
19.	B	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	- 5 135,0	–	- 5 135,0	143,21	- 735 376,41
27.	B	61132542R	Oprava vnitřní tenkovrstvé štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	- 2 799,25	–	- 2 799,25	34,28	- 95 944,66
28.	B	61232542R	Oprava vnitřní tenkovrstvé štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	- 6 426,116	–	- 6 426,116	29,53	- 189 749,60

009: Ostatní konstrukce a práce

118 082,37

220.	SP	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	2 747,04	–	2 747,04	42,99	118 082,37
------	----	-----------	---	----	----------	---	----------	-------	------------

099.: Přesun hmot HSV



28 897,18

53.	B	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	9,509	–	9,509	632,97	6 018,61
54.	B	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	47,545	–	47,545	118,68	5 642,70
55.	B	99701350R1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením - skládka dle výběru zhotovitele	t	9,509	–	9,509	755,24	7 181,62
56.	B	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,509	–	9,509	1 057,34	10 054,26

784.: Malby

13 925,26

149.	B	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	440,0	–	440,0	31,65	13 925,26
------	---	-----------	---	----	-------	---	-------	-------	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 28. 8. 2018	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt B - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_02 OT Koupelny	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: OT Koupelny Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změnu trasy vedení UT do místností koupelen.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Auböck s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Babůrek Dis	
Datum:	28. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: OT Koupelny Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změnu trasy vedení UT do místností koupelen.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-404 249,75 Kč	235 543,34 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-168 706,41 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460680 Jaroslav MARTÍNEK	Podpis zmocněnce zhotovitele: M. DUREK	
Datum: - 7. 09. 2018	Datum: - 7. 09. 2018	
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST Auböck s.r.o. CZ-373 82 Rožnov nad Vlt., Poř.čís. 247 IČ: 26089735 - DIČ: CZ26089735		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

D_01: Dodatek č.1

- 168 706,41

ZL_02: OT koupelny

- 168 706,41

D.1.1: Architektonicko stavební řešení

3 807,81

099.: Přesun hmot HSV

3 807,81

53.	B	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	1,24	—	1,24	632,97	784,88
54.	B	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,2	—	6,2	118,68	735,82
55.	B	99701350R1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením - skládka dle výběru zhotovitele	t	1,24	—	1,24	755,24	936,50
56.	B	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,24	—	1,24	1 057,34	1 311,10
57.	B	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,048	—	0,048	822,86	39,50

D.1.4d: Vytápění

- 172 514,21

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

85 760,00

2.	SP	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	32,0	—	32,0	2 680,00	85 760,00
----	----	-----------	---	---	------	---	------	----------	-----------

713.: Izolace tepelné



- 128 501,76

1.	B	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	- 2 500,0	—	- 2 500,0	15,82	- 39 560,40
7.	B	28377096	Izolace potrubí 15 x 20 mm	m	- 2 500,0	—	- 2 500,0	40,28	- 100 699,20
8.	B	28377106	Izolace potrubí 18 x 20 mm	m	50,0	—	50,0	43,16	2 157,84
8.	B	28377106XA	Krytka dvojité pro CU potrubí	kus	160,0	—	160,0	60,00	9 600,00

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí



- 129 772,45

16.	B	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT	m	- 540,0	—	- 540,0	409,99	- 221 394,38
17.	B	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT	m	- 70,0	—	- 70,0	479,04	- 33 532,83
17.	B	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT	m	190,0	—	190,0	479,04	91 017,69
25.	B	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	- 420,0	—	- 420,0	21,58	- 9 062,93
223.	SP	733293902	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm	kus	320,0	—	320,0	135,00	43 200,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 28. 8. 2018	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt B - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_03 Změna svítidel	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna svítidel Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změnu typu svítidel dle požadavku objednatele.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Auböck s.r.o.			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>scuticash</i> 			
Stanovisko projektanta stavby: <i>Scuticash</i> 			
Příloha: položkový rozpočet			




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Babůrek Dis	
Datum:	28. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna svítidel Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změnu typu svítidel dle požadavku objednatele.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-2 297 597,70 Kč	1 901 337,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-396 259,72 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabské 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460380 Jaroslav MARTÍNEK Datum: - 7. 09. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele:    Datum: - 7. 09. 2018	


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_01: Dodatek č.1									- 396 259,72
ZL_03: Změna svítidel									- 396 259,72
D.1.4c: Elektroinstalace - silnoproud									- 396 259,72
E2.05: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY									10 524,91
168.	B	34814.4	svítidlo LED přisazené 230V T5 2x0,6 - včetně zdroje	kus	- 16,0	—	- 16,0	2 603,37	- 41 653,88
168.	B	34814.4XAB	Svítidlo LED Modus QN A 600/700 rozměry 598x598mm - včetně rámečku	kus	16,0	—	16,0	3 418,58	54 697,34
169.	B	34814.1	svítidlo LED podhledové 230V, IP54 - včetně zdroje	kus	- 2,0	—	- 2,0	2 402,93	- 4 805,86
222.	B	34814.1XAC	Svítidlo LED Modus BRBS KO 300 přisazené - včetně zdroje	kus	2,0	—	2,0	1 143,65	2 287,30
E3.02: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - JÁDRO "A", "B", "D-F"									- 406 201,34
32.	B	34814.4	svítidlo LED přisazené 230V T5 2x0,6 - včetně zdroje	kus	- 160,0	—	- 160,0	2 603,37	- 416 538,78
32.	B	34814.1XAB	Svítidlo LED Modus BRBS KO 375 přisazené - včetně zdroje	kus	160,0	—	160,0	1 775,59	284 094,72
33.	B	34814.5	svítidlo LED přisazené 230V T5 2x1,2 - včetně zdroje	kus	- 320,0	—	- 320,0	3 014,80	- 964 734,57
33.	B	34814.4XAB	Svítidlo LED Modus QN A 600/700 rozměry 598x598mm - včetně rámečku	kus	320,0	—	320,0	3 418,58	1 093 946,88
34.	B	34814.1	svítidlo LED podhledové 230V, IP54 - včetně zdroje	kus	- 320,0	—	- 320,0	2 402,93	- 768 936,96
34.	B	34814.1XAC	Svítidlo LED Modus BRBS KO 300 přisazené - včetně zdroje	kus	320,0	—	320,0	1 143,65	365 967,36
E3.06: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - JÁDRO "E"									- 583,28
100.	B	34814.4	svítidlo LED přisazené 230V T5 2x0,6 - včetně zdroje	kus	- 24,0	—	- 24,0	2 603,37	- 62 480,82
100.	B	34814.4XAB	Svítidlo LED Modus QN A 600/700 rozměry 598x598mm - včetně rámečku	kus	24,0	—	24,0	3 418,58	82 046,02
101.	B	34814.1	svítidlo LED podhledové 230V, IP54 - včetně zdroje	kus	- 16,0	—	- 16,0	2 402,93	- 38 446,85
221.	B	34814.1XAC	Svítidlo LED Modus BRBS KO 300 přisazené - včetně zdroje	kus	16,0	—	16,0	1 143,65	18 298,37

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 28. 8. 2018	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt B - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_04 Přesun vodovodních ventilů	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Přesun vodovodních ventilů Popis a zdůvodnění změny: Stávající vodovodní uzavírací armatury na odbočkách stoupacích potrubí, byly nízko osazeny a vykazovaly netěsnost.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Auböck s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Babůrek Dis	
Datum:	28. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přesun vodovodních ventilů Popis a zdůvodnění změny: Stávající vodovodní uzavírací armatury na odbočkách stoupacích potrubí, byly nízko osazeny a vykazovaly netěsnost.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-	246 012,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
246 012,56 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příspěvková 1559/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580 Jaroslav MARTINEK	M. Buřil  15. AUBÖCK STAVEBNÍ SPOLEČNOST Auböck s.r.o. CZ-373 82 Rousnov Vil., Poř. 247 IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785	
Datum: - 7. 09. 2018	Datum: - 7. 09. 2018	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_01: Dodatek č.1									246 012,56
ZL_04: Přesun vodovodních ventilů									246 012,56
D.1.4a: Zdravotně technické instalace									246 012,56
722: Vnitřní vodovod									52 096,00
224.	SP	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	176,0	–	176,0	296,00	52 096,00
722.: Vnitřní vodovod									193 916,56
37.	B	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm - studená voda	m	240,0	–	240,0	369,71	88 730,38
38.	B	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm - teplá voda	m	240,0	–	240,0	421,50	101 159,54
42.	B	998722203XA	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,12	–	1,12	2 710,24	3 035,47
43.	B	998722292XA	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,64	–	0,64	1 548,71	991,17

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 28. 2. 2018	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt B - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_05 Výměna zárubní	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Výměna zárubní Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o výměnu poškozených ocelových zárubní do obývacích pokojů dle specifikace objednatele.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Auböck s.r.o.			
		 	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
		 	
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: položkový rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Babůrek Dis	
Datum:	28. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna zárubní Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o výměnu poškozených ocelových zárubní do obývacích pokojů dle specifikace objednatele.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-	23 405,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
23 405,45 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNI PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1559/1, 100 00 Praha 6 IČO: 60460330 Jaroslav MARTÍNEK	  Auböck s.r.o. CZ-373 82 Bořany 100 Vlt., Pověř. 247 IČ: 26049785 - DIČ: CZ26049785	
Datum: - 7. 09. 2018	Datum: - 7. 09. 2018	


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_05: Výměna zárubní									23 405,45
D.1.1: Architektonicko stavební řešení									23 405,45
0064: Osazování výplní otvorů									20 208,59
32.	B	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2	kus	6,0	—	6,0	593,84	3 563,04
32.	B	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2	kus	9,0	—	9,0	593,84	5 344,56
225.	H	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	6,0	—	6,0	772,00	4 632,00
378.	H	55331113	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P	kus	9,0	—	9,0	741,00	6 669,00
099.: Přesun hmot HSV									633,34
53.	B	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	0,164	—	0,164	632,97	103,81
54.	B	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,82	—	0,82	118,68	97,32
55.	B	99701350R1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením - skládka dle výběru zhotovitele	t	0,164	—	0,164	755,24	123,86
56.	B	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,164	—	0,164	1 057,34	173,40
57.	B	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,164	—	0,164	822,86	134,95
767D: Konstrukce zámečnické - demontáže									2 563,51
81.	B	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	6,0	—	6,0	170,90	1 025,41
81.	B	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	9,0	—	9,0	170,90	1 538,11

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.			
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 28. 8. 2018		
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt B - Rekonstrukce				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____			
	na výkresy: _____			
na rozpočtové podklady:	ZL_06 Čidla na chodbách			
na jinou část smlouvy:	_____			
Předmět změny: Čidla na chodbách Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele byla provedena záměna vypínačů za automatická čidla.				
Počet připojených listů specifikací: _____				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐				
Oznámení vydává: Auböck s.r.o.				
<i>M. Bužić</i>		 15. AUBÖCK STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. JINÁČKA S.T.O. CZ-713 87 Brdce nad Vlt., Poštů 247 IČ: 260 90 765 DIČ: CZ26090765		
Stanovisko technického dozoru stavby:				
 Souhlasí		 Souhlasí		
Stanovisko projektanta stavby:				
 Souhlasí				
Příloha: položkový rozpočet				




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Babůrek Dis	
Datum:	28. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Čidla na chodbách Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele byla provedena záměna vypínačů za automatická čidla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-29 320,08 Kč	83 358,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
54 038,22 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 25089785 Jaroslav MARTÍNEK	<i>M. Buřič</i>  STAVENÍ SPOLEČNOST Auböck s.r.o. CZ-373 62 Radvanice u L. Poutci 247 IČ: 25089785 - DIČ: CZ25089785	
Datum: - 7. 09. 2018	Datum: - 7. 09. 2018	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_06: Čidla na chodbách									54 038,22
D.1.4c: Elektroinstalace - silnoprúd									54 038,22
E2.05: PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE - SPOL. PROSTORY									- 18 384,15
158.	B	3453550	tlačítko bez aretace kompletní / na omítku	kus	- 96,0	—	- 96,0	182,77	- 17 545,83
162.	B	345714	krabice elektroinstalační / na omítku	kus	- 37,0	—	- 37,0	22,66	- 838,32
E2.07: MONTÁŽE - SPOLEČNÁ ČÁST - 1-8. PATRO									- 10 935,93
195.	B	7413100	osazení tlačítek / na omítku	kus	- 96,0	—	- 96,0	90,63	- 8 700,41
198.	B	741112.1	osazení přístrojové krabice - pro vypínač, zásuvku ... / na omítku	kus	- 37,0	—	- 37,0	60,42	- 2 235,52
SIL26: Montáže									27 789,00
343.	MP	210203805MB	Montáž přístrojů - Snímač spínače automatického Luxomat	kus	59,0	—	59,0	471,00	27 789,00
SIL27: Materiály									55 569,30
350.	SUB	X32	Přístroj spínací pro snímače pohybu Luxomat	kus	59,0	—	59,0	941,85	55 569,30

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 28. 8. 2018	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt B - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	ZL_07 Přesun zásuvek STA		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Přesun zásuvek STA Popis a zdůvodnění změny: Na základě nového dispozičního řešení pokojů bylo upraveno umístění zásuvek STA.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Auböck s.r.o.		 	
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: položkový rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Babůrek Dis	
Datum:	28. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přesun zásuvek STA Popis a zdůvodnění změny: Na základě nového dispozičního řešení pokojů bylo upraveno umístění zásuvek STA.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-	119 266,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
119 266,20 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1639/1, 160 00 Praha 6 IČO: 00167030 Jaroslav MARTÍNEK	  15A FEB 2018 AUBÖCK STAVEBNÍ SPOLEČNOST Auböck s.r.o. CZ-373 82 Benice nad Vlt., Pošta 247 IČ: 25089785 - DIČ: CZ25089785	
Datum: - 7. 09. 2018	Datum: - 7. 09. 2018	


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_07: Přesun zásuvek STA									119 266,20
D.1.4e: Elektroinstalace - slaboproudé rozvody									119 266,20
009: Ostatní konstrukce a práce									14 240,00
368.	SP	971052231	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	80,0	–	80,0	178,00	14 240,00
740: Silnoproud									19 229,80
364.	MP	741316867	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových se zachováním funkčnosti 3P+PE	kus	160,0	–	160,0	73,00	11 680,00
381.	MP	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m	600,0	–	600,0	12,58	7 549,80
750: Slaboproud									85 796,40
363.	MP	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	160,0	–	160,0	125,00	20 000,00
365.	MP	742110502	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	160,0	–	160,0	88,40	14 144,00
366.	MP	742330101XA	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	160,0	–	160,0	76,00	12 160,00
367.	H	0003-00039682	Kabel koaxiální CB113 UV (100m/bal)	m	1 100,0	–	1 100,0	13,28	14 612,40
369.	MP	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 100,0	–	1 100,0	15,80	17 380,00
369.	MP	742121001XA	Demontáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	600,0	–	600,0	12,50	7 500,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 28. 8. 2018	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt B - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_08 Montáž příslušenství	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Montáž příslušenství Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o montáž doplňků sociálního zařízení každé bytové jednotky.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Auböck s.r.o.			
		 	
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Babůrek Dis	
Datum:	28. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Montáž příslušenství Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o montáž doplňků sociálního zařízení každé bytové jednotky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-	135 812,31 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
135 812,31 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1559/1, 160 00 Praha 6 IČO: 62461132 Jaroslav MARTÍNEK	Podpis zmocněnce zhotovitele: M. Buřič	
Datum: - 7. 09. 2018	Datum: - 7. 09. 2018	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_08: Montáž příslušenství									135 812,31
D.1.4a: Zdravotně technické instalace									135 812,31
725: Zařizovací předměty									135 812,31
370.	SP	725291311	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubo	160,0	–	160,0	117,48	18 797,55
371.	SP	725291411	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubo	169,0	–	169,0	117,48	19 854,91
372.	SP	725291511	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubo	169,0	–	169,0	117,48	19 854,91
373.	SP	725291621	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubo	169,0	–	169,0	117,48	19 854,91
374.	SP	725291531	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů plastové držák ručníků	soubo	160,0	–	160,0	117,48	18 797,55
375.	SP	725291531B	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štetka na WC	soubo	169,0	–	169,0	117,48	19 854,91
376.	SP	725291541	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drátěná rohová dvoupatrová police	soubo	160,0	–	160,0	117,48	18 797,55

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 28. 2. 2018	
Název akce: Ubytovna Praha 6, objekt B - Rekonstrukce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_09 Výměna stoupacího potrubí pro výlevky a umyvadla	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Výměna stoupacího potrubí pro výlevky a umyvadla Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění stavu tohoto vedení navrhl zhotovitel výměnu, a to z důvodu napojení nových zařizovacích předmětů a stávajícího špatného napojení na požární vodu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Auböck s.r.o.			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Babůrek Dis	
Datum:	22. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna stoupacího potrubí pro výlevky a umyvadla Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění stavu tohoto vedení navrhl zhotovitel výměnu, a to z důvodu napojení nových zařizovacích předmětů a stávajícího špatného napojení na požární vodu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-	75 508,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
75 508,45 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460380 Jaroslav MARTÍNEK	 	
Datum: - 7. 09. 2018	Datum: - 7. 09. 2018	
		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_09: Výměna stoupacího potrubí pro výlevky a umyvadla									75 508,45
D.1.1: Architektonicko stavební řešení									3 272,51
099.: Přesun hmot HSV									3 272,51
53.	B	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	0,806	—	0,806	632,97	510,42
54.	B	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,03	—	4,03	118,68	478,29
55.	B	99701350R1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením - skládka dle výběru zhotovitele	t	0,806	—	0,806	755,24	608,73
56.	B	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,806	—	0,806	1 057,34	852,22
57.	B	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,0	—	1,0	822,86	822,86
D.1.4a: Zdravotně technické instalace									72 235,94
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)									3 839,44
2.	B	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	8,0	—	8,0	479,93	3 839,44
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce									632,97
7.	B	972054331	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 120 mm	kus	8,0	—	8,0	79,12	632,97
713.: Izolace tepelné									14 072,66
2.	B	28377R1	Izolace potrubí 16/25 mm - pěnový polyetylen v základním provedení	m	32,0	—	32,0	47,47	1 519,12
5.	B	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	64,0	—	64,0	82,00	5 247,87
6.	B	631545R1	Potrubní izolační pouzdro 27/30 - minerální čedičová vata	m	64,0	—	64,0	107,89	6 905,09
10.	B	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	—	2,2	136,72	300,78
11.	B	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,73	—	0,73	136,72	99,81
722: Vnitřní vodovod									838,66
379.	SP	722130902	Potrubí pozinkované závitové vysekání závitů	kus	8,0	—	8,0	81,27	650,20
380.	SP	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	8,0	—	8,0	23,56	188,47
722.: Vnitřní vodovod									49 326,84
37.	B	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm - studená voda	m	32,0	—	32,0	369,71	11 830,72
38.	B	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm - teplá voda	m	64,0	—	64,0	421,50	26 975,88
40.	B	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	96,0	—	96,0	47,47	4 557,36
41.	B	7222902R	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	m	96,0	—	96,0	53,23	5 109,77
42.	B	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,12	—	1,12	484,73	542,90
43.	B	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,64	—	0,64	484,73	310,23
722D: Vnitřní vodovod - demontáže									3 525,36
45.	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	64,0	—	64,0	54,40	3 481,60
47.	B	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,018	—	0,018	2 431,17	43,76