

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

u z a v ř e n é d n e 2 0 . 1 0 . 2 0 1 7

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Miroslav Tábořský, tel. 602550512

e-mail: miroslav.taborsky@as-po.cz

Michal Hrubý, tel. 602553803

e-mail: michal.hruby@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

A-Z IZOL s.r.o.

Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C12666

Lubošem Marouškem, jednatelem

Pardubická 1216, 503 46 Třebechovice pod Orebem

25281046, CZ25281046

Česká spořitelna

1111364389/0800

Icup57u

Luboš Maroušek, tel. 608824178,

e-mail: info@az-izol.cz

Luboš Maroušek, tel. 608824178,

e-mail: info@az-izol.cz

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku XII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Výměna střešní krytiny – vodárna b.č. 20 Nový Ples“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 20.10. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	609 741,55 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	25 000,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	634 741,55 Kč

slovy: „šestsetřicetčtyřtisícšedsmsetčtyřicetjedna korunčeských, 55/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: revize hromosvodu č. 028/2017 ze dne 20.12.2017 s popisem nevyhovujícího řešení

Přílohu č. 4: rozpočet na dodatečné úpravy vedení hromosvodu ze dne 20.12.2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 20. 12. 2017

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Třeběchovicích dne: 20. 12. 2017


tel: 495 211 323
DIČ: CZ25281046
Pardubická 1216, Třeběchovice p.O., 503 46

A-Z IZOL s.r.o.
Luboš Maroušek
jednatel