



**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené dne 12. 4. 2017**  
*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

*Zapsaná v obchodním rejstříku u:* Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342  
*Zastoupená:* Ing. Martin Lehký – ředitel  
*Sídlo:* Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
*IČ, DIČ:* 60460580, CZ60460580  
*Bankovní spojení:* ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  
*Číslo účtu:* 30523881/0710  
*ID datové schránky:* dugmkm6  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
 - *ve věcech smluvních:* Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090  
 - *ve věcech technických:* Ing. Roman Pšcolka, 602 106 091,  
 email: roman.pscolka@as-po.cz

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

DPU REVIT s.r.o.

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541  
*Zastoupený:* Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem  
*Sídlo:* 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
*IČ, DIČ:* 28711335, CZ28711335  
*Bankovní spojení:* Komerční banka a.s.  
*Číslo účtu:* 43-5678160297/100  
*ID datové schránky:* cere6c9  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
 - *ve věcech smluvních:* Ing. Petr Stejskal, jednatel  
*spojení: (tel. / email)* +420 774 111 818 / [stejskal@dumplnyuspor.cz](mailto:stejskal@dumplnyuspor.cz)  
 - *ve věcech technických:* Jan Pešout, diplomovaný technik  
*spojení: (tel. / email)* 606 418 631 / [pesout@dumplnyuspor.cz](mailto:pesout@dumplnyuspor.cz)  
*(dále jen „zhotovitel“)*

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „rekonstrukce objektů A a D, ubytovna Praha 6“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 29. 3. 2017. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

- 1) Tímto dodatkem se z důvodu změny termínů plnění **mění příloha č. 1 SoD** – viz příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne **1 5. I. 2018**



Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel



**ARMÁDNÍ SERVISNÍ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60460588

V Praze dne **1 5. I. 2018**



DPU REVIT s.r.o.  
Ing. Petr Stejskal  
jednatel



DPU REVIT s.r.o.  
28. října 375/3  
110 00 Praha 1 - Staré Město  
IČ: 28711335, DIČ: CZ28711335  
www.dumpinyuspor.cz



## Průběh zpracování PD pro rekonstrukci objektů VUZ Ruzyně "A" a VUZ Ruzyně "D"

## VUZ Ruzyně "A" + část "D"

Milníky realizace PD	Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
1. DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5 - Prohlídka a zaměření objektu - Projektová dokumentace stávajícího stavu	17.07.2017	20%	130 000,00 Kč
2. DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5 - Projektová dokumentace nového stavu (vč. všech řemesel apod.) - Situace - Technické a průvodní zprávy - Požárně bezpečnostní řešení (PBR)	31.10.2017	20%	140 000,00 Kč
3. Projektová dokumentace pro provedení stavby (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6 Podání žádosti o stavební povolení	15.03.2018	40%	268 000,00 Kč
4. Výkaz výměr a rozpočet projektanta Stavební povolení s nabytím právní moci Konečné předání	30.04.2018	20%	130 000,00 Kč
<b>Konečná cena za tuto část díla:</b>			<b>668 000,00 Kč</b>

## VUZ Ruzyně "D"

Milníky realizace PD	Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
0. Přeložka trafostanice (výběr poddodavatele ze seznamu PRE; PD k DÚS/DÚR; inženýrská činnost; žádost o ÚS/ÚR; atd.) <i>Pozn.1: Milník 0. fakturován v okamžiku podání žádosti o územní souhlas (předpoklad 31.12.2017). Pozn.2: Určený subdodavatel ze seznamu společnosti PRE (proto je předpokládána časová rezerva).</i>	od 15.6.2017	10%	132 500,00 Kč
1. DÚR (zvětšení rampy) + DSP - společná dokumentace pro vydání ÚR a SP (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 4 - Prohlídka a zaměření objektu - Projektová dokumentace stávajícího stavu	31.03.2018	15%	198 750,00 Kč
2. DÚR (zvětšení rampy) + DSP - společná dokumentace pro vydání ÚR a SP (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 4 - Projektová dokumentace nového stavu (vč. všech řemesel apod.) - Situace - Technické a průvodní zprávy - Požárně bezpečnostní řešení (PBR)	15.05.2018	20%	265 000,00 Kč
3a. - Získání stanovisek dotčených orgánů - Průkaz energetické náročnosti (PENB) Podání žádosti o stavební povolení	15.07.2018	35%	463 750,00 Kč
3b. Projektová dokumentace pro provedení stavby (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6			
4. Výkaz výměr a rozpočet projektanta Společné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci Konečné předání	30.08.2018	20%	265 000,00 Kč
<b>Konečná cena za tuto část díla:</b>			<b>1 325 000,00 Kč</b>

Celková cena za dílo (bez DPH):

1 993 000,00 Kč