

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
u z a v ř e n é d n e 2 7 . 6 . 2 0 1 8

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Zapsaná v obchodním rejstříku u:

Zastoupená:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Martin Lehký tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Blanka Olejníková, tel. 973 245 844

email: blanka.olejnikova@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

- spojení: (tel. / email)

EVEN s.r.o. stavební společnost

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 139924

Marcelem Vargou, jednatelem

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, Strašnice

28062841 / CZ28062841

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG

2200004363/7940

kiy4989

Marcel Varga, tel. 775 554 106, e-mail: varga@even24.cz

Roman Řezáč, tel. 777 554 102 e-mail: rezac@even24.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení, odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „VUZ Tábor, ulice Fügnerova č.p. 819/7 – zateplení obvodového pláště“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 27. 6. 2018. Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena díla dle SoD:	1 897 312,77 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	-108 663,34 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	203 248,15 Kč
Navýšení bez DPH dle dodatku č. 1	94 584,81 Kč

Cena díla celkem bez DPH dle SoD a dodatku č. 1 1 991 897,58 Kč

slovy: „miliondevětsetdevadesátjedenatisíc osmsetdevadesát sedm, 58/100 haléřů

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá strana ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 29 -10- 2018
 **ARMÁDNÍ SERVISNÍ**
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Podbabská 1589/1, 190 00 Praha 6
 IČO: 80430630
 v zastoupení
 Ing. Martin Lehký
 ředitel

V Praze dne: 29 -10- 2018

EVEN s.r.o. stavební společnost
 V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, Strašnice
 Tel.: 775 163 707 • even@email.cz
 IČ: 280 62 841 • DIČ: CZ28062841
 Marcel Varga
 jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: EVEN s. r. o. stavební společnost, V Olšinkách 2300/75, Praha 10

Investor: Armádní Servisní, příspěvk. organ. Datum:

Název akce: „VUZ Tábor, ulice Fügnerova 819/7 – zateplení obvodového pláště“

Způsob odeslání / předání
datum: 3. 10. 2018poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1. Méněpráce

Půda

- zrušení dodávky parotěsné folie.
- Montáž parotěsné folie.

Terasa 2. np

- Souvrstní podlahy.

Zahradní domek

- Vápenocementová omítka vnějších stěn
- Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších stěn
- Otlučení vnější vápenocementové omítky

Fasáda

- Dodávka a osazení skříní elektro
- Vytváření podkladu vnějších stěn maltou tl do 10 mm

2. Vícepráce

Střecha

- Demontáž alu krytiny.
- Demontáž oplechování římsy.
- Oplechování římsy pod žlabem RŠ 125 cm.
- Dodávka a montáž alu krytiny.
- Rozdíl v ceně žlab podokapní / žlab nadstřešní RŠ 65 cm vč doplňku.
- Háček žlabu nadstřešního vč montáže.
- Nátěr syntetický háček žlabový.
- Dodávka a montáž sněhové zábrany.

Půda

- Bourání cihelného zdiva.
- Lešení - alu věž (montáž + demontáž + nájem).
- Demontáž expanzní nádoby vč potrubí a likvidace.
- Úprava elektroinstalace (přeložení světla vč. Dodávky nového světla).
- Přesun hmot.
- Odvoz sutě na skládku.
- Poplatek za skládku.
- Dodávka a montáž provětrávací mřížky podlahy.
- Montáž KZS z MW tl. 50 mm vč. Stěrky a povrchové úpravy štukovou omítkou.

Terasa 2. np

- Folie PVC terasová tl. 2,5 mm protiskluz.
- Montáž folie.
- Dodávka geotextílie 300 g.
- Montáž geotextílie.
- Okapnice Viplanyl RŠ 250 mm vč montáže.
- Vnitřní koutová lišta Viplanyl vč montáže.
- Tmelicí lišta Viplanyl vč montáže.
- Přesun hmot pro izolace.

Terasa dvůr

- Lapač střešních splavenin DN 125
- Dodávka a montáž zahradní vpustě DN 100
- Dodávka a montáž odpadního potrubí DN 110 (odtok zahradní vpustě)

Zahradní domek

- Demontáž zárubní ocelových
- Dodávka a montáž zárubní ocelových
- Betonový potěr podlah hlazený ručně tl. Do 60 mm
- Bourání betonové podlahy tl 5 cm
- Bourání cihelného zdiva
- Žlab podokapní vč háku, čela, kotlíku a montáže
- Svod okapní vč objímek a montáže
- Štítové lemování RŠ 320
- Demolice komínu v nadstřešní části
- Demontáž obložení fasády obkladem Cetrus vč. Roštu
- Oškrabání stěn + penetrace podkladu vnitřních stěn a stropů
- Potážení vnitřních stěn lepidlem se sítí
- Omítka štuková vnitřních stěn
- Montáž KZS s EPS tl. 40 mm vč. Stěrky a povrchové úpravy fasádní silikonovou omítkou.
- Montáž KZS s XPS tl. 40 mm vč. Stěrky a povrchové úpravy fasádní Mozaikovou omítkou.
- Montáž KZS ostění oken vč. Dodávky lišt.
- Nátěr dřevěného podbití střechy - 2 x lazura.
- Demontáž prvku elektroinstalace.
- Přesun hmot.
- Odvoz sutě na skládku.
- Poplatek za skládku.

Fasáda

- Bourání parapetních lůžek
- Rozdíl v ceně fasádní omítky a mozaikové omítky (sokl objektu)
- Srovnání kamenného soklu jádrovou omítkou (jižní strana)
- Dodávka a montáž parapetu RŠ 250 mm (sklepní okna a elektr. skříně na severní straně)

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora na kontrolním dni 3. 10. 2018.

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

Blanka Olejníková – provozní náměstek ředitele oblast Čechy

Stanovisko zhotovitele stavby:

Marcel Varga – jednatel firmy EVEN s,r,o, stavební společnost

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	EVEN s. r. o. stavební společnost, V Olšinkách 2300/75, Praha 10	
Změnový list vystavil:	Blanka Olejníková	
Datum:	17. 10. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1. Méněpráce Půda - zrušení dodávky parotěsné folie. - Montáž parotěsné folie. Terasa 2. np - Souvrstní podlahy. Zahradní domek - Vápenocementová omítka vnějších stěn. - Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších stěn. - Otlučení vnější vápenocementové omítky. Fasáda - Dodávka a osazení skříní elektro. - Vytovnění podkladu vnějších stěn maltou tl do 10 mm. 2. Vícepráce Střecha - Demontáž alu krytiny. - Demontáž oplechování římsy. - Oplechování římsy pod žlabem RŠ 125 cm. - Dodávka a montáž alu krytiny. - Rozdíl v ceně žlab podokapní / žlab nadstřešní RŠ 65 cm vč doplňku. - Háček žlabu nadstřešního vč montáže. - Nátěr syntetický háček žlabový. - Dodávka a montáž sněhové zábrany. Půda - Bourání cihelného zdiva. - Lešení - alu věž (montáž + demontáž + nájem). - Demontáž expanzní nádoby vč potrubí a likvidace. - Úprava elektroinstalace (přeložení světla vč. Dodávky nového světla). - Přesun hmot. - Odvoz sutě na skládku. - Poplatek za skládku. - Dodávka a montáž provětrávací mřížky podlahy. - Montáž KZS z MW tl. 50 mm vč. Stěrky a povrchové úpravy štukovou omítkou. Terasa 2. np - Folie PVC terasová tl. 2,5 mm protiskluz. - Montáž folie. - Dodávka geotextílie 300 g. - Montáž geotextílie. - Okapnice Viplanyl RŠ 250 mm vč montáže. - Vnirční koutová lišta Viplanyl vč montáže. - Tmelicí lišta Viplanyl vč montáže. - Přesun hmot pro izolace. Terasa dvůr - Lapač střešních splavenin DN 125.		

- Dodávka a montáž zahradní vpustě DN 100.
- Dodávka a montáž odpadního potrubí DN 110 (odtok zahradní vpustě).

Zahradní domek

- Demontáž zárubní ocelových.
- Dodávka a montáž zárubní ocelových.
- Betonový potěr podlah hlazený ručně tl. Do 60 mm.
- Bourání betonové podlahy tl 5 cm.
- Bourání cihelného zdiva.
- Žlab podokapní vč háku, čela, kotlíku a montáže.
- Svod okapní vč objímek a montáže.
- Štítové lemování RŠ 320.
- Demolice komínu v nadstřešní části.
- Demontáž obložení fasády obkladem Cetris vč. Roštu.
- Oškrabání stěn + penetrace podkladu vnějších stěn a stropů.
- Potažení vnitřních stěn lepidlem se sítí.
- Omítka štuková vnitřních stěn.
- Montáž KZS s EPS tl. 40 mm vč. Stěrky a povrchové úpravy fasádní silikonovou omítkou.
- Montáž KZS s XPS tl. 40 mm vč. Stěrky a povrchové úpravy fasádní Mozaikovou omítkou.
- Montáž KZS ostění oken vč. Dodávky lišt.
- Nátěr dřevěného podbití střechy - 2 x lazura.
- Demontáž prvku elektroinstalace.
- Přesun hmot.
- Odvoz sutě na skládku.
- Poplatek za skládku.

Fasáda

- Bourání parapetních lůžek.
- Rozdíl v ceně fasádní omítky a mozaikové omítky (sokl objektu).
- Srovnání kamenného soklu jádrovou omítkou (jižní strana).
- Dodávka a montáž parapetu RŠ 250 mm (sklepní okna a elektr. skříně na severní straně).

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele

1. Puda

- zrušení dodávky parotěsné folie. – V PD uvedeno jen v rozpočtu.
- Montáž parotěsné folie. - V PD uvedeno jen v rozpočtu.

Terasa 2. np

- Souvrstní podlahy. – Změna skladby.

Zahradní domek

- Vápenocementová omítka vnějších stěn. – 2 steny se nedělají jedna je v dobrém stavu a druhá z důvodu špatného přístupu se jen natře fasádní barvou.
- Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších stěn.
- Otlučení vnější vápenocementové omítky.

Fasáda

- Dodávka a osazení skříní elektro – Z důvodu špatného přístupu ponechány původní, provedeno osazení nových dvířek.
- Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou tl do 10 mm.

2. Střecha

- Demontáž alu krytiny.
- Demontáž oplechování římsy.
- Oplechování římsy pod žlabem RŠ 125 cm. – PD s tímto nepočítalo.
- Dodávka a montáž alu krytiny. – PD s tímto nepočítalo.
- Rozdíl v ceně žlab podokapní / žlab nadstřešní RŠ 65 cm vč doplňku. Nebylo možné použít žlab podokapní.
- Hák žlabu nadstřešního vč montáže.
- Nátěr syntetický hák žlabový.
- Dodávka a montáž sněhové zábrany. – PD s tímto nepočítalo.

Půda

- Bourání cihelného zdiva.
- Lešení - alu věž (montáž + demontáž + nájem).
- Demontáž expanzní nádoby vč potrubí a likvidace.
- Úprava elektroinstalace (přeložení světla vč. Dodávky nového světla).
- Přesun hmot.
- Odvoz sutě na skládku.
- Poplatek za skládku.
- Dodávka a montáž provětrávací mřížky podlahy.
- Montáž KZS z MW tl. 50 mm vč. Stěrky a povrchové úpravy štukovou omítkou.- PD s tímto nepočítalo.

Terasa 2. np

- Folie PVC terasová tl. 2,5 mm protiskluz.
- Montáž folie.
- Dodávka geotextílie 300 g.
- Montáž geotextílie.
- Okapnice Viplanyl RŠ 250 mm vč montáže.
- Vnirřní koutová lišta Viplanyl vč montáže.
- Tmelicí lišta Viplanyl vč montáže.
- Přesun hmot pro izolace.

Terasa dvůr

- Lapač střešních splavenin DN 125.- PD s tímto nepočítalo.
- Dodávka a montáž zahradní vpustě DN 100. - PD s tímto nepočítalo.
- Dodávka a montáž odpadního potrubí DN 110 (odtok zahradní vpustě). - PD s tímto nepočítalo.

Zahradní domek

- Demontáž zárubní ocelových – Ve špatném stavu nepoužitelné.
- Dodávka a montáž zárubní ocelových.
- Betonový potěr podlah hlazený ručně tl. Do 60 mm – Notné vyrovnání podlahy, PD s tímto nepočítala.
- Bourání betonové podlahy tl 5 cm.
- Bourání cihelného zdiva.
- Žlab podokapní vč háku, čela, kotlíku a montáže.
- Svod okapní vč objímek a montáže.
- Štítové lemování RŠ 320.
- Demolice komínu v nadstřešní části.
- Demontáž obložení fasády obkladem Cetriz vč. Roštu.
- Oškrabání stěn + penetrace podkladu vnirřních stěn a stropů.
- Potažení vnitřních stěn lepidlem se sítí.
- Omítka štuková vnitřních stěn
- Montáž KZS s EPS tl. 40 mm vč. Stěrky a povrchové úpravy fasádní silikonovou omítkou.
- Montáž KZS s XPS tl. 40 mm vč. Stěrky a povrchové úpravy fasádní Mozaikovou omítkou.

- Montáž KZS ostění oken vč. Dodávky lišt.
- Nátěr dřevěného podbití střechy - 2 x lazura.
- Demontáž prvku elektroinstalace.
- Přesun hmot.
- Odvoz sutě na skládku.
- Poplatek za skládku.

Fasáda

- Bourání parapetních lůžek
- Rozdíl v ceně fasádní omítky a mozaikové omítky (sokl objektu).
- Srovnání kamenného soklu jádrovou omítkou (jižní strana).
- Dodávka a montáž parapetu RŠ 250 mm (sklepni okna a elektrto skříně na severní straně).

Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-108.663,34 Kč	+203.248,15 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
+94.584,81 Kč	Lhůta pro provedení díla se nemění.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum: 24. 10. 2018



ARMÁDNÍ SESTAVY
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podatelství 1585
IČO: 60460530