

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO u z a v ř e n é d n e 2 2 . 2 . 2 0 1 8 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: Bc. Tomáš Hladík, tel. 602 106 100, e-mail: tomas.hladik@as-po.cz
 Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel. 602 279 471, e-mail: zdenek.senkyrik@as-po.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: Trade FIDES, a.s.
Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2987
Zastoupený: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva
IČO: 61974731
DIČ: CZ61774731
ID datové schránky: eu5gqkq
Bankovní spojení: KB Brno - město
Číslo účtu: 6987310257/0100
Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, tel. 545 536 111, e-mail: pbauer@fides.cz
 - ve věcech technických: Michal Langášek, tel. 724 005 752, e-mail: mlangasek@fides.cz

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) spočívající v závazku zhotovitele zajistit realizaci akce „Vyškov, Víta Nejedlého 235 – Internát I-6 – zajištění šesti kanceláří v 1. NP elektronickým zabezpečovacím systémem (dále jen „EVS“) včetně opravy prostor“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 22. 2. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. Termín a místo plnění:**II. Termín a místo plnění**

Termín zahájení plnění: dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy

Termín ukončení plnění: do 30. 6. 2018

Místo plnění: Vojenské ubytovací zařízení Internát I-6, Víta Nejedlého 235, Vyškov

2) Článek III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	1 603 355 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	119 758,04 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	1 723 113,04 Kč

slovy: „milionsedmsetdvacetřítisícstotřináct korun českých, 4/100“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn (3 listy)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: **31. V. 2018**

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580




V Brně dne: **31. V. 2018**

Trade FIDES a.s.
Ing. Petr Bauer
člen představenstva



Trade FIDES, a.s. ⑦
Dornych 57
617 00 Brno
DIČ: CZ61974731

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Trade FIDES a.s.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 14.5.2018	
Název akce: Vyškov, Víta Nejedlého 235 – Internát I-6 – zajištění 6ti kanceláří 1.NP – EZS vč. opravy prostor			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	x	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	x	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - Výměna koberců, dveře s požární odolností, rozšíření přenosové trasy na lokální pult			
Popis a zdůvodnění změny: Při zahájení prací a kontrole podlahových ploch, bylo zjištěno, že původní koberce, které měly být z větší části zachovány (vyjma chodby), se odlepují a původní nivelační stěrka pod nimi je z větší části strávená. Z tohoto důvodu investor požaduje zpracování cenové kalkulace na výměnu všech původních kobercových ploch za nové, broušení a částečné nivelování původních podlah. Dále bylo zjištěno, že nahrazované dveře bezpečnostními, měly požární odolnost. Uživatel tedy trval na zachování odolnosti a na tuto úpravu byla též požadována cenová kalkulace. Uživatel dále v průběhu stavby zjistil, že je pro něj žádoucí rozšířit přenos poplachu z původní verze – pult Praha – LAN + GSM – také na lokální pult v areálu, velitelská budova. Toto řešení vyžaduje úpravy v konfiguraci PZTS a doplnění některých modulů a přenosových zařízení. Na toto doplnění byla též požadována cenová kalkulace.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Jméno: Michal Langášek			
 Trade FIDES a.s. 617 00 Brno DIČ: CZ61974731			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Trade FIDES a.s.	
Změnový list vystavil:	Michal Langášek	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Výměna koberců, dveře s požární odolností, rozšíření přenosové trasy na lokální pult Popis a zdůvodnění změny: Při zahájení prací a kontrole podlahových ploch, bylo zjištěno, že původní koberce, které měly být z větší části zachovány (vyjma chodby), se odlepují a původní nivelační stěrka pod nimi je z větší části strávená. Z tohoto důvodu investor požaduje zpracování cenové kalkulace na výměnu všech původních kobercových ploch za nové, broušení a částečné nivelování původních podlah. Dále bylo zjištěno, že nahrazované dveře bezpečnostními, měly požární odolnost. Uživatel tedy trval na zachování odolnosti a na tuto úpravu byla též požadována cenová kalkulace. Uživatel dále v průběhu stavby zjistil, že je pro něj žádoucí rozšířit přenos poplachu z původní verze – pult Praha – LAN + GSM – také na lokální pult v areálu, velitelská budova. Toto řešení vyžaduje úpravy v konfiguraci PZTS a doplnění některých modulů a přenosových zařízení. Na toto doplnění byla též požadována cenová kalkulace.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	119 758,04 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : <u>1 723 113,04 Kč</u>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>30.6.2018</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMADNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460586 Oddělení provozu Brno Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno		Podpis zmocněnce zhotovitele:  FIDES Trade FIDES, a.s. Dorných 57 617 00 Brno DIČ: CZ61974731
Datum: 16.05.2018 Ing. Senkyřík ved. Odd. prov.		Datum: 16.05.2018

Ing. Ivan Mištin

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Ing. Karel Srněnský

Technický stav podkladů pro koberce nevykazuje požadovanou kvalitu, z tohoto důvodu se stávající koberce odlepují, proto je nutné provést sanaci stávajících podkladů, původní koberce budou nahrazeny novými. Požární odolnost dveří musí být zachována. Rozšíření přenosové trasy na lokální pult akceptuji.

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno

Ing. Srněnský
Uvedené údaje mohou být jiným způsobem zpracovány rozpočtem předanou předpoklady

INTERIA PLUS, s.r.o.
Cen 544 98, 602 00 Brno
IČ: 26222001 DIČ: CZ26222001
Tel.: +420 603 801 444

Příloha: Položkový rozpočet

List obsahuje:

1) Krycí list rozpočtu

2) Rekapitulace rozpočtu

3) Rozpočet

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Vícepráce 1

Stavba: Internát Vyškov I6 - VCP

JKSO:

CC CZ:

Místo:

Datum: 16.05.2018

Objednatel:

IČ: 60460580

Armádní Servisní p.o. - Podlabská 1589/1, Praha

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	119 758,04
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	119 758,04
--------------	------------

DPH základní	21,00	ze	393 472,07	82 629,13
snížená	15,00	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	144 907,23
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podlabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
Oddělení provozu Brno
Dobrušského 2549/27, 612 00 Brno



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

16.05.2018 Razítko

Senkyřík
ed. Odd. prov.

Ing. Ivan Miššina

ROZPOČET - Vícepráce 1

Stavba: Internát Vyškov I6

Místo:

Datum:

16.05.2018

Objednatel:

Armádní Servisní p.o. - Podlábská 1589/1, Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu bez DPH

119 758,04

776 - Podlahy povlakové

79 292,62

39	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	92,980	48,80	4 537,42
40	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	92,980	10,10	939,10
41	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	92,980	27,30	2 538,35
42	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 Mpa	m2	84,430	214,00	18 068,02
43	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	92,980	40,90	3 802,88
44	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	47,950	124,00	5 945,80
45	M	697510500	koberec v rolích š. 4m, vsívaná smyčka, vlákno 550g/m2, zatěžení 33, Bfl 51	m2	71,181	601,00	42 779,78
50	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	39,000	10,20	397,80
51	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,762	372,00	283,46

997 - Přesun sutě

5 327,92

18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,725	514,00	1 400,65
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,725	210,00	572,25
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,250	9,12	248,52
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,725	1 140,00	3 106,50

998 - Přesun hmot

687,50

22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,125	220,00	687,50
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

999 - MZM

5 450,00

22	K	998011001	Úprava bezpečnostních dveří - požární EI30	ks	2,000	2 725,00	5 450,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

1000

14 440,00

23	K	D+M	Lišta vkládací 40x40	m	4,000	88,00	352,00
24	K	D+M	Kabel SYKFY 50x2x0,8	m	21,000	125,00	2 625,00
25	K	M	Demontáž mis, montáž mis, zapojení SYKFY v MIS, ukončení v patchpanelu ukončení stávajícího svazu 30x2x0,8	kpl	1,000	3 920,00	3 920,00

26	K		Drobný instalační materiál	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
27	K		Doprava	kpl	1,000	4 043,00	4 043,00
Dodávky PZTS							5 260,00
28	M	D	Objektová stanice PZL10-elektronika	ks	1,000	4 310,00	4 310,00
29	M	D	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	950,00	950,00
Montáže PZTS							8 100,00
30	K	M	Montáž objektové stanice - Radiová měření, instalace, oživení a nastavení OS,	ks	1,000	6 600,00	6 600,00
31	K	M	Úprava - technická studie a tabulka událostí	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
Ostatní							1 200,00
32	K		Doprava osobní	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00