

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 28. 6. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00, Praha 6
 Zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342
 Statutární zástupce: [redacted], ředitel
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 Tel.: [redacted]
 Fax: [redacted]
 ID datové schránky: dugmkm6
 Odpovědní zástupci pro jednání:
 - ve věcech smluvních: [redacted]
 - ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

2. Sdružení firem BBP Stavby s.r.o., BYSTROŇ Group a.s. a THERM spol. s r.o.

BBP Stavby s.r.o. jako vedoucí společník

Sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
 Zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297
 Statutární zástupce: [redacted], jednatel
 e-mail: [redacted]
 telefon: [redacted]
 fax: [redacted]
 IČO: 03875199
 DIČ: CZ03875199
 Bankovní spojení: [redacted]
 ID datové schránky: ww8ymk3
 Osoba oprávněná jednat
 - ve věcech smluvních: [redacted] na základě plné moci - tel: [redacted]
 - ve věcech technických: [redacted]

a

BYSTROŇ Group a.s. jako společník

Sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
 Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
 Statutární zástupce: [redacted], člen představenstva
 e-mail: [redacted]
 telefon: [redacted]
 fax: [redacted]
 IČO: 27800466
 DIČ: CZ27800466
 Bankovní spojení: [redacted]
 ID datové schránky: Z5dc98r
 Osoba oprávněná jednat
 - ve věcech smluvních: [redacted] na základě plné moci - tel: [redacted]
 - [redacted]

a

THERM spol. s r.o. jako společník

Sídlo: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh
 Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1770
 Statutární zástupce: [redacted], jednatel
 e-mail: [redacted]
 telefon: [redacted]
 fax: [redacted]
 IČO: 42766991
 DIČ: CZ42766991
 Bankovní spojení: [redacted]
 ID datové schránky: bq8ch4f
 Osoba oprávněná jednat
 - ve věcech smluvních: [redacted] na základě plné moci - tel: [redacted]
 - [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Tvořící společnost s názvem: Sdružení firem BBP Stavby s.r.o., BYSTROŇ Group a.s. a THERM, spol. s r.o. dle smlouvy o vzniku společnosti ze dne 12. 2. 2018.

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIX. Společná ustanovení odst. 3, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 28. 6. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) V článku V. Doba plnění se ruší stávající znění odst. 1 a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést ve lhůtě 450 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocný kolaudační souhlas k celému dílu ve lhůtě 480 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění díla. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou smlouvou.

2) V článku VII. Cena za provedení díla se ruší stávající odst. 1 a nahrazuje novým zněním:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných objednatelem a změnových listů činí celkem:

Cena dle SoD:	74 348 847,22 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 1 426 635,53 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	15 348 336,01 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	88 270 547,70 Kč

slovy: „osmdesátosmmilionůdvěstěsedmdesátisícipětsetčtyřicetsedm korun českých, sedmdesát haléřů“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“)

Další odstavce čl. VII. se nově číslují jako odst. č. 2 až 11.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny č. 1 -5, změnový list č. 1-5 vč. rozpočtu změn (23 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis s platností originálu.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 31-05-2019

V Praze dne: 31-05-2019

PLNÁ MOC

Níže podepsané společnosti.

BBP Stavby s.r.o., IČ: 038 75 199
se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297

zastoupena [redacted], jednatelem

(dále jen „zmocnitel č. 1“)

a

BYSTRON Group a.s., IČ: 278 00 466
se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

zastoupena [redacted], členem představenstva

(dále jen „zmocnitel č. 2“)

a

THERM, spol. s r. o., IČ: 427 66 991
se sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

zastoupena [redacted], jednatelem

(dále jen „zmocnitel č. 3“)

zmocňují tímto:

[redacted]
[redacted]

(dále jen „zmocněnec“)

aby je

jako účastníky smlouvy o dílo na straně dodavatele (zhotovitele) ve věci uzavření této smlouvy o dílo s účastníkem smlouvy Armádní Servisní, příspěvkovou organizací, IČ: 604 60 580, se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, na straně zadavatele (objednatele), jejímž předmětem je provedení díla: „Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu 1-7, 1-8, 1-9“, jakož i ve všech záležitostech s tímto souvisejících a tomuto navazujících.


zastupoval a jejich jménem právně jednal.

Zmocnitel č. 1, zmocnitel č. 2 a zmocnitel č. 3 zároveň prohlašují, že mezi nimi a zmocněncem není střet zájmů.

V dne



Zmocnění v plném rozsahu přijímám a prohlašuji, že mezi mnou a zmocnitelem č. 1, zmocnitelem č. 2 a zmocnitelem č. 3 není střet zájmů.



Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu [REDACTED]

Já, níže podepsaný [REDACTED], advokát se sídlem v [REDACTED]
zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 4802, prohlašuji, že tuto
listinu přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsali:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených na listině, ani její soulad s právními předpisy.


V Ostravě dne 25. 6. 2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. a BYSTROŇ Group a.s. a THERM spol. s r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 22. 8. 2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova Internátu I-7, I-8, I-9			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:	projednáno na KD, zhotovitel vypracoval kalkulaci		
Předmět změny: Doplnění chybějících položek rozpočtu Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou obsaženy položky nutné pro provedení stavby a uvedené v projektové dokumentaci. Jedná se o položky: - Vybourání dlažby na lodžích - Dodávka a montáž dlažby na lodžích			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původní závazku. Změna dodavatele není možná z technických důvodů (návaznosti na ostatní činnosti) a zároveň by zadavateli způsobila značné potíže.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Jméno:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Při kontrole projektu bylo zjištěno, že práce popsané v projektu nejsou zohledněné ve výkazu výměr. Tyto práce je potřeba provést aby bylo možné dílo provést a předat uživateli. S navrženou změnou souhlasím

Jméno: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby:

Práce jsou součástí projektové dokumentace, ale nejsou uvedeny ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu. Provedení je nezbytné k dokončení díla. S navrženou změnou souhlasím.

Jméno: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

ZMĚNA NEOVLIVNÍ TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY
OBJEKTU A NEBUDĚ MÍT VLIV NA VÝŠÍ ÚČINOK ENERGIÍ
A UYTĚJNĚNÍ ENERGIÍ
SE ZMĚNOU SOUHL

Příloha: rozpočet

CENOVÁ NABÍDKA

OBJEDNATEL

Armádní servisní

STAVBA

Internát Vyškov

PŘEDMĚT

VCP

DATUM

16.8.2018

VYPRACOVAL

VCP - vybourání dlažby na lodžích

P.Č.	KÓD	POLOŽKA	MJ	POČET MJ	CENA MJ	CENA CELKEM
100	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo..teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2				
262	979990101	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel				
266	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
267	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží				
268	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
269	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km				
270	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m				
271	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m				
		CENA CELKEM BEZ DPH				

VCP - dodávka a montáž dlažby na lodžích

P.Č.	KÓD	POLOŽKA	MJ	POČET MJ	CENA MJ	CENA CELKEM
1		Kladení dlaždic 40 x 40 cm na podložky pryžové vč. podložky				
2		Dlaždice betonová 40x40x4 cm hladká				
3		Přesun hmot				

CELKEM VCP




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BBP Stavby s r o a BYSTRON Group a s a THERM spol. s r o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	22. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění chybějících položek rozpočtu Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou obsaženy položky nutné pro provedení stavby a uvedené v projektové dokumentaci. Jedná se o položky: - Vybourání dlažby na lodžích - Dodávka a montáž dlažby na lodžích		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
, - Kč	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. a BYSTROŇ Group a.s. a THERM spol. s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 22. 8. 2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mallem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:	projednáno na KD, zhotovitel vypracoval kalkulaci		
Předmět změny: Doplnění chybějících položek rozpočtu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při provádění stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou obsaženy položky nutné pro provedení stavby a uvedené v projektové dokumentaci. Jedná se o položky: - Spádové klíny EPS na střechu			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původní závazku. Změna dodavatele není možná z technických důvodů (návaznosti na ostatní činnosti) a zároveň by zadavateli způsobila značné potíže.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Jméno: [REDACTED]		[REDACTED]	



Stanovisko technického dozoru stavby:

Při kontrole projektu bylo zjištěno, že práce popsané v projektu nejsou zohledněné ve výkazu výměr. Tyto práce je potřeba provést aby bylo možné dílo provést a předat uživateli. S navrženou změnou souhlasím

Jméno: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby:

Práce jsou součástí projektové dokumentace, ale nejsou uvedeny ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu. Provedení je nezbytné k dokončení díla. S navrženou změnou souhlasím.

Jméno: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

ZMĚNA NEOVLIVNÍ TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY
OBJEKTU A NEBUDĚ MÍT ŽÁDNÝ NEGATIVNÍ VÝPOD
ENERGIE A VYTĚJNĚNÍ
SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Příloha: rozpočet

CENOVÁ NABÍDKA

OBJEDNATEL

Armádní servisní

STAVBA

Internát Vyškov

PŘEDMĚT

VCP

DATUM

16.8.2018

VYPRACOVAL**VCP - spádování střech EPS**

		Spádové klíny EPS 150S - dodávka	m3
141	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plyn podklad desky, na lepidlo	m2
3		Přesun hmot - autojábem	ks

CELKEM VCP



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. a BYSTRON Group a.s. a THERM spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	22. 8. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění chybějících položek rozpočtu Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou obsaženy položky nutné pro provedení stavby a uvedené v projektové dokumentaci. Jedná se o položky: - Spádové klány EPS na střechu		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: [REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH: [REDACTED]	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		
Datum:	[REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. a BYSTROŇ Group a.s. a THERM spol. s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 27. 9. 2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:	projednáno na KD, zhotovitel vypracoval kalkulaci	
Předmět změny: Demontáž materiálů z obsahem Azbestových vláken			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při provádění stavby bylo zjištěno, že střešní plášť je ve svých vrchních vrstvách tvořen izolanty s obsahem azbestových vláken. Tyto materiály musí být odstraněny v souladu s vyhláškou 432/2003 Sb.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původní závazku. Změna dodavatele není možná z technických důvodů (návaznosti na ostatní činnosti) a zároveň by zadavateli způsobila značné potíže.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Jméno: [REDACTED]		[REDACTED]	



Stanovisko technického dozoru stavby:

Z důvodu upozornění v projektové dokumentaci se udělali zkoušky na přítomnost azbestu na stavbě. V místě určené projektantem se azbest nevyskytoval, objevil se ale ve vrstvách střešního pláště. Tyto materiály musí být ze stavby odstraněné dle vyhlášky 432/2003 Sb.

Jméno: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby:

V projektu byl navržen azbestový průzkum před zahájením výstavby. Při tomto průzkumu byly nalezeny materiály, které jsou s příměsí azbestu. Práce jsou nezbytné a s navrženým řešením souhlasím

Jméno: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

ZMĚNA NEOVLIVNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY
OBJEKTU A NEBUDĚ MÍT ŽÁDNÝ Vliv NA
ENERGIE A VYTĚŽENÍ
JE ZMĚNOU JINAK

Příloha: rozpočet

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost. náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :			
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka

Položkový rozpis prací a dodávek							
S:	1	Výměna výplní otvorů a zateplení objektů internátu I-7,8,9 - Vltava Nejedlého 235 Vyškov					
O:	SO 01						
R:		Odstranění střešního asfaltového souvrství s obsahem azbestu v rámci uzavřeného kontrolovaného pásma					
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová soustava Cenová úroveň
Díl:							
1	R-AZC01	Vybudování konstrukce kontrolovaného pásma pod stávající konstrukcí - v budování konstrukce sloužícímu k neprodyšnému uzavření kontrolovaného pásma s 4x řízeným nasávacím sítím s filtrací M5	ks				
2	R-AZC02	Montáž kontrolovaného pásma montáž neprodyšného kontrolovaného pásma s využitím podpurných konstrukcí pro osazení filtračnoventilační techniky - provedení koutové zkoušky na prověření těsnosti kontrolovaného pásma, instalace systému monitoringu diferenčního tlaku v pracovním prostoru	KP				
3	R-AZC03	Demontáž kontrolovaného pásma a demontáž podpurné konstrukce sazace všech prvků kontrolovaného pásma jejich demontáž a odstranění jako obecní odpad	ks				
4	R-AZC04	Provoz kontrolovaného pásma instalace filtračnoventilační techniky o výkonu 4x 3000m3	ks				
5	R-AZC05	Průběžný monitoring podtlaku v kontrolovaném pásmu Sledování nastavených hodnot podtlaku na (-20Pa) a jejich sledování a vyhodnocování a udržování po dobu trvání prací	KP				
6	R-AZC06	Filtrační materiál HEPA pro odsávací jednotky instalace HEPA filtrů do hlavních odsávacích jednotek v KP Pro každé KP 4 ks odsávacích jednotek	KP				
7	R-AZC07	Předfiltrační jednotky M5 instalace předfiltračních jednotek M5 které budou vyměňovány 8x denně	KP				
8	R-AZC08	Předfiltrační jednotky G4 instalace předfiltračních jednotek M5 které budou vyměňovány 32x denně	KP				
9	R-AZC09	Personální dekontaminační propust - montáž montáž tří komorové personální propusti z lehkých konstrukcí	KP				
10	R-AZC10	Provoz personální propusti instalace, dodávka a provoz odsávací jednotky pro personální propust s výkonem 600m3/hod	KP				
11	R-AZC11	Filtrační materiál HEPA pro pers. odsávací jednotku instalace HEPA filtrů do odsávací jednotky (1ks pro špinavou šatnu a 1 ks pro místo hyg. občisty)	KP				
12	R-AZC12	Dekontaminační prostředky osobní hygieny jednorázové hyg. prostředky (mydlo, šampon, utěrky)	set KP				
13	R-AZC13	Demontáž personální propusti dekontaminace personální propusti a odstranění jako odpad kategorie "Q"	KP				
14	R-AZC14	Materiálová propust - montáž montáž dvoukomorové materiálové propusti z lehkých konstrukcí	KP				

15	R-AZC15	Provoz materiálové propusti: instalace dodávka a provoz odsávací jednotky pro personální propusti s výkonem 600m ³ /hod	KP
16	01-AZC16	Filtreační materiál HEPA pro pers. odsávací jednotku instalace HEPA filtru do odsávací jednotky	KP
17	R-AZC17	Demontáž materiálové propusti: dekontaminace materiálové propusti a odstranění jako odpad kategorie "Q"	ks
18	R-AZC18	Enkapsulace horní vrstvy střešního asfaltového souvrství aplikace enkapsulačního přípravku na bázi styren akrylátového kopolymeru FOSTER 32 - 80	m2
19	R-AZC19	Vybourání střešního souvrství řežáním za průběžné enkapsulace řežání asfaltového souvrství na pásy za průběžné enkapsulace vodní PVAC disperzí FOSTER 32 - 20 ke snížení prašnosti jejich vyumuštění z místa účelově	m2
20	R-AZC10	Enkapsulace vybouraného odpadu aplikace enkapsulačního nástřiku vybouraného materiálu vodní PVAC disperzí FOSTER 32 - 20	m2
21	R-AZC20	Vysátí střešní konstrukce od stávajícího kontaminovaného prachu vysátí střešní konstrukce po demontáži asfaltového souvrství vysavači třídy H13 s vyměnitelnými uzavíratelnými sáčky	m2
22	R-AZC21	Enkapsulace stávající střešní konstrukce před další demontáží aplikace enkapsulačního přípravku na bázi styren akrylátového kopolymeru FOSTER 32 - 80	m2
23	R-AZC22	Balení odpadů do Big Bagů - dekontaminace obalů neprodyšné balení stabilizovaného odpadu do big bagů jejich dekontaminace v materiálové propusti vodní PVAC disperzí FOSTER 32 - 20	m2
24	R-AZC23	Svlášt doprava neprodyšně zabaleného a označeného odpadu a odpadů kategorie "N" přesuny hmot v balení BIG BAG do depozit odpadů (přistaveného konteneru) za použití autolifteru	t
25	R-AZC24	Prostředky osobní ochrany - filtry k polomasce FFP3 denní set pro KP 10 prac x 6denních výměn x 8 dnů v KP	KP
26	R-AZC25	Prostředky osobní ochrany - jednorázový oděv č. 4510, kat. 3, tř. 5 denní set pro KP 10 prac x 6denních výměn x 8 dnů v KP	KP
27	R-AZC26	Jednorázové PVD rukavice denní set pro KP 10 prac x 6denních výměn x 8 dnů v KP	KP
28	R-AZC27	Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken po ukončení prací po ukončení prací v KP provedení 1 ks měření vnitřního ovzduší dle SEM EDX	ks
29	R-AZC28	Odvoz a uložení odpadu na zařízení k tomu určené manipulace odvoz a uložení odpadů na koncovém zařízení včetně přistavení konteneru a manipulace	t
30	R-AZC29	Zřízení a zrušení specializovaného proviště pro rizikové práce s azbestem mimořádnostní doprava zřízení stavení zřízení denní místnosti pro pracovníky s azbestem skladovacích prostor a sociální zázemí	t
		Celkem bez DPH	



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	BBP Stavby s r o a BYSTRON Group a s a THERM spol s. r. o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27. 9. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž materiálů z obsahem Azbestových vláken Popis a zdůvodnění změny: - Při provádění stavby bylo zjištěno, že střešní plášť je ve svých vrchních vrstvách tvořen izolanty s obsahem azbestových vláken. Tyto materiály musí být odstraněny v souladu s vyhláškou 432/2003 Sb.		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]	450 dní (prodloužení o 150 dní)	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]		
Datum: [REDACTED]		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. a BYSTRON Group a.s. a THERM spol. s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 25. 10. 2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mallem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:	projednáno na KD, zhotovitel vypracoval kalkulaci		
Předmět změny: Zmenšení rozsahu malířských prací			
Popis a zdůvodnění změny:			
Objednatel požaduje zmenšení rozsahu malířských prací na všech pokojích v sekci I-7 tak, že se bude malovat pouze čelní stěna pokoje, v níž je prováděna výměna výplně a související část stropu po demontáži garmyže.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Vzhledem k plánované rekonstrukci části interiéru rozhodl zadavatel o snížení rozsahu malířských prací. Tato změna nemění povahu veřejné zakázky.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Jméno: 			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Dle informací investoru se plánuje na objektu I – 7 rekonstrukce pokojů. Z tohoto důvodu požaduje na tomto objektu řešit výmalbu pouze stěny na které probíhá výměna oken. Zbytek pokoje se bude malovat až po plánované opravě. S navrženou změnou souhlasím

Jméno: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby:

Změna vychází z rozhodnutí investora. S navrženou změnou souhlasím

Jméno: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

ZHĚNA NEOULIVNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY
OBJEKTU A NEBUDUJÍ SE VYHODNĚNÍ NA VÝŠI ÚSPOR
ENERGIE A VYTĚ
SE ZMĚNOU SOUH

Příloha: rozpočet

ZL č. 3 - Kalkulace odpočtu maleb pokojů

Díl:	784	Malby	
260	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednorázová	m2
261	784195212R00	Malby z matových směsí průsvitné bělosí 62 % dvojnásobně	m2




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. a BYSTRON Group a.s. a THERM spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25. 10. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zmenšení rozsahu malířských prací Popis a zdůvodnění změny: - Objednatel požaduje zmenšení rozsahu malířských prací na všech pokojích v sekci I-7 tak, že se bude malovat pouze čelní stěna pokoje, v níž je prováděna výměna výplně a související část stropu po demontáži garnýže.		
Počet připojených listů specifikací:0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
[REDACTED]	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Dat [REDACTED]		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Jméno:




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Dle informací objednatele bude vypsána samostatná veřejná zakázka na provedení hydroizolace až na úroveň spodní hrany základové spáry. Musely by tedy být opakovaně provedeny výkopy záhozů a odstranění drenáží.
S navrženou změnou souhlasím

Jméno: [REDACTED]



Stanovisko projektanta stavby:

Změna vychází z rozhodnutí investora. S navrženou změnou souhlasím


Jméno: [REDACTED]



Stanovisko energetického specialisty:

Změna neovlivní tepelné technické parametry objektu a nebude mít vliv na výši úspor energie a vylétnuté emise skleníkových plynů. Se změnou souhlasím.

Jméno: [REDACTED]



Příloha: rozpočet

Položkový rozpočet

S:	500124	Vita Nejedlého Vyškov - oprava Internátu I-7,8,9				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Díl:	1	Zemní práce	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3
9	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	l
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání	
13	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m
14	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2
15	271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Jihomoravský	m3
16	273313511R00	Beton základových desek prostý prostý z betonu C 12/15	m3
17	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2
18	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2
19	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t
20	27401	Kontrolní plastové šachty pro drenáž průměr 300mm hloubka do 1500mm s lapačem splavenin, dodávka +, montáž	ks
21	27402	bodové svaření geotextilie cena za m2 tkaniny	m2
22	69366055R	geotextilie PP: funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2, , kPa 3,90 mm	m2
Díl:	38	Kompletní konstrukce	
28	38001	Napojení drenáže do stávající kanalizace	ks
Díl:	5	Komunikace	
40	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2
41	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá, l = 500 mm, š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci	113 553,00
81	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože, z betonu prostého C 12/15	m
82	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus

CELKEM

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

Zhotovitel:

číslo ZL: 5

BBP Stavby s.r.o. a BYSTRON Group
a.s. a THERM spol. s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum:

10.1.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Zmenšení rozsahu prací

Popis a zdůvodnění změny:

Objednatel požaduje zmenšení rozsahu prací v oblasti venkovních sanací základových konstrukcí obvodového zdiva – nerealizovat drenáže, zpětné zásypy a pokládku okapového chodníku.

Počet pripojených listů specifikací: 1

Cena méněpráci bez DPH:

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

Kč

0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Dobrovského 2549 27 612 00 Brno

Datum: 29-01-2019

Datum: 28.01.2019

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):