

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO uzavřené dne 12. 4. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342  
Zastoupená: Ing. Martin Lehký – ředitel  
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580  
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 30523881/0710  
ID datové schránky: dugmkm6  
Odpovědní zástupci pro jednání:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090  
- ve věcech technických: Ing. Roman Pšcolka, 602 106 091,  
email: roman.pscolka@as-po.cz  
(dále jen „objednatel“)

a

DPU REVIT s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541  
Zastoupený: Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem  
Sídlo: 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
IČ, DIČ: 28711335, CZ28711335  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 43-5678160297/100  
ID datové schránky: cere6c9  
Odpovědní zástupci pro jednání:  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Stejskal, jednatel  
spojení: (tel. / email) +420 774 111 818 / [stejskal@dumplnyuspor.cz](mailto:stejskal@dumplnyuspor.cz)  
- ve věcech technických: Jan Pešout, diplomovaný technik  
spojení: (tel. / email) 606 418 631 / [pesout@dumplnyuspor.cz](mailto:pesout@dumplnyuspor.cz)  
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „rekonstrukce objektů A a D, ubytovna Praha 6“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 29. 3. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

**1) V článku I. Předmět smlouvy se bod 1.2 mění následovně:**

**1.2 Vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy v rozsahu:**

1. rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlovacích těles v celé budově - provedení výpočtu potřebného výkonu osvětlení a návrhu úsporných (LED) svítidel,
2. nouzové osvětlení (systém kompatibilní s monitoringem NO v objektech „B“ a „C“)
3. STA pro část objektu „D“
4. ZTI – kompletní výměna kanalizace, vyjma svodného potrubí
5. ZTI – nové přípojovací rozvody vody v části „A“ a celý vodovod nově v části objektu „D“
6. nové rozvody topení v části objektu „D“
7. nová VZT v části objektu „D“
8. výměna bytových jader
9. úpravy povrchů - odstranění tapet, zhotovení štukových omítek,
10. opravy stávajících omítek + výmalba,
11. výměna podlahových krytin,
12. rekonstrukce kuchyněk,
13. rekonstrukce VZT - odvětrání sociálních zařízení,
14. vybudování strukturované kabeláže pro připojení internetu
15. zpracování kamerového systému a EZS pro únikové vchody,
16. změna užívání suterénu v objektu A (kanceláře, WC a sprchy),
17. další nezbytné práce, které vyplynou ze stavebně technického průzkumu.

**2) Článek III. Cena díla se mění následovně:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	1 975 000,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	+ 18 000,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	1 993 000,00 Kč

slovy: „jedenmiliondevětsetdevadesíttřítisíc korunčeských.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


**3) Tímto dodatkem se z důvodu změny termínů plnění mění příloha č. 1 SoD – viz příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.


V Praze dne 27. 9. 2017



Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel



V Praze dne 27. 9. 2017



DPU REVIT s.r.o.  
Ing. Petr Stejskal  
jednatel



## Průběh zpracování PD pro rekonstrukci objektů VUZ Ruzyně "A" a VUZ Ruzyně "D"

## VUZ Ruzyně "A" + část "D"

Milníky realizace PD	Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
1. DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5 - Prohlídka a zaměření objektu - Projektová dokumentace stávajícího stavu	17.7.2017	20%	130 000,00 Kč
2. DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5 - Projektová dokumentace nového stavu (vč. všech řemesel apod.) - Situace - Technické a průvodní zprávy - Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)	31.10.2017	20%	140 000,00 Kč
3. - Získání stanovisek dotčených orgánů - Průkaz energetické náročnosti (PENB) Projektová dokumentace pro provedení stavby (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6 Podání žádosti o stavební povolení	15.1.2018	40%	268 000,00 Kč
4. Výkaz výměr a rozpočet projektanta Stavební povolení s nabytím právní moci Konečné předání	15.2.2018	20%	130 000,00 Kč
<b>Konečná cena za tuto část díla:</b>			<b>668 000,00 Kč</b>

## VUZ Ruzyně "D"

Milníky realizace PD	Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
0. Přeložka trafostanice (výběr poddodavatele ze seznamu PRE; PD k DÚS/DÚR; inženýrská činnost; žádost o ÚS/ÚR; atd.) <i>Pozn.1: Milník 0. fakturován v okamžiku podání žádosti o územní souhlas (předpoklad 31.12.2017). Pozn.2: Určený subdodavatel ze seznamu společností PRE (proto je předpokládána časová rezerva).</i>	od 15.6. 2017	10%	132 500,00 Kč
1. DÚR (zvětšení rampy) + DSP - společná dokumentace pro vydání ÚR a SP (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 4 - Prohlídka a zaměření objektu - Projektová dokumentace stávajícího stavu	31.12.2017	15%	198 750,00 Kč
2. DÚR (zvětšení rampy) + DSP - společná dokumentace pro vydání ÚR a SP (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 4 - Projektová dokumentace nového stavu (vč. všech řemesel apod.) - Situace - Technické a průvodní zprávy - Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)	15.3.2018	20%	265 000,00 Kč
3a. - Získání stanovisek dotčených orgánů - Průkaz energetické náročnosti (PENB) Podání žádosti o stavební povolení	30.4.2018		
3b. Projektová dokumentace pro provedení stavby (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6	30.5.2018	35%	463 750,00 Kč
4. Výkaz výměr a rozpočet projektanta Společné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci Konečné předání	30.6.2018	20%	265 000,00 Kč
<b>Konečná cena za tuto část díla:</b>			<b>1 325 000,00 Kč</b>
<b>Celková cena za dílo (bez DPH):</b>			<b>1 993 000,00 Kč</b>