

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 1 9 . 6 . 2 0 1 7
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Zapsaná v obchodním rejstříku u:

Zastoupená:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Martin Lehký tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Václav Ondrůj, tel.: 973 442 973, 602 551 088

vaclav.ondruj@as-po.cz

a

Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

- spojení: (tel. / email)

(dále jen „zhotovitel“)

Prumhor spol. s r.o.

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4228

Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem

a Martinem Hoždorou, jednatelem

Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

47153903 / CZ47153903

Česká spořitelna a.s.

4407764369 / 0800

2rdvhyn

Martin Hoždora, jednatel

Ing. Jan Hrubý, Milan Vlček

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Olomouc – zateplení vojenského ubytovacího zařízení (dále jen „VUZ“) - realizace“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 6. 2017. Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

V čl. II. se mění termín ukončení plnění následovně:

Termín ukončení plnění:

do 15. 11. 2017

2) Článek III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena díla dle SoD:	9 549 744,65 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	-108 327,20 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	1 836 363,48 Kč
Navýšení bez DPH dle dodatku č. 1	1 728 036,28 Kč
 Cena díla celkem bez DPH dle SoD a dodatku č. 1	 11 277 780,93 Kč

slovy: „jedenáctmilionůdvěstěsedmdesátsedmtisícsemsetosmdesát, 93/100 halěrů

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 – 6

66 stran


V Praze dne: - 8 - 12 - 2017



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/II, 150 00 Praha 6
IČO: 60460580

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Šumperku dne: - 8 - 12 - 2017



IČO: 47153903

Prumhor spol. s r.o.
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel


tel.: +420 563 213 914

Nemocniční 80

787 01 Šumperk

DIČ: CZ47153903

e-mail: prumhor@prumhor.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31. 8. 2017	
Název akce: „Olomouc - zateplení VUZ - realizace“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna materiálu klempířských konstrukcí. Popis a zdůvodnění změny: Dle PD je uvažováno s výměnou všech klempířských konstrukcí za nové z pozinkového plechu s povrchovou úpravou. Stávající TiZn žlaby jsou neporušené a zachovalé a ve spojení s novými ZiZn svody budou plnit svoji funkci v rámci životnosti lépe a déle než navrhované řešení v PD, u kterého by docházelo u styku dvou různých materiálů k poruchám a zatékání na fasádu.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Ing. Ondřej Vepřek			
		tel.: +420 583 215 914 Nemocniční 30 787 01 Šumperk IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903 e-mail: prumhor@prumhor.cz	
		 Prumhor spol. s r. o.	

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický stav stávajících střešních okapů byl vyhodnocen jako vyhovující, bez známek koroze a nebude mít vliv na životnost stavby. TDS souhlasí s ponecháním stávajících střešních okapů z titan zinku. V PD byly navrženy nové svody z pozinku. Styk těchto dvou materiálů není vhodný a souhlasím s provedením svodů z titan zinku.

Jméno: Ing. Bořek Říha



SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 ④

SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:


V době zpracování PD nebylo možné ověřit stav klempířských prvků v plném rozsahu. Po zjištění, že stav žlabů je vyhovující, je rozhodnutí o jejich zachování správné. Nové svody je nutné materiálově sladit se stávajícími žlaby – provedení TiZn. Se změnou souhlasím


Jméno: Ing. Pavel Malínek




M - atelier s.r.o.

Příloha: rozpočet, fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk	
Změnový list vystavil:	Ing. Ondřej Vepřek	
Datum:	31.8.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna materiálu klempířských konstrukcí. Popis a zdůvodnění změny: Dle PD je uvažováno s výměnou všech klempířských konstrukcí za nové z pozinkového plechu s povrchovou úpravou. Stávající TiZn žlaby jsou neporušené a zachovalé a ve spojení s novými ZiZn svody budou plnit svoji funkci v rámci životnosti lépe a déle než navrhované řešení v PD, u kterého by docházelo u styku dvou různých materiálů k poruchám a zatékání na fasádu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
93 810,70 Kč	82 976,10	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 10 834,60	nemá vliv na dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 31. 8. 2017	Datum: 31. 8. 2017	





Rozpočet ke změnóvému listu č. 01

-93 810,70

Méněpráce celkem

143	MNP	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-96,120	385,00	-37 006,20
	VV		"dle v.č.D1.1.b.1,7, 8"				
	VV		"prvek K15"		96,120		
	VV		(29,34+3,5+15,22)*2		96,120		
	VV		Součet				

145	MNP	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	-110,300	515,00	-56 804,50
	VV		"dle v.č.D1.1.b.7, 8"				
	VV		"prvek K4"		51,000		
	VV		13,5+12,5+12,5+12,5		51,300		
	VV		"prvek K4"		8,000		
	VV		12,6+12,6+12,8+13,3		110,300		
	VV		"ležatý svod - vstup (zadní i čelní)" 4*2				
	VV		Součet				
Vícepráce celkem							82 976,10

R_001	VCP	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TlZn předzvětralého plechu průměru 100 mm	m	110,3	687	75 776,10
-------	-----	-----------	--	---	-------	-----	-----------

R_002	VCP		Nátěr háků žlabových (včetně očištění, odmaštění, základní nátěr, lak)	kus	96	75	7 200,00
-------	-----	--	--	-----	----	----	----------

-10 834,60

Cellkem změnóvý list č. 01

AFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 ④

ARMÁŽNÍ SERVISNI
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 ④

prumhor
tel.: +420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31. 8. 2017	
Název akce: „Olomouc - zateplení VUZ - realizace“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Výměna prosklené stěny na schodišti. Popis a zdůvodnění změny: Realizační projekt počítá s ponecháním stávajícího stavu prosklené fasády na jihozápadní stěně objektu. Toto řešení by znamenalo ponechat stávající chráněnou únikovou cestu v nevyhovujícím stavu. Přes tuto stěnu dochází také k zhoršujícímu zatékání do objektu. Provedení jihozápadní schodišťové stěny tak, aby vyhovovala požárně bezpečnostnímu řešení (PBR) na chráněnou únikovou cestu (CHÚC). Tzn. vyzdění parapetu do výšky cca 900mm a osazení pásem oken z nichž obě krajní jsou otevíravá, čímž je splněna požadovaná plocha pro větrání a zároveň je vyřešeno zatékání do objektu přes stávající stěnu			
Počet připojených listů specifikací:		17	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Ing. Ondřej Vepřek			
		tel: +420 583 215 914 Nemocniční 30 787 01 Šumperk IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903 e-mail: prumhor@prumhor.cz	
		Prumhor spol. s r. o.	

Stanovisko technického dozoru stavby:

Prosklenou stěnou na jihozápadní straně fasády dochází při dešti k zatékání do objektu a ke zhoršování technického stavu budovy. Navržená úprava řeší kromě odstranění zatékání i požadavek z PBR na CHÚC, odvětrání únikového schodiště.

Jméno: Ing. Bořek Říha

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUČ
IČ: 285 71 699 ④

SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Realizační projekt nepočítal s úpravou CHÚC, protože tato věc nebyla součástí zadání projektu energetický opatření. Součástí PD neměl být zásah do stávajících výplní, neboť ty byly realizovány poměrně v nedávné době. Zároveň z hlediska energetických opatření je schodiště nevytápěný prostor, který žádná opatření nevyžadoval. Informace o zatékání nebyla v době zpracování PD známa.


Z hlediska požadavku PBR na odvětrání CHÚC se jeví navrhované řešení výměny stávající prosklené stěny za pásové prosklení s parapety a otevíravými okny jako nejvýhodnější. Zároveň toto řešení odstraní problémy se zatékáním do stávající stěny

Jméno: Ing. Pavel Malínek



M – atelier s.r.o.

Příloha: rozpočet, fotodokumentace, PBR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk	
Změnový list vystavil:	Ing. Ondřej Vepřek	
Datum:	31.8.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna prosklené stěny na schodišti. Popis a zdůvodnění změny: Realizační projekt počítá s ponecháním stávajícího stavu prosklené fasády na jihozápadní stěně objektu. Toto řešení by znamenalo ponechat stávající chráněnou únikovou cestu v nevyhovujícím stavu. Přes tuto stěnu dochází také k zhoršujícímu zatékání do objektu. Provedení jihozápadní schodišťové stěny tak, aby vyhovovala požárně bezpečnostnímu řešení (PBR) na chráněnou únikovou cestu (CHÚC). Tzn vyzdění parapetu do výšky cca 900mm a osazení pásem oken z nichž obě krajní jsou otevíravá, čímž je splněna požadovaná plocha pro větrání a zároveň je vyřešeno zatékání do objektu přes stávající stěnu		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	211 674,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
211 674,45 Kč	nemá vliv na dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 31. 8. 2017	Datum: 31. 8. 2017	

Název akce:

VUZ Hněvotínská 9 – vybudování CHÚC

Místo stavby: Hněvotínská 9, Olomouc

Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00
Praha 6, IČ: 60460580

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY


č. v. D.1.3

Olomouc, březen 2016

Vypracovala: Kristina Klegová, Stiborova 574/10, Olomouc

Kontroloval: Ing. Rudolf Juřena, AI požární bezpečnosti staveb, ČKAIT 1201299

KRISTINA KLEGOVÁ
Stiborova 574/10, 779 00 Olomouc
IČ: 76509958, DIČ: CZ76509958
tel: 737 756 882
e-mail: kristina.klegova@seznam.cz



Požadavky na CHÚC:

V CHÚC nesmí být žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken a dveří, podlah (třídy reakce na oheň nejméně C₁-s1) a madel. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí (mimo podlah a madel) musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1/A2. Dále zde nesmí být umístěny zařízení nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku, jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot, volně vedené rozvody VZT zařízení, které neslouží pouze CHÚC, volně vedené elektrické rozvody, pokud nemají izolace třídy reakce oheň B2_{ca}, s1, d0 dle čl. 12.9.2 písm. a) ČSN 73 0802 a čl. 4.3.1 ČSN 73 0848. Rozvody mohou být pouze v případě, že budou zabudovány v nehořlavé konstrukci a požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30 DP1. Elektrické rozvody (bez požadované třídy reakce na oheň) musí být uloženy či chráněny tak, aby byly požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EI 30 DP1 (např. pod omítkou s krytím min. 10 mm, nebo chráněny deskami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. min. 10 mm apod., dle čl. 12.9.2 písm. c) ČSN 73 0802).

Odvětrání CHÚC bude zajištěno v souladu s ČSN 730802 – plocha na jednotlivých podlažích je 32,45 m² větracím otvorem o ploše dle čl. 9.4.2 písm. a) bod 1) ČSN 73 0802 tedy min. 3,245 m² v úrovni každého podlaží a to tak aby nebyla zúžena průchodná šířka, kdy otvírání těchto otvorů je řešeno dle čl. 9.4.2 písm. a) bod 1) ČSN 73 0802 manuálním ovládáním s otevíráním oken do prostoru chráněné únikové cesty tak, že není zúžena průchodná šířka v rámci otevření pod šířku 1,1 m. Variantně může být větrání zajištěno dle čl. 9.4.2 písm. a) bod 2) a to větracím otvorem o ploše 2 m² v nejvyšším místě chráněné únikové cesty a stejně velkým otvorem pro přívod vzduchu z venkovního prostoru umístěným ve vstupním podlaží, kdy ovládací mechanismy musí být vybaveny dálkovým ovládáním min. ze vstupního podlaží a z horního podlaží. Záložní zdroj pro ovládání musí být řešen s funkcí 15 minut v případě výpadku proudu (vlastní baterie v rámci systému).

CHÚC bude v prostorách navazujících (chodby) oddělena konstrukcí s min. požární odolností EI 30 DP1 a dále budou pro oddělení osazeny požární dveře do navazujících chodeb, kdy tyto budou s požární odolností min. EI 30 DP3-C2 (samozavírač). Jako součást CHÚC bude prostor případné recepce, kdy tato bude od ostatních prostor oddělena stejným způsobem.

Osvětlení a označení únikových cest:

CHÚC bude vybavena nouzovým osvětlením s dobou funkčnosti min. 15 minut, bude použito nouzových osvětlovacích těles s vlastními akumulátorovými zdroji. V objektu bude provedeno značení směru úniku ve všech prostorech, kde není přímo viditelný a zřejmý směr na volné prostranství.

4. Odstupové vzdálenosti



Požárně nebezpečný prostor obvodových vnějších stěn objektu zůstává beze změn. Změnou užívání prostor se nezvětšují šířky a výšky požárně otevřených ploch oproti původnímu stavu.

5. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

a) příjezdy a přístupy:

Posuzovaná stavba je přístupná po stávajících komunikacích. Nástupní plochy se nově nepožadují.

Fotodokumentace k ZL č.02 – jihozápadní schodišťová stěna – stávající stav



SOUHRNNÝ LIST ZMĚNY Č. 02

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Armádní Servisní příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

IČ:

46616373

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

211 674,45

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

211 674,45

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

211 674,45

31 751,17

Cena s DPH

v

CZK

243 425,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Pobytová služba
Jihlavská 100
602 00 Brno
IČ: 000 000 000
DIČ: CZ0000000000

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

tel: 420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903
e-mail: prumyhor@prumyhor.cz

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Místo:

Datum:

Objednatel: Armádní Servisní příspěvková organizace
Zhotovitel:

Projektant: M-atelier, Ing. Pavel Malínek
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		211 674,45	243 425,62
Z_02	Změny č.02	211 674,45	243 425,62
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		211 674,45	243 425,62


FETY PRO s.r.o.
 Přerovská 434/60
 779 00 OLOMOUC
 IČ: 285 71 690 ④


 tel. +420 583 215 914
 Nemocniční 30
 787 01 Šumperk
 IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
 e-mail: prumhor@prumhor.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_02 - Změny č.02

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Armádní Servisní příspěvková organizace

Zhotovitel:

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

46616373

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

211 674,45

0,00

Cena bez DPH

211 674,45

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

211 674,45

31 751,17

Cena s DPH

v CZK

243 425,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Pošovačkova 150/1, 780 01 Šumperk
IČ: 47153903
Telefon: 5420 583 215
Dobrovského 2543/27, 602 00 Brno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



tel: 420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_02 - Změny č.02

Místo:

Datum:

Objednatel: Armádní Servisní příspěvková organizace

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	211 674,45
01 - Provedení nových plastových výplní na schodišti, vč. vnitřních a vnějšíc	211 674,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	211 674,45

Handwritten signature

TY PRO s.r.o.
 ovská 434/60
 OLOMOUC
 5 71 690



tel: 420 583 215 914
 Nemocniční 30
 787 01 Šumperk
 IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
 e-mail: prumhor@prumhor.cz

ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_02 - Změny č.02

Místo:

Objednatel: Armádní Servisní příspěvková organizace
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: M-atelier, Ing. Pavel Malínek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

211 674,45

01 - Provedení nových plastových výplní na schodišti, vč. vnitřních a vnějších

211 674,45

1	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	10,500	150,00	1 575,00
"dle v.č.D1.1.b.4"							
"demontáž stávajících zábradlí podest"							
3,5*3							
Součet							
					10,500		
					10,500		
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,750	28,00	441,00
"dle v.č.D1.1.b.4"							
"pro práce k výplním otvorů"							
3,5*1,5*3							
Součet							
					15,750		
3	K	PL_01	Demontáž stávající plastové stěny	m2	33,389	535,00	17 863,12
"rozměr dle výpisu prvků PSV"							
3,46*9,65							
Součet							
					33,389		
					33,389		
4	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,897	380,00	720,86
"dle likvidace plastové stěny a zábradlí" 1,897							
Součet							
					1,897		
5	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,897	175,00	331,98
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,073	12,00	204,88
1,897*9							
Součet							
					17,073		
					17,073		
7	K	997013831	Příplatek za uložení směsného stavebního odpadu a ostatních odpadů (izolace, cementovláknité desky, apod.) na skládce (skládkovné)	t	1,897	1 380,00	2 617,86
1,897							
Součet							
					1,897		
					1,897		
8	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	118,545	20,32	2 408,83
"dle v.č.D1.1.b.4"							
"úhelník 160/160/14 - 33,87kg/bm"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,5*33,87		118,545		
			Součet		118,545		
9	M	130104480	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 160 x 160 x 12 mm	t	0,136	21 200,00	2 883,20
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"úhelník 160/160/14 - 33,87kg/bm				
			"prořez 15%"				
			3,5*33,87*0,001*1,15		0,136		
			Součet		0,136		
10	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	148,00	888,00
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			6		6,000		
			Součet		6,000		
11	K	ZAM_01	Ostatní zámečnické úpravy vč. materiálu	soub	1,000	1 420,00	1 420,00
12	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,415	80,00	193,20
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"úhelník 160/160/14 - 33,87kg/bm				
			"prořez 15%"				
			3,5*(0,15*4)*1,15		2,415		
			Součet		2,415		
13	K	762810016	Bednění z desek OSB tl 22 mm na sraz	m2	2,100	274,40	576,24
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"dle detailu" č.6"				
			3,5*0,3*2		2,100		
			Součet		2,100		
14	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,750	61,44	107,52
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"dle detailu" č.6"				
			"mezi OSB desky u ocelového L profilu"				
			3,5*0,5		1,750		
			Součet		1,750		
15	M	631537070	deska izolační minerální 600x1000x160 mm	m2	2,100	162,40	341,04
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"dle detailu" č.6"				
			"mezi OSB desky u ocelového L profilu"				
			3,5*0,5*1,2		2,100		
			Součet		2,100		
16	K	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,625	3 720,00	9 765,00
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			3,5*1*3*0,25		2,625		
			Součet		2,625		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	342291112	Ukotvení stěn montážní polyuretanovou pěnou	m	10,500	64,00	672,00
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			3,5*1*3		10,500		
			Součet		10,500		
18	K	342291121	Ukotvení stěn cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,000	79,76	478,56
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			1*2*3		6,000		
			Součet		6,000		
19	K	PL_02	D+M, Plastových výplní ozn.č.01, 3460 x 1750mm	kus	3,000	21 000,00	63 000,00
20	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárníc	m2	25,176	25,80	649,54
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"oboustranná plocha zdiva"				
			3,5*1*3*2		21,000		
			"ostění okolo oken"				
			(3,46+1,75+1,75)*0,20*3		4,176		
			Součet		25,176		
21	K	622131121.1	Penetrace pro omítky stěn nanášená ručně	m2	14,676	26,00	381,58
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"pro vnitřní omítku"				
			3,5*1*3		10,500		
			"ostění okolo oken"				
			(3,46+1,75+1,75)*0,20*3		4,176		
			Součet		14,676		
22	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,676	180,00	2 641,68
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"pro vnitřní omítku"				
			3,5*1*3		10,500		
			"ostění okolo oken"				
			(3,46+1,75+1,75)*0,20*3		4,176		
			Součet		14,676		
23	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,500	80,00	840,00
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"pro vnitřní omítku"				
			3,5*1*3		10,500		
			Součet		10,500		
24	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,176	446,40	1 864,17
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"ostění okolo oken"				
			(3,46+1,75+1,75)*0,20*3		4,176		
			Součet		4,176		
25	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	2,100	184,80	388,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"pod vnitřní parapety"				
			3,5*0,2*3		2,100		
			Součet		2,100		
26	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	3,000	185,60	556,80
27	M	611444010	parapet plastový bílý vnitřní	m	10,500	380,80	3 998,40
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"vnitřní parapety"				
			3,5*3		10,500		
			Součet		10,500		
28	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 100 mm	m	10,500	95,00	997,50
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"sokl u dozdívek z pórobetonových tvárníc"				
			3,5*3		10,500		
			Součet		10,500		
29	M	597614160.1	dlaždice keramické, pro sokl	m2	1,155	299,00	345,35
			"přepočtené množství na m2"				
			"prořez 10%"				
			10,5*0,1*1,1		1,155		
			Součet		1,155		
30	K	784171127	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	105,875	8,40	889,35
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"pro vnitřní malby"				
			3,5*1,75*3		18,375		
			"podlahy, schodiště"				
			3,5*2,5*4		35,000		
			3,5*2,5*6		52,500		
			Součet		105,875		
31	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací	m2	27,563	2,96	81,59
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"pro vnitřní malby - okna"				
			3,5*1,75*3*1,5		27,563		
			Součet		27,563		
32	M	625432020	lepenka vlnitá dvouvrstvá C1101, role š. 100 cm	m2	131,250	7,94	1 042,13
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"pro vnitřní malby"				
			"podlahy, schodiště"				
			3,5*2,5*4*1,5		52,500		
			3,5*2,5*6*1,5		78,750		
			Součet		131,250		
33	K	784181101	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	225,876	14,00	3 162,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"pro vnitřní omítku"				
			3,5*1*3		10,500		
			"ostění okolo oken"				
			(3,46+1,75+1,75)*0,20*3		4,176		
			"6m pruh vnitřní omítky a stropu okolo vyměňovaných oken"				
			(0,9+1,75+3,5+0,9+1,75)*6*4		211,200		
			Součet		225,876		
34	K	784211001	Jednonásobné bílé malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	225,876	34,00	7 679,78
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"pro vnitřní omítku"				
			3,5*1*3		10,500		
			"ostění okolo oken"				
			(3,46+1,75+1,75)*0,20*3		4,176		
			"6m pruh vnitřní omítky a stropu okolo vyměňovaných oken"				
			(0,9+1,75+3,5+0,9+1,75)*6*4		211,200		
			Součet		225,876		
35	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	31,380	95,00	2 981,10
			"začištění kolem oken a dveří ...viz montáž APU lišť"				
			20,88		20,880		
			"začištění kolem soklu nových vyzdívek ... viz montáž soklíku z dlažby"				
			10,5		10,500		
			Součet		31,380		
36	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	29,802	38,00	1 132,48
			"čelní plocha zateplení "				
			(0,2+0,9+0,2+0,9+0,2+0,9+0,35)*3,5*1,15		14,691		
			"okolo nových výplní - posun do interiéru stavby"				
			(12-2,8+12-2,8+3,5)*0,6*1,15		15,111		
			Součet		29,802		
37	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	20,880	25,00	522,00
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"nové plastové okna ozn.č.01"				
			(3,46+1,75+1,75)*3		20,880		
			Součet		20,880		
38	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m	m	22,968	28,00	643,10
			20,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		22,968		
			Součet		22,968		
39	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	29,802	560,00	16 689,12
			"čelní plocha zateplení "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,2+0,9+0,2+0,9+0,2+0,9+0,35)*3,5*1,15		14,691		
			"okolo nových výplní - posun do interiéru stavby"				
			(12-2,8+12-2,8+3,5)*0,6*1,15		15,111		
			Součet		29,802		
40	M	283759530	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 180 mm	m2	32,782	356,00	11 670,39
			29,802*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		32,782		
			Součet		32,782		
41	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	20,880	135,00	2 818,80
			"dle v.č.D1.1.b.4"				
			"nové plastové okna ozn.č.01"				
			(3,46+1,75+1,75)*3		20,880		
			Součet		20,880		
42	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,802	38,00	182,48
			"prořez 15%" 20,88*0,2*1,15		4,802		
			Součet		4,802		
43	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	3,500	80,00	280,00
44	M	590516550	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 18 cm, 0,95/200 cm	m	3,675	130,00	477,75
			3,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		3,675		
			Součet		3,675		
45	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	24,500	35,00	857,50
			3,5*4+1,75*6		24,500		
			Součet		24,500		
46	M	590514860	lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	26,950	12,50	336,88
			24,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		26,950		
			Součet		26,950		
47	K	622252002.2	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení - parapetní profil	m	10,500	30,00	315,00
			3,5*3		10,500		
			Součet		10,500		
48	M	590515120	profil parapetní - LPE plast 2 m	m	11,025	30,00	330,75
			10,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		11,025		
			Součet		11,025		
49	K	622252002.3	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení - profil okenní s okapnicí	m	10,500	40,00	420,00
			3,5*3		10,500		
			Součet		10,500		
50	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	11,025	33,00	363,83
			10,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		11,025		
			Součet		11,025		
51	K	622325202	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	29,802	92,00	2 741,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"čelní plocha zateplení "							
(0,2+0,9+0,2+0,9+0,2+0,9+0,35)*3,5*1,15					14,691		
"okolo nových výplní - posun do interiéru stavby"							
(12-2,8+12-2,8+3,5)*0,6*1,15					15,111		
Součet					29,802		
52	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	29,802	225,00	6 705,45
"čelní plocha zateplení "							
(0,2+0,9+0,2+0,9+0,2+0,9+0,35)*3,5*1,15					14,691		
"okolo nových výplní - posun do interiéru stavby"							
(12-2,8+12-2,8+3,5)*0,6*1,15					15,111		
Součet					29,802		
53	K	B_01	Příplatek za barevné tónování omítek - středně syté odstíny	m2	29,802	25,00	745,05
54	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,375	25,00	459,38
"dle v.č.D1.1.b.4"							
"pro okna"							
3,5*1,75*3					18,375		
Součet					18,375		
55	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	29,802	32,00	953,66
"čelní plocha zateplení "							
(0,2+0,9+0,2+0,9+0,2+0,9+0,35)*3,5*1,15					14,691		
"okolo nových výplní - posun do interiéru stavby"							
(12-2,8+12-2,8+3,5)*0,6*1,15					15,111		
Součet					29,802		
56	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	48,300	40,00	1 932,00
"dle v.č.D1.4.b"							
"přesahy lešení +15%"							
(3,5*12)*1,15					48,300		
Součet					48,300		
57	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 347,000	1,10	4 781,70
"pronájem lešení na 3 měsíce"							
48,3*90					4 347,000		
Součet					4 347,000		
58	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	48,300	30,00	1 449,00
59	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	48,300	8,00	386,40
60	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	4 347,000	0,15	652,05
48,3*90					4 347,000		
Součet					4 347,000		
61	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	48,300	4,00	193,20

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	101,500	60,00	6 090,00
			"vyčištění je uvažováno"				
			"vstup"				
			4*3,5		14,000		
			"pro vnitřní malby"				
			"podlahy, schodiště"				
			3,5*2,5*4		35,000		
			3,5*2,5*6		52,500		
			Součet		101,500		
63	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	10,500	360,00	3 780,00
			"dle v.č.D1.1.b.4 a výpisu prvků PSV - p.č. 01"				
			3,5*3		10,500		
			Součet		10,500		
64	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	10,326	850,00	8 777,10

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČO: 285 71 690



tel.: +420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 3

Zhotovitel:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Investor:

Armádní Servisní,
příspěvková organizace

Datum: 31. 8. 2017

Název akce: „Olomouc - zateplení VUZ - realizace“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Srovnání balkonových čílek izolantem z XPS a vyrovnávka povrchů hran balkonů před aplikací stěrkové hmoty

Popis a zdůvodnění změny:

Dle PD je uvažováno s provedením stěrkového tmele a omítky na ploše bočních stěn, stropů a podlahových čílek lodžii. Podlahová čílka jsou však značně zdeformovaná a navzájem křivá a provedení prací dle PD by tyto nerovnosti nespravilo. Boční stěny a stropy žiletek lodžii mají nyní velmi hrubou strukturu omítky a provedení prací dle PD by původní strukturu neschovalo. Všechny tyto skutečnosti znamenají nemožnost provést finální omítky dle norem a dále by vedli k nevzhlednému stavu po ukončení prací.

Stávající boční stěny a stropy žiletek lodžii je potřeba opatřit navíc ještě jednou vrstvou vyrovnávací stěrkové hmoty (bez armovací tkaniny), aby se podklad srovnal a nebyl tak značně „hrubozrnný“ před aplikací omítek.

Stávající čílka lodžii budou po provedení reprofilací srovnána vyrovnávacím tmelem a následně opatřena izolantem z XPS, kterým se všechna čílka srovnají do rovny plochy, čímž se odstraní původní křivost

Počet připojených listů specifikací:

9

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Ing. Ondřej Vepřek



tel.: +420 583 215 914

Nemocniční 30

787 01 Šumperk

IČO: 47153903

DIČ: CZ47153903

e-mail: prumhor@prumhor.cz

Prumhor spol. s r. o.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Navrhované řešení dodavatele Caparol je systémové a lépe zajišťuje požadavky kladené na podklad pro omítku.

Nerovnost čílek lodžii vynikla až po demontáži zábradlí a proto je řešení navrhované v PD nedostatečné a je nutné provést reprofilaci ve větším rozsahu, než bylo plánováno

Jméno: Ing. Bořek Říha

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUČ
IČ: 285 71 690 ④



SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

S provedením souhlasím. Ověření stravu lodžiových panelů bylo možné provést a po postavení lešení

Jméno: Ing. Pavel Malínek



M – atelier s.r.o.

Příloha: rozpočet, fotodokumentace, schéma opravy

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 03

Zhotovitel:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01
Šumperk

Změnový list vystavil:

Ing. Ondřej Vepřek

Datum:

31.8.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Srovnání balkonových čílek izolantem z XPS a vyrovnávka povrchů hran balkónů před aplikací stěrkové hmoty

Popis a zdůvodnění změny:

Dle PD je uvažováno s provedením stěrkového tmele a omítky na ploše bočních stěn, stropů a podlahových čílek lodžii. Podlahová čílka jsou však značně zdeformovaná a navzájem křivá a provedení prací dle PD by tyto nerovnosti nespravilo. Boční stěny a stropy žiletek lodžii mají nyní velmi hrubou strukturu omítky a provedení prací dle PD by původní strukturu neschovalo. Všechny tyto skutečnosti znamenají nemožnost provést finální omítky dle norem a dále by vedli k nevzhlednému stavu po ukončení prací.

Stávající boční stěny a stropy žiletek lodžii je potřeba opatřit navíc ještě jednou vrstvou vyrovnávací stěrkové hmoty (bez armovací tkaniny), aby se podklad srovnal a nebyl tak značně „hrubozrnný“ před aplikací omítek.

Stávající čílka lodžii budou po provedení reprofilací srovnána vyrovnávacím tmelem a následně opatřena izolantem z XPS, kterým se všechna čílka srovnají do rovné plochy, čímž se odstraní původní křivost

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

0,00 Kč

239 566,89 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :


Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
nemá vliv na dokončení díla

239 566,89

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



ARMA DŮM ŠUMPERK
PRŮMYŠLOVÁ GEMERIZACE
Podlahy 3261/30, 787 01 Šumperk
IČO: 30650890
Investiční technik: Jolana Murava
Bělohorského 264/27, 612 00 Brno



tel.: 420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

Datum: 31. 8. 2017

Datum: 31. 8. 2017

SOUHRNNÝ LIST ZMĚNY Č. 03

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

46616373

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

239 566,89

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

239 566,89

DPH základní
snížená

21,00%

15,00%

ze

ze

0,00

239 566,89

0,00

35 935,03

Cena s DPH

V

CZK

275 501,92

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



tel: +420 583 215 914

Nemocniční 30

787 01 Šumperk

IČO: 47153903

DIČ: CZ47153903

e-mail: prumhor@prumhor.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

0

Stavba:

Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	239 566,89	275 501,92
změna č.			
03	vyrovnávka povrchů	239 566,89	275 501,92
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		239 566,89	275 501,92

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 ①

[Handwritten signature]

tel: +420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZMĚNY Č. 03

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc
 Objekt: změna č. 03 - vyrovnávka povrchů

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

46616373

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	239 566,89
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH

239 566,89

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	239 566,89	35 935,03

Cena s DPH

v CZK

275 501,92

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


 tel.: +420 583 215 914
 Nemocniční 30
 787 01 Šumperk
 IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
 e-mail: prumhoř@prumhoř.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: změna č. 03 - vyrovnávka povrchů

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

239 566,89

239 566,89

234 900,39

4 666,50


0,00


2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

239 566,89


SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUČ
IČ: 285 71 690 ④


tel.: +420 583 215 914
Neměcká 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: změna č. 03 - vyrovnávka povrchů

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

239 566,89

HSV - Práce a dodávky HSV

239 566,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní


234 900,39

1	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	348,480	180,00	62 726,40
"dle v.č.D1.1.b.2"							
"plocha stropů lodžii"							
(7,28*1,2)*4*5					174,720		
(14,48*1,2)*2*5					173,760		
Součet					348,480		
2	M	631272630	tkanina sklovláknitá R 52 A 101 š 100 cm	m2	-922,172	19,20	-17 705,70
-348,48 - 533,672 - 40,02					-922,172		
Součet					-922,172		
3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	533,672	180,00	96 060,96
"dle v.č.D1.1.b.2 a D1.1.1.b7 a b8"							
"žiletka lodžii vnější"							
(1,02*12,4)*12*2					303,552		
"žiletka lodžii vnitřní"							
(0,97*2,65)*2*10*4					205,640		
"žiletka vnitřní v oblasti sklepních oken"							
(1,2*1,02)*2*10					24,480		
Součet					533,672		
4	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	74,450	450,00	33 502,50
"čílka vodorovná podlah lodžii"							
(7,28 + 7,28 + 15,22) * 5 * 2 * 0,25					74,450		
Součet					74,450		
5	M	283764160	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 40 mm	m2	89,340	160,00	14 294,40
"prořez u takto malých ploch je spočítán 20%"							
" aplikační výška = 25 cm, výška desky = 60 cm ... desku lze použít na 2*25 cm. zbytek je nepoužitelný"							
74,45 * 1,2					89,340		
Součet					89,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	40,020	180,00	7 203,60
			"dle v.č.D1.1.1.b.2 a D1.1.1.b7 a b8"				
			"čílka svislá žiletek krajních lodží"				
			(12,4*0,15)*12		22,320		
			"čílka svislá žiletek vnitřních lodží"				
			(2,65*0,15)*40		15,900		
			"čílka svislá žiletek vnitřních v oblasti sklepních oken"				
			(1,2*0,15)*10		1,800		
			Součet		40,020		
7	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	47,648	225,00	10 720,80
			zvětšená plocha zateplení vodorovných čílek podlah lodží"				
			(7,28 + 7,28 + 15,22) * 2 * 5 * 0,16		47,648		
			Součet		47,648		
8	K	B_01	Příplatek za barevné tónování omítek - středně syté odstíny	m2	47,648	25,00	1 191,20
9	K	623135011	Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů tmelem tl do 2 mm	m2	44,670	157,00	7 013,19
			"srovnání čílek podlah lodží před nalepením izolantu"				
			(7,28 + 7,28 + 15,22) * 2 * 5 * 0,15		44,670		
			Součet		44,670		
10	K	623135095	Příplatek k vyrovnání vnějších pilířů nebo sloupů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	178,680	42,00	7 504,56
			"celkem vyrovnávka cca 6 mm"				
			44,67 * (6-2)		178,680		
			Součet		178,680		
11	K	342291111_01	vyplnění stávající drážky okapového nosu podlahového panelu lodží montážní polyuretanovou pěnou	m	297,800	41,60	12 388,48
			(7,28 + 7,28 + 15,22) * 2 * 5		297,800		
			Součet		297,800		
998 - Přesun hmot							
12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,490	850,00	4 666,50
							4 666,50


 tel: +420 583 215 914
 Neměnická 30
 787 01 Šumperk
 IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
 e-mail: prumhor@prumhor.cz



21.7.2012



DETAIL :

- OCHERBIL
- REPROFILACE
- DOLNENI XAS 2000
- DOLNENI OXAD. VORO
- TUC OXAD. PROFIL
- VNEOVHACH TIR
- STREBA TIVERA OCHERBIL
- PERLUNOCH

Fotodokumentace k ZL č.03 – vyrovnání povrchů





OZNÁMENÍ ZMĚNY

Číslo OZ: 4

Zhotovitel:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Investor:

Armádní Servisní,
příspěvková organizace

Datum: 31. 8. 2017

Název akce: „Olomouc - zateplení VUZ - realizace“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Dodávka a montáž satelitních držáků a sušáků na prádlo

Popis a zdůvodnění změny:

Každý balkon bytové části osadit sušákem na prádlo už v rámci stavby, aby se zamezilo následnému zásahu do fasád obyvateli domu a také z důvodu sjednocení vzhledu všech balkonů

Balkony na nestíněné straně satelitního příjmu bytové části osadit držákem paraboly satelitu už v rámci stavby, aby se zamezilo následnému zásahu do fasád obyvateli domu a také z důvodu sjednocení vzhledu všech balkonů

Pro stíněnou část satelitního příjmu osadit anténní stožár na střechu ubytovny z důvodu zamezení budoucího zásahu do zateplené fasády

Počet připojených listů specifikací:

5

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Ing. Ondřej Vepřek



tel. +420 583 215 914

Nemocniční 30

787 01 Šumperk

IČO: 47153903

DIČ: CZ47153903

e-mail: prumhor@prumhor.cz

Prumhor spol. s r. o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

S ohledem na to, že bude zhotovena nová fasáda na budově i balkonech, je vhodné nechat namontovat typové držáky satelitů a sušáky v rámci sjednocení vnějšího vzhledu. Samotnou montáž provede odborná firma, takže nedojde k poškození nové omítky a tím ani ke ztrátě záruky.


Jméno: Ing. Bořek Říha

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60

779 00 OLOMOUC

IČ: 285 71 690 ④



SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

S provedením souhlasím. Požadavek na dané vybavení nebyl součástí zadání pro PD.

Jméno: Ing. Pavel Malínek



M – atelier s.r.o.

Příloha: rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk	
Změnový list vystavil:	Ing. Ondřej Vepřek	
Datum:	31.8.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dodávka a montáž satelitních držáků a sušáků na prádlo Popis a zdůvodnění změny: Každý balkon bytové části osadit sušákem na prádlo už v rámci stavby, aby se zamezilo následnému zásahu do fasád obyvateli domu a také z důvodu sjednocení vzhledu všech balkonů Balkony na nestíněné straně satelitního příjmu bytové části osadit držákem paraboly satelitu už v rámci stavby, aby se zamezilo následnému zásahu do fasád obyvateli domu a také z důvodu sjednocení vzhledu všech balkonů Pro stíněnou část satelitního příjmu osadit anténní stožár na střechu ubytovny z důvodu zamezení budoucího zásahu do zateplené fasády		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	79 314,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
79 314,00 Kč	nemá vliv na dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
 ARMIÁDNÍ SERVISNÍ PRŮMYŠLOVÁ ORGANIZACE Předměstí 4, Šumperk, 787 01 IČO: 00402220 Telefon: 583 215 914, 787 01 Šumperk E-mail: prumhor@prumhor.cz		 tel: +420 583 215 914 Nemocniční 30 787 01 Šumperk IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903 e-mail: prumhor@prumhor.cz
Datum: 31. 8. 2017		Datum: 31. 8. 2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_04 - Změny č.04

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Armádní Servisní příspěvková organizace

Zhotovitel:

Prumhor spol. s r.o.

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

IČ: 46616373

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

79 314,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

79 314,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

79 314,00

11 897,10

Cena s DPH

v CZK

91 211,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
příspěvková organizace
IČO: 46616373
DIČ: CZ46616373
Jméno: Ing. Pavel Malínek
Podpis: [Podpis]
Datum: 2019.05.01
Místo: Olomouc

tel: +420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz
Prumhor spol. s r.o.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_04 - Změny č.04

Místo:

Objednatel: Armádní Servisní příspěvková organizace
Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o.

Datum:

Projektant: M-atelier, Ing. Pavel Malínek
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Prvky na balkóny a štíty ubytovny

79 314,00

79 314,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

79 314,00


SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690


tel.: +420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_04 - Změny č.04

Místo:

Datum:

Objednatel: Armádní Servisní příspěvková organizace
Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o.

Projektant: M-atelier, Ing. Pavel Malínek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 314,00

D1 - Prvky na balkóny a štíty ubytovny

79 314,00

1	K	R_04_01	montáž satelitních držáků na stěnu žiletky balkonů chemickými kotvami	ks	16,000	660,00	10 560,00
2	M	R_04_02	Držák antén na balkon o délce 90 cm pro SAT. Povrchově upraveno galvanickým zinkem podle normy ČSN EN 1403, která zaručuje ochrana kovů proti korozi.	ks	16,000	569,00	9 104,00
3	K	R_04_03	montáž anténního stožáru na štít přes zateplení, OSB desku do příhradového vazníku	ks	2,000	1 650,00	3 300,00
4	M	R_04_04	Atypický anténní stožár pro satelity, povrchově upraveno žárovým zinkováním	ks	2,000	6 750,00	13 500,00
5	K	R_04_05	provedení prostupu pro budoucí kabeláž k napojení satelitů, vč. vložení PVC potrubí DN 100mm	ks	2,000	625,00	1 250,00
6	K	R_04_06	montáž sušáků na prádlo na stěnu žiletky balkonů chemickými kotvami	ks	32,000	650,00	20 800,00
7	M	R_04_07	Balkonový sušák 70cm 7 háčků, s povrchovou úpravou - žárový zinek	pár	32,000	650,00	20 800,00



tel.: +420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk
Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 31. 8. 2017
Číslo OZ: 5
Název akce: „Olomouc - zateplení VUZ - realizace“

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Protipožární řešení včetně elektroinstalačních prací v chráněné únikové cestě.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna obsahuje výměnu všech dveří v jednotlivých poschodích vedoucí ze schodišťové chodby za protipožární dveře. Demontáž veškeré elektroinstalace v chráněné únikové cestě, montáž nové včetně nouzového osvětlení a provedení drobných stavebních úprav v podzemním podlaží. Veškeré práce jsou prováděny z důvodu zkolaudování chráněné únikové cesty.

Počet připojených listů specifikací:

5

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Ing. Ondřej Vepřek

tel.: 520 583 215 914
Prumhor spol. s r.o.
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stávající stav chráněné únikové cesty nevyhovoval požárnímu bezpečnostnímu řešení stavby. Na základě splnění požadavků PBR dojde ke stavebním úpravám, které nebyly součástí PD.

TDI souhlasí se změnou.


Jméno: Ing. Bořek Říha

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60

779 00 OLOMOUC

IČ: 285 71 699




SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Z ohledem na požadavky požární ochrany na chráněnou únikovou cestu jsou dané změny nezbytné

Jméno: Ing. Pavel Malínek



M – atelier s.r.o.

Příloha: rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01
Šumperk

číslo ZL: 05

Změnový list vystavil:

Ing. Ondřej Vepřek

Datum:

31.8.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Protipožární řešení včetně elektroinstalačních prací v chráněné únikové cestě.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna obsahuje výměnu všech dveří v jednotlivých poschodích vedoucí ze schodišťové chodby za protipožární dveře. Demontáž veškeré elektroinstalace v chráněné únikové cestě, montáž nové včetně nouzového osvětlení a provedení drobných stavebních úprav v podzemním podlaží. Veškeré práce jsou prováděny z důvodu zkolaudování chráněné únikové cesty.

Počet připojených listů specifikací:

Cena méněprací bez DPH :

0,00 Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH :

1 208 315,54 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

1 208 315,54 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

15. 11. 2017

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 31. 8. 2017

Datum: 31. 8. 2017

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 23-2016_SOD
 Stavba : Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Armádní Servisní příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Prumhor spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

47153903

CZ47153903

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

IČ:

DIČ:

46616373

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 208 315,54

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 208 315,54

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

1 208 315,54

181 247,33

Cena s DPH

V

CZK

1 389 562,87

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



tel.: +420 583 215 914

Nemocniční 30

787 01 Šumperk

IČO: 47153903

DIČ: CZ47153903

e-mail: prumhor@prumhor.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

23-2016_SOD

Stavba:

Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Armádní Servisní příspěvková organizace
Prumhor spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
Z_05	Změny č.05	1 208 315,54	1 389 562,87
		1 208 315,54	1 389 562,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			
		1 208 315,54	1 389 562,87



SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 ④


tel.: +420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_05 - Změny č.05

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Armádní Servisní příspěvková organizace

Zhotovitel:

Prumhor spol. s r.o.

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

IČ:

46616373

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 208 315,54

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 208 315,54

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

1 208 315,54

181 247,33

Cena s DPH

v

CZK

1 389 562,87

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



IČO: 47153903

e-mail: prumhor@prumhor.cz

tel: +420 583 215 914

Nemocniční 30

787 01 Šumperk

IČ: CZ47153903

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_05 - Změny č.05

Místo:

Objednatel: Armádní Servisní příspěvková organizace
Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Protipožární řešení prostoru schodiště	1 208 315,54
D1.01 - Stavební práce a ostatní práce	896 457,00
D2 - Elektromontážní práce a stavební práce při elektromontážích	896 457,00
HZS-RE01 - Výchozí revize elektro	311 858,54
HZS-DEM - Demontáže	6 000,00
HZS-RPU - Protipožární úprava rozváděče	8 500,00
ZLAB-0905 - Lišta vkladací bílá, hranatá, 40x20 (ŠxV)	68 397,04
KRA-AC10 - Krabice lištová LK se svorkovnicí	9 345,00
KRA-AC11 - Krabice přístrojová LK pro řadu TANGO ABB	4 462,60
TNG-AA08 - TANGO - Spínač č. 1/0So, bílý	997,50
UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu do 2,5mm ²	5 031,30
CSK-PB05 - Kabel 1-CXKH-V P60R 2x1,5 mm ² - pevně	3 822,00
CSK-PB06 - Kabel 1-CXKH-V P60R 3x1,5 mm ² - pevně	8 925,00
CGT-01 - D - svítidlo přisazené LED 2800/840, 1x18W, IP54	21 000,00
CGT-02 - N - svítidlo nouzové s piktogramem, LED 3W, IP51, 1hodina	29 050,00
RYH, OTV - Vysekání rýh a bourání otvorů	42 542,50
POD-01 - Podružný materiál pro elektroinstalační práce	84 000,00
	19 785,60

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 208 315,54

FETY PRO s.r.o.
Prerovská 434/60
79 00 OLMOUC
71 71 71 71

tel: +420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_05 - Změny č.05

Místo:

Datum:

Objednatel: Armádní Servisní příspěvková organizace
Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o.

Projektant: M-atelier, Ing. Pavel Malínek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 208 315,54

D1 - Protipožární řešení prostoru schodiště

896 457,00

D1.01 - Stavební práce a ostatní práce

896 457,00

1	K	R_06_01	D+M protipožárních dveří s odolností dle PBŘ, dvoukřídlé, 126 x 197, barva bílá, dřevěné, 2/3 prosklené, s prahem, samozavíračem a koordinátorem, vložka FAB	ks	10,000	57 243,00	572 430,00
2	K	R_06_02	D+M protipožárních dveří s odolností dle PBŘ, jednokřídlé, 80 x 197, barva bílá, dřevěné, 2/3 prosklené, s prahem, samozavíračem a koordinátorem, vložka FAB	ks	2,000	28 252,00	56 504,00
3	K	R_06_03	D+M protipožární zárubně pro dvoukřídlé dveře	ks	1,000	4 320,00	4 320,00
4	K	R_06_04	Protipožární úprava stávajících zárubní pro dvoukřídlé dveře	ks	9,000	3 160,00	28 440,00
5	K	R_06_05	D+M protipožární zárubně pro jednokřídlé dveře	ks	2,000	4 000,00	8 000,00
6	K	R_06_06	Zámečnická úprava stávajících zárubní pro osazení požárních dveří	ks	1,000	1 360,00	1 360,00
7	K	R_06_07	D+M protipožárního poklopu (výlez na půdu)	ks	1,000	55 800,00	55 800,00
8	K	R_06_08	D+M protipožárních ucpávek v suterénu	ks	10,000	3 000,00	30 000,00
9	K	R_06_09	D+M protipožárního okýnka recepce	ks	1,000	33 345,00	33 345,00
10	K	R_06_10	Zhotovení projektové dokumentace elektroinstalace	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
11	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	391,20	1 173,60
12	K	340236211	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	30,000	73,52	2 205,60
13	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	30,000	147,20	4 416,00
14	K	346244382_01	Plentování rýh do 150mm cihlami	m2	10,000	420,00	4 200,00
15	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	10,000	561,60	5 616,00
16	K	763132613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce, podhled samostatný požární předěl	m2	10,800	408,80	4 415,04
17	K	763132622	Montáž desek, podhled samostatný požární předěl	m2	10,800	68,16	736,13
18	M	590810070	deska požárně ochranná tl. 10 mm	m2	12,000	2 280,00	27 360,00
19	M	590811300	hmota stěrková požárně ochranná, bal. 12,5 kg	kg	12,500	243,20	3 040,00
20	M	590811100	tmel požárně ochranný - silikon tmel 310 ml	kus	4,000	279,20	1 116,80
21	K	783121112	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	18,630	181,60	3 383,21
22	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	50,000	11,20	560,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	30,000	51,28	1 538,40
24	K	783813131	Penetrační olejový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmrštěných a štukových omítek	m2	60,000	45,52	2 731,20
25	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	60,000	58,40	3 504,00
26	K	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	60,000	61,28	3 676,80
27	K	784181101	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	120,000	14,00	1 680,00
28	K	784211001	Jednonásobné bílé malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,000	34,00	4 080,00
29	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	22,000	17,12	376,64
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	4,000	187,20	748,80
31	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,832	380,00	316,16
32	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,832	175,00	145,60
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,488	12,00	89,86
34	K	997013831	Příplatek za uložení smíšeného stavebního odpadu a ostatních odpadů (izolace, cementovláknité desky, apod.) na skládce (skládkovné)	t	0,832	1 380,00	1 148,16
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,000	60,00	3 000,00

D2 - Elektromontážní práce a stavební práce při elektromontážích

HZS-RE01 - Výchozí revize elektro

36	K	740-99H010	Výchozí revize elektro	hod	20,000	300,00	6 000,00
							311 858,54

HZS-DEM - Demontáže

37	K	740-99H010.1	Demontáž stávající elektroinstalace (kabely vodiče, lišty, trubky, žlaby, svítidla, přístroje a ostatní elektrická zařízení)	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
							8 500,00

HZS-RPU - Protipožární úprava rozváděče

38	K	740-99H010.2	Protipožární úprava rozváděče na EI 30DP1 vč. materiálu	kpl	1,000	63 000,00	63 000,00
39	K	740-99H010.3	Úprava rozváděče - doplnění nových prvků	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
40	M	PL7-B10/1	Jistič pro napájení NO a normální osvětlení	ks	2,000	205,45	410,90
41	M	TLK	Schodišťový spínač	ks	1,000	1 347,50	1 347,50
42	M	RSA 2,5A	Svorka řadová	ks	8,000	17,33	138,64

ZLAB-0905 - Lišta vkladací bílá, hranatá, 40x20 (ŠxV)

43	K	743121116	Lišta nástěnná bílá, 40x20 pevně, na stěnu	m	60,000	94,50	5 670,00
44	M	KOPOS-LHD 40x20 HD	Lišta vkladací bílá, hranatá, 40x20 (ŠxV), PVC, tř. hořl. hmot A1-F	m	60,000	61,25	3 675,00

KRA-AC10 - Krabice lištová LK se svorkovnicí

45	K	743414321	Krabice rozvodná	kus	20,000	99,75	1 995,00
46	M	KOPOS-LK 80R/3 HB	Krabice LK 80R/3 HB s víčkem a svorkovnicí	kus	20,000	123,38	2 467,60

KRA-AC11 - Krabice přístrojová LK pro řadu TANGO ABB

47	K	743414321.1	Krabice přístrojová	kus	10,000	73,50	735,00
----	---	-------------	---------------------	-----	--------	-------	--------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	KOPOS-LK 80x16/T	LK 80x16/T Krabice přístrojová lištová Tango ABB	kus	10,000	26,25	262,50

TNG-AA08 - TANGO - Spínač č. 1/0So, bílý

5 031,30

49	K	747112223	Spínač řazení č. 1/0So zapuštěný	kus	10,000	210,00	2 100,00
50	M	ABB-3558-A91342	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N 3558-A91342, řazení č. 1/0So	kus	10,000	162,75	1 627,50
51	M	ABB-3558A-A653B	TANGO - Kryt spínače kolébkového 3558A-A653 B, bílý, s průzorem	kus	10,000	80,50	805,00
52	M	ABB-3916-22221	3916-22221 - Doutnavka signalizační	kus	10,000	49,88	498,80

UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu do 2,5mm2

3 822,00

53	K	746211110	Ukončení vodiče izolovaného do 2,5mm2	kus	42,000	91,00	3 822,00
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------	-------	----------

CSK-PB05 - Kabel 1-CXKH-V P60R 2x1,5 mm2 - pevně

8 925,00

54	K	744441100	montáž kabelu pod omítku	m	100,000	38,50	3 850,00
55	M	Kabel 1-CXKH-V P60R	Kabel 1-CXKH-V P60R 2x1,5 mm2	m	100,000	50,75	5 075,00

CSK-PB06 - Kabel 1-CXKH-V P60R 3x1,5 mm2 - pevně

21 000,00

56	K	744441100	montáž kabelu pod omítku	m	200,000	38,50	7 700,00
57	M	Kabel 1-CXKH-V P60.1	Kabel 1-CXKH-V P60R 3x1,5 mm2	m	200,000	66,50	13 300,00

CGT-01 - D - svítidlo přisazené LED 2800/840, 1x18W, IP54

29 050,00

58	K	748121112	Montáž svítidla přisazeného, 1 zdroj	kus	10,000	367,50	3 675,00
59	M	Modena mini LED 19W,	Svítidlo přisazené LED 1x18W, průměr 300mm, výška 90mm, IP54	kus	10,000	2 537,50	25 375,00

CGT-02 - N - svítidlo nouzové s piktogramem, LED 3W, IP51, 1hodina

42 542,50

60	K	748121112	Montáž svítidla přisazeného, 1 zdroj	kus	22,000	367,50	8 085,00
61	M	FEN LED 18x LED, IP6	Svítidlo přisazené nouzové LED 1x8W, IP65	kus	22,000	1 566,25	34 457,50

RYH, OTV - Vysekání rýh a bourání otvorů

84 000,00

62	K	RYH-BE25	Bourání a drážkování železobetonového panelu pro rozvod kabeláže osvětlení	m	50,000	960,00	48 000,00
63	K	OTV-AB05	Bourání otvorů v železobetonovém panelu pro rozvod kabeláže osvětlení	kus	30,000	1 200,00	36 000,00

POD-01 - Podružný materiál pro elektroinstalační práce

19 785,60

64	M	POD_01	Podružný materiál pro elektroinstalační práce	komplet	1,000	19 785,60	19 785,60
----	---	--------	---	---------	-------	-----------	-----------



tel : +420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 6

Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk
Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 31. 8. 2017

Název akce: „Olomouc - zateplení VUZ - realizace“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Dodávka a montáž nášlapů vstupního schodiště z PREFA prvků s pemrlovaným páskem.

Popis a zdůvodnění změny:

PD uvažuje s provedením nášlapů vstupního schodiště z keramické dlažby.
Z důvodu zvýšení životnosti vstupního schodiště do objektu a termínu realizace vstupního schodiště, kdy bude během stavebních úprav schodiště nutná jeho odstávka, budou provedeny nášlapy vstupního schodiště z PREFA prvků s pemrlovaným páskem.

Počet připojených listů specifikací:

5

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Ing. Ondřej Vepřek



tel.: +420 583 215 914

Nemocniční 30

Prumhor spol. s r.o.

IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903

e-mail: prumhor@prumhor.cz

Pemrlovaný pásek zajistí zvýšení bezpečnosti pohybujících se osob při nepříznivých klimatických podmínkách.

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 699


SAFETY PRO s.r.o.

Výměna stávajících schodišťových stupňů za nové, prefabrikované je jeden z možných způsobů opravy schodiště. Z hlediska estetického je srovnatelný s navrženým způsobem opravy. Co se týče životnosti a užitných vlastností, měl by být tento způsob opravy, při použití kvalitního výrobku, výhodnější.



M – atelier s.r.o.

Příloha: rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk	
Změnový list vystavil:	Ing. Ondřej Vepřek	
Datum:	31.8.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dodávka a montáž nášlapů vstupního schodiště z PREFA prvků s pemrlovaným páskem. Popis a zdůvodnění změny: PD uvažuje s provedením nášlapů vstupního schodiště z keramické dlažby. Z důvodu zvýšení životnosti vstupního schodiště do objektu a termínu realizace vstupního schodiště, kdy bude během stavebních úprav schodiště nutná jeho odstávka, budou provedeny nášlapy vstupního schodiště z PREFA prvků s pemrlovaným páskem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-14 516,50 Kč	14 516,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč	15. 11. 2017	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 31. 8. 2017	Datum: 31. 8. 2017	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 23-2016_SOD
 Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

JKSO:
 Místo:
 Objednatel:
 Armádní Servisní příspěvková organizace

Zhotovitel:
 Prumhor spol. s r.o.

Projektant:
 M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Zpracovatel:

CC-CZ:
 Datum: 18. 10. 2016

IČ:
 DIČ:

IČ: 47153903
 DIČ: CZ47153903

IČ: 46616373
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-14 516,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-14 516,50
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
DPH snížená 15,00% ze -14 516,50	-2 177,48
Cena s DPH v CZK	-16 693,98


Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



tel.: +420 583 215 914
 Nemocniční 30
 787 01 Šumperk
 IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
 e-mail: prumhor@prumhor.cz

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 23-2016_SOD

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Místo:

Objednatel: Armádní Servisní příspěvková organizace
Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o.

Datum: 18. 10. 2016

Projektant: M-atelier, Ing. Pavel Malínek
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů		
Z_06_A	Změny č.06_A	-14 516,50	-16 693,98
		-14 516,50	-16 693,98
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-14 516,50	-16 693,98

[Handwritten signature]

AFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 ①


tel.: +420 583 215 914
Nemocniční 30
387 01 Šumperk
IČO: 47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_06_A - Změny č.06_A

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Armádní Servisní příspěvková organizace

Zhotovitel:

Prumhor spol. s r.o.

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2016

IČ:

DIČ:

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

IČ: 46616373

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

-14 516,50
0,00

Cena bez DPH

-14 516,50

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	-14 516,50

0,00
-2 177,48

Cena s DPH

v CZK

-16 693,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRŮMYŠLOVÝ ÚSTAV
Hněvotínská 9, 785 01 Šumperk
IČO: 47153903
DIČ: CZ47153903
tel.: +420 583 215 914
fax: +420 583 215 915

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PRUMHOR
spol. s r.o.

tel.: +420 583 215 914
Nemocniční 30
785 01 Šumperk

IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_06_A - Změny č.06_A

Místo:

Objednatel: Armádní Servisní příspěvková organizace
Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o.

Datum: 18. 10. 2016

Projektant: M-atelier, Ing. Pavel Malínek
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-14 516,50

D1 - Odpočet, Provedení vstupního schodiště do ubytovny dle PD

-14 516,50

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-14 516,50



SAFETY PRO s.r.o.
Prerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690



tel.: +420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_06_A - Změny č.06_A

Místo:

Datum:

18. 10. 2016

Objednatel:

Armádní Servisní příspěvková organizace

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Zhotovitel:

Prumhor spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-14 516,50

D1 - Odpočet, Provedení vstupního schodiště do ubytovny dle PD

-14 516,50

1	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-7,800	285,00	-2 223,00
2	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-2,800	250,00	-700,00
3	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	-0,780	2 850,00	-2 223,00
4	K	430361321	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 11 373	t	-0,041	35 000,00	-1 435,00
5	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	-14,000	245,00	-3 430,00
6	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-7,800	80,00	-624,00
7	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-2,800	80,00	-224,00
8	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	-14,000	220,00	-3 080,00
10	M	597611361	dlaždice keramické schodišťové - specifikace v PD	m2	-2,310	250,00	-577,50



tel: +420 583 215 914

Nemocniční 30

787 01 Šumperk

IČO: 47153903

DIČ: CZ47153903

e mail: prumhor@prumhor.cz

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 23-2016_SOD
 Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 18. 10. 2016

Objednatel:
 Armádní Servisní příspěvková organizace

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903
 DIČ: CZ47153903

Projektant:
 M-atelier, Ing. Pavel Malínek

IČ: 46616373

Zpracovatel:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					14 516,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					14 516,50
DPH základní	21,00%	ze	0,00		
snížená	15,00%	ze	14 516,50		0,00
Cena s DPH		v	CZK		16 693,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Podhabská 68/II, 780 00 Písek
 IČ: 683 430 580
 Investiční technika - Oblast Morava
 Dobrovského 234/27, 612 00 Brno

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

tel: +420 583 215 914
 Nemocniční 30
 787 01 Šumperk
 IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
 e-mail: prumhor@prumhor.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 23-2016_SOD

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Místo:

Datum: 18. 10. 2016

Objednatel: Armádní Servisní příspěvková organizace
Zhotovitel: Prumhor spol. s r.o.

Projektant: M-atelier, Ing. Pavel Malínek
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		14 516,50	16 693,98
Z_06_B	Změny č.06_B	14 516,50	16 693,98
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		14 516,50	16 693,98

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 ①



tel.: +420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_06_B - Změny č.06_B

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Armádní Servisní příspěvková organizace

Zhotovitel:

Prumhor spol. s r.o.

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2016

IČ:

DIČ:

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

IČ: 46616373

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

14 516,50

0,00

Cena bez DPH

14 516,50

DPH základní

21,00%

ze

0,00

snížená

15,00%

ze

14 516,50

0,00

2 177,48

Cena s DPH

v

CZK

16 693,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podlaží 1550/01, 15. patro
IČ: 61153903
Investiční technika - Dobrovského 2a
Dobrovského 2a 431/27, 612 00 Olomouc

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

tel: +420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt: Z_06_B - Změny č.06_B

Místo:

Datum:

18. 10. 2016

Objednatel:

Armádní Servisní příspěvková organizace

Projektant:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

Zhotovitel:

Prumhor spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

14 516,50

D1 - Dopočet, Změna vstupního schodiště do ubytovny (provedení z prefabri

14 516,50

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 516,50



tel.: +420 583 215 914

Nemocniční 30

787 01 Šumperk

IČO: 47153903

DIČ: CZ47153903

e-mail: prumhor@prumhor.cz

ROZPOČET

Stavba:

Zateplení objektu Hněvotínská 9, Olomouc

Objekt:

Z_06_B - Změny č.06_B

Místo:

Objednatel:

Armádní Servisní příspěvková organizace
Prumhor spol. s r.o.

Datum:

18. 10. 2016

Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

M-atelier, Ing. Pavel Malínek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

14 516,50

D1 - Dopčet, Změna vstupního schodiště do ubytovny (provedení z prefabri

14 516,50

1	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	6,090	204,57	1 245,83
2	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových desek broušených nebo leštěných	m	16,800	329,34	5 532,91
3	M	M_01	D, Schodišťová deska s pemrlovaným páskem 2100 x 350 x 80 mm	ks	7,000	933,62	6 535,34
4	M	M_02	D, Schodišťová deska s pemrlovaným páskem 2100 x 450 x 80 mm	ks	1,000	1 202,42	1 202,42



tel: +420 583 215 914
Nemocniční 30
787 01 Šumperk
IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903
e-mail: prumhor@prumhor.cz

