

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 12. 10. 2017
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. PR. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Václav Ondrůj – tel.: 602 551 088

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Jemnická Stavba, a.s.

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3034

Jaroslavem Tříletým, místopředsdou představenstva

U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

25569554, CZ25569554

KB Třebíč

6687140217/0100

xk4enf9

Jaroslav Tříletý

Ing. Marek Lovicar

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 12.4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) spočívající v závazku zhotovitele zajistit pro objednatele nový zdroj tepla pro objekt technických oprav v kasárnách Vícenice, dle

vypracované projektové dokumentace „Vícenice – náhradní zdroj pro vytápění objektu technických oprav“ od firmy TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 12. 10. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. CENA DÍLA

Čl. III. se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	1 323 887 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	51 211,48 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	1 375 098,48 Kč

slovy: „jedenmiliontřístasedmdesátčtyřtisícdevadesátosm korun českých, 48 hal“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1 a schéma zapojení (8 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno paré obdrží zhotovitel a jedno paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:

16-01-2018



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 180 00 Praha 6
IČO: 60460580

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lenhý
ředitel

V Jemnici dne: 16-01-2018

③ **Jemnická Stavba, a.s.**
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

Jemnická Stavba a.s.
Jaroslav Tříletý
místopředseda představenstva



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:			
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 15. 11. 2017	
Název akce: Vícenice-náhradní zdroj vytápění pro objekt TO			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Elektroinstalační rozvody, rozšíření uzemnění ELTO nádrží, Rozvaděč RT-1, armatury rozvodu LTO.			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zvýšení uživatelského komfortu a zvýšení bezpečnosti provozu zařízení jsou navrženy práce.			
Počet připojených listů specifikací:	5		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Ing. Marek Lovicar			
 Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 77 675 31 Jemnice Tel.: 568450774-5, fax: 56845073 DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554			
Jemnická – stavba a.s.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: Ing. Zdeněk Kovář

TDS s navrženými změnami včetně dodaného položkového rozpočtu souhlasí. TDS požaduje po zhotoviteli/projektantovi dodání výkresové dokumentace k předmětné úpravě rozvaděče.



SONDEO s.r.o.

Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

SONDEO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: Václav Krejčí

Projektant s navrženými změnami souhlasí.

Doplněním provozních armatur na rozvodu oleje dojde ke zvýšení komfortu při doplňování ELTO a systém tak bude klást menší nároky na obsluhu zařízení.

Rozšíření navrženého uzemnění nádrží ELTO přispěje k větší bezpečnosti provozu zařízení.

Doplnění rozvaděče na hlídání ELTO přispěje ke zvýšení komfortu při doplňování ELTO a systém tak bude klást menší nároky na obsluhu zařízení.

Doplnění ovládacího kabelu termostatu umožní termostat umístit ve větší blízkosti pracoviště a bude tak klást menší nároky na obsluhu zařízení.



TRASKO s.r.o.

TRASKO, a.s.
Na Noutce 487/3
602 01 Vyskov
www.trasko.cz

tel. 517 343 999
fax 517 343 934
DIČ CZ25549454
25549454

TRASKO, a.s.

Příloha: Výkaz výměr- 25- Vícenice - vícepráce

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Jemnická Stavba, a.s.	
Změnový list vystavil:	Karel Svoboda	
Datum:	6.11.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění trubního vedení o provozní armatury, rozšíření navrženého uzemnění nádrží ELTO, doplnění rozvaděče na hlídání ELTO, doplnění ovládacího kabelu termostatu. Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zvýšení uživatelského komfortu a zvýšení bezpečnosti provozu zařízení jsou navrženy vícepráce.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 51 211,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 51 211,48 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Václav Ondruš 	Podpis zmocněnce zhotovitele: Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 77 675 31 Jemnice Tel.: 568450774-5, fax: 5684507... DIČ: CZ25569551 IČO: 25569551 	
Datum: 28. 12. 2017	Datum: 28. 12. 2017	

Položkový rozpočet stavby	
Stavba	25

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Celkem

HSV			Celkem 8 615,00
PSV			2 313,77
MON			40 282,71
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 211,48

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 211,48 CZK
Základní DPH	21 %	10 754,00 CZK

Cena celkem s DPH	61 965,00 CZK
--------------------------	----------------------

21.12.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 115,00	2
8	Trubní vedení	HSV			7 500,00	15
721	Vnitřní kanalizace	PSV			140,82	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 772,05	3
734	Armatury	PSV			400,90	1
M21	Elektromontáže	MON			36 003,43	70
M46	Zemní práce při montážích	MON			4 279,28	8
Cena celkem					51 211,48	100

Položkový rozpočet

S:	25	Vicenice
O:	01	Vícepráce
R:	01	práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 115,00
	1 073844132R00	Provedení nátěru antikorozního asfaltovým lakem	m2	5,00000	223,00	1 115,00
Díl:	8	Trubní vedení				7 500,00
	2 11	Kulový kohout DN 65 pro LTO	ks	2,00000	2 225,00	4 450,00
	3 14	Zpětné klapky LTO mezipřírubové DN 80	ks	2,00000	1 525,00	3 050,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				140,82
	4 721171808R01	Demontáž potrubí z PPR do D 25 mm	m	6,00000	23,47	140,82
Díl:	722	Vnitřní vodovod				1 772,05
	5 722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	6,00000	288,80	1 732,80
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
	6 31179125R	Tyč závitová M8, DIN 975, poz.	m	1,00000	13,59	13,59
	7 42310113R	Objímka dvoušroubová 25-30 mm 3/4"	kus	2,00000	12,83	25,66
Díl:	734	Armatury				400,90
	8 734263323R00	Šroubení topenářské, rohové, IVAR.SP 604 DN 20	kus	2,00000	200,45	400,90
Díl:	M21	Elektromontáže				36 003,43
	9 211800701R00	Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm	m	50,00000	15,58	779,00
	10 210810001R00	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený	m	50,00000	18,05	902,50
	11 111222333R00	Montáž Rozvaděče RT-1	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
	12 112	kotvení zemnicí pásky	bm	12,00000	82,00	984,00
	13 113	připojení zemnicích pasek k nádržím	ks	2,00000	125,00	250,00
	14 13	Rozvaděč RT-1	ks	1,00000	21 890,00	21 890,00
	15 740100103	Montáž - Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	m	12,00000	35,00	420,00
	16 740100104	Montáž - Svorka připojovací SP	ks	2,00000	73,00	146,00
	17 741009004	Montáž - CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	113,00000	18,00	2 034,00
	18 741009005	Cyky 3x2,5 mm2	m	113,00000	16,79	1 897,27
	19 741009011	Elektroinstalační lišta 25x20 vč. víka	m	70,00000	17,10	1 197,00
	20 741009012	Montáž - elektroinstalační lišty 25x20 vč. víka	m	70,00000	45,00	3 150,00
	21 740100102	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	m	12,00000	27,80	333,60
	22 740100104	Svorka připojovací SP	ks	2,00000	10,03	20,06
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				4 279,28
	23 460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	1,26000	3 396,25	4 279,28

SCHÉMA ZAPOJENÍ



LEGENDA NOVEHO ZARIZENÍ

1. Jmenovitý proud 15A; 1x230V
2. Jmenovitý proud 15A; 1x230V



Autorizace

0	30.6.20	Václav Krejčí	Ing. Martin Rezn	Václav Krejčí	PO PRO REALIZACI STAVBY
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontrola:	Vypracoval:	Popis změny:
Investor:					TRASKO Na Kopecké 47/II, 102 01 Praha Tel.: 117 80 890, Fax: 117 80 891 Email: info@trasko.cz Web: www.trasko.cz IČ: 471251287, DIČ: CZ471251287
Armádní Servisní, příspěvková organizace					
Podbabské 1589/1, 160 00 Praha 6					
Akce / místo:					
Vicenice - náhradní zdroj vytápění pro objekt T0					Formát: Zásobové číslo: Stupeň:
kasárna Vicenice u Náměště nad Oslavou					
Objekt:					
SO 01 Objekt T0					
Profese:					4x A4 02 03 17 DPS
D1.4.2 ROZVODY TOPNÉHO OLEJE					
Obsah:					
DISPOZICE, 1. ÚROVŇ, SCHÉMA ZAPOJENÍ					
NAVÝHOVANÝ STAV					Poré:
					1:100, D1.4.2 01

EL. PŘÍMOTOP
750W
1x230V, 50Hz

