

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 28. 6. 2018
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00, Praha 6
 Zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342
 Statutární zástupce: [REDACTED], ředitel
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 Tel.: [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]
 ID datové schránky: dugmkm6
 Odpovědní zástupci pro jednání:
 - ve věcech smluvních: [REDACTED]
 - ve věcech technických: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

2. Sdružení firem BBP Stavby s.r.o., BYSTRON Group a.s. a THERM spol. s r.o.

BBP Stavby s.r.o. jako vedoucí společník

Sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
 Zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297
 Statutární zástupce: [REDACTED], jednatel
 e-mail: [REDACTED]
 telefon: [REDACTED]
 fax: [REDACTED]
 IČO: 03875199
 DIČ: CZ03875199
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 ID datové schránky: ww8ymk3
 Osoba oprávněná jednat

- ve věcech smluvních: [REDACTED] na základě plné moci - tel: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

a

BYSTRON Group a.s. jako společník

Sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
 Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
 Statutární zástupce: [redacted], člen představenstva
 e-mail: [redacted]
 telefon: [redacted]
 fax: [redacted]
 IČO: 27800466
 DIČ: CZ27800466
 Bankovní spojení: [redacted]
 ID datové schránky: Z5dc98r
 Osoba oprávněná jednat
 - ve věcech smluvních: [redacted] na základě plné moci - tel: [redacted]
 - ve věcech technických: [redacted]

a

THERM spol. s r.o. jako společník

Sídlo: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh
 Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1770
 Statutární zástupce: [redacted], jednatel
 e-mail: [redacted]
 telefon: [redacted]
 fax: [redacted]
 IČO: 42766991
 DIČ: CZ42766991
 Bankovní spojení: [redacted]
 ID datové schránky: bq8ch4f
 Osoba oprávněná jednat
 - ve věcech smluvních: [redacted] na základě plné moci - tel: [redacted]
 - ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Tvořící společnost s názvem: Sdružení firem BBP Stavby s.r.o., BYSTRON Group a.s. a THERM, spol. s r.o. dle smlouvy o vzniku společnosti ze dne 12. 2. 2018.

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIX. Společná ustanovení odst. 3, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 28. 6. 2018. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) V článku VII. Cena za provedení díla se ruší stávající odst. 1 a nahrazuje novým zněním:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných objednatelem a změnových listů činí celkem:

Cena dle SoD a dodatku č. 1: 88 270 547,70 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2: 209 496,09 Kč

Cena dle SoD a dodatků č. 1 a č. 2: 88 480 043,79 Kč

slovy: „osmdesátosmmilionůčtyřistaosmdesáttisícčtyřicettři korun českých, sedmdesátdevět haléřů“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“)

Další odstavce čl. VII. se nově číslují jako odst. č. 2 až 11.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 5: Oznámení změny č. 6, změnový list č. 6 vč. rozpočtu změn (4 listy)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.


Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis s platností originálu.


Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 15 -08- 2019

V Praze dne: 15 -08- 2019





PLNÁ MOC

Níže podepsané společnosti.

BBP Stavby s.r.o., IČ: 038 75 199

se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297

zastoupena [redacted] jednatelem

(dále jen „zmocnitel č. 1“)

a

BYSTRON Group a.s., IČ: 278 00 466

se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

zastoupena [redacted] členem představenstva

(dále jen „zmocnitel č. 2“)

a

THERM, spol. s r. o., IČ: 427 66 991

se sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

zastoupena [redacted] jednatelem

(dále jen „zmocnitel č. 3“)

zmocňují tímto:

bytem [redacted]

(dále jen „zmocněnec“)


aby je

jako účastníky smlouvy o dílo na straně dodavatele (zhotovitele) ve věci uzavření této smlouvy o dílo s účastníkem smlouvy Armádní Servisní, příspěvkovou organizací, IČ: 604 60 580, se sídlem Podhahská 1589/1, 160 00 Praha 6, na straně zadavatele (objednatel), jejímž předmětem je provedení díla: „Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9“, jakož i ve všech záležitostech s tímto souvisejících a tomuto navazujících,


zastupoval a jejich jménem právně jednal.

Zmocnitel č. 1, zmocnitel č. 2 a zmocnitel č. 3 zároveň prohlašují, že mezi nimi a zmocněncem není střet zájmů.

V dne



Zmocnění v plném rozsahu přijímám a prohlašuji, že mezi mnou a zmocnitelem č. 1, zmocnitelem č. 2 a zmocnitelem č. 3 není střet zájmů.



Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem


Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 011133/430,431/2018/C.

Já, níže podepsaný [REDACTED], advokát se sídlem v [REDACTED], zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 4802, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsali:

1. [REDACTED], jehož totožnost jsem zjistil z OP [REDACTED],
2. [REDACTED], jehož totožnost jsem zjistil z OP [REDACTED].

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Ostravě dne 25. 6. 2018





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 6

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. a BYSTROŇ Group a.s. a THERM spol. s.r.o.

Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 24.4.2019

Název akce: Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Vybourání souvrství části střešního pláště na přístavku sekce I-9

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci nového střešního pláště na přístavcích bylo zjištěno, že by projektem navržené souvrství střešního pláště zasahovalo do výplní otvorů, které jsou umístěny těsně nad stávajícím povrchem střechy. Aby mohla být zachována navržená tloušťka tepelné izolace, musí být vybourána betonová deska, s čímž projekt nepočítal.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů a zároveň by tato změna způsobila zadavateli značné obtíže.


odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☒

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:





Stanovisko technického dozoru stavby:

V projektu nebyl dořešený detail napojení snížené střechy na schodišťovou stěnu a napojení na nové okno. V původním projektu se nechává nová skladba, na kterou se dělá nová skladba. V tomto řešení nová skladba zasahuje do vyměněného okna. Z tohoto důvodu potřebujeme snížit horní hranu střešního pláště. Toho docílíme pouze odbouráním původní skladby střešního pláště. Se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

Detail v projektu nebyl řešen. Jde o jedinou střechu, kde je provedeno zcela bezdůvodně velmi masivní dobetonování, což neodpovídá původnímu projektu ani okolním střechám. Po úpravě bude dosaženo výškové úrovně okolních střech, tedy úrovně, která je uvažována v projektu. Jde o úpravu, která řeší kolizi nového (již realizovaného okna) s konstrukcí střechy. Se změnou souhlasím.



Stanovisko energetického specialisty:

Tato nepředvídatelná změna projektu je realizována za účelem zachování projektem navržené tepelné izolace. Změna tedy umožní zachování navržených tepelně technické parametrů a její realizaci zůstane zachována plánovaná výše úspor energie. Se změnou souhlasím.

Jméno: _____

Příloha: položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 6
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. a BYSTRON Group a.s. a THERM spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	
Datum:	24.4.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vybourání souvrství části střešního pláště na přístavku sekce I-9 Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci nového střešního pláště na přístavcích bylo zjištěno, že by projektem navržené souvrství střešního pláště zasahovalo do výplní otvorů, které jsou umístěny těsně nad stávajícím povrchem střechy. Aby mohla být zachována navržená tloušťka tepelné izolace, musí být vybourána betonová deska, s čímž projekt nepočítal.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: ne	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

CENOVÁ NABÍDKA - VCP STŘECHA NAD 1.NP

OBJEDNATEL

Armádní Servisní, příspěvková organizace

STAVBA

Internát Vyškov

PŘEDMĚT

Odstanění střešního pláště nad přístavkem I-9

DATUM

11.04.2019

VYPRACOVAL

P.Č.	KÓD	POLOŽKA	MJ	POČET MJ	CENA MJ	CENA CELKEM
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
73	632451031R0	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2			
74	632477125R0	Reprofiace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 20 mm - 12,5% plochy střech	m2			
75	632478122R0	Reprofiace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 5 mm	m2			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
100	965043341RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo, teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 - skutečná tl. 200 mm, upraveno v kubatuře	m3			
Díl:	712	Povlakové krytiny				
123	712311101RZ	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně, dodávky materiálu	m2			
124	712341559RT	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2			
134	965082941	Odstanění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3			
135	62833161R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný, minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4.0 mm	m2			
Díl:	713	Izolace tepelné				
140	713100812R0	Odstanění tepelné izolace z desek polystyrenových tloušťka přes 20 do 50 mm	m2			
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
262	979990101	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t			
263	979990121	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t			
264	979990143	Poplatek za skládku sutí - polystyren	t			
265	979990162	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t			
266	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t			
267	979011121R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t			
268	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
269	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
270	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t			
271	979087391R0	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t			
		CENA CELKEM BEZ DPH				