

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
zapsaná 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 19. 2. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
PR1342
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 43-30523881/0710
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel. 602 279 471,
e-mail: zdenek.senkyrik@as-po.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: Martin Kott
Sídlo: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
Zapsaný: v živnostenském rejstříku Městského úřadu v Novém Jičíně
č. j.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3
Zastoupený: Martinem Kottem, majitelem
IČO: 71002251
DIČ: CZ8210195246
ID datové schránky: 2qy2zdi
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1855279339/0800
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Martin Kott, tel. 606 692 087, e-mail: martin.kott@centrum.cz
- ve věcech technických: Leopold Kott, tel. 724 340 774, e-mail: leos.kott@centrum.cz
Ing. Milan Hermann, tel. 731 079 971

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Rozšíření komunitního centra válečných veteránů, VUZ Brno - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 2. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	3 819 696,21 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 34 050,25 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	+ 34 050,25 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	3 819 696,21 Kč

slovy: „třimilionyosmsetdevatenáctisícdevětsetšedesátdevět korun českých, 21 /100.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn (5 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne 17 -08- 2019

V Novém Jičíně dne 17 -08- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

Martin KOTT
Beskydská 574, 741 01, Nový Jičín-Žilina
IČO: 71002251, DIČ: CZ8210195246
tel.: 556 714 014, fax: 556 714 015
mobil: 606 692 087

Martin Kott
majitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1568/1, 150 00 Praha 6
IČO: 60460510

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín	
Změnový list vystavil:	Martin Kott	
Datum:	18.4.2018	
Podepsáním potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Opravu stropu místnosti 137 Zděné příčky mezi místnostmi 128 a chodbou, míst.č. 113-114 a 109-110 Popis a zdůvodnění změny: Po zbourání zděných příček stávající místnosti č. 137 byla zjištěná veliká (až 3cm) nerovnost povrchu stropu. Z tohoto důvodu investor stavby požaduje po dodavateli zpracování návrhu ceny na provedení sníženého stropu z SDK při zachování výšky 2,6m. Dále zhotovitel zjistil, že 3ks zděných příček tl.100 , které jsou určeny k bourání jsou umístěny na stejných místech jak projektované a jsou stabilní . Investor stavby souhlasí s tím, že příčky nebudou zbourány a zároveň požaduje po zhotoviteli vyčíslení ceny za neprovedené práce.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
34.050,25,- Kč	34.050,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : <u>3.819.696,21 Kč</u>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Zůstává dle SoD 25.8.2018</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMADNÍ SERVISNI PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1559/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 Oddělení provozu Brno Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno Ing. Šenkyřík ved. Odd. prov.		Podpis zmocněnce zhotovitele: Martin KOTT Beskydská 574, 741 01, Nový Jičín-Žitina IČO: 71901251, DIČ: CZ8210195246 mobil: 806 652 087, 724 340 774
Datum: 18.4.2018		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

Investor: Armádní Servisní, Datum: 18.4.2018
příspěvková organizace

Název akce: Rozšíření komunitního centra válečných veteránů , VUZ Brno-realizace

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒Odkazy na specifikaci: ☒
na výkresy: ☐
na rozpočtové podklady: ☒
na jinou část smlouvy: ☐**Předmět změny:**

- Oprava stropu místnosti 137
- Zděné příčky mezi místnosti 128 a chodbou, míst. č.113-114 a 109-110

Popis a zdůvodnění změny:

Po zbourání zděných příček stávající místnosti č. 137 byla zjištěná velká (až 3cm) nerovnost povrchu stropu. Z tohoto důvodu investor stavby požaduje po dodavateli zpracování návrhu ceny na provedení sníženého stropu z SDK při zachování výšky 2,6m.

Dále zhotovitel zjistil, že 3ks zděných příček tl.100 , které jsou určeny k bourání jsou umístěny na stejných místech jak projektované a jsou stabilní . Investor stavby souhlasí s tím, že příčky nebudou zbourány a zároveň požaduje po zhotoviteli vyčíslení ceny za neprovedené práce.

Počet připojených listů specifikací: -

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Oznámení vydává:****Martin KOTT**Beskydská 574, 741 01, Nový Jičín-Zlín
IČO: 71002251, DIČ: CZ8210185246
mobil: 606 692 087, 724 340 774

Jméno: Martin Kott

Martin Kott-majitel

Stanovisko tech. dozoru stavby..... Ing. Karel Srněnský

Všechny uvedené změny byly provedeny a zkontrolováno jejich provedení.

Stanovisko projektanta stavby..... Ing. Ropbert Gál

Návrhové práce budou dle AD kupřesněny
Věci. AD souhlasí.

Přílohy: protokol méně prací č.1, protokol více prací č.1

více práce			dle SoD				skutečnost				rozdíl výměra				
řad	číslo položky	název položky	mj	vyměra	cena/mj	cena celkem	mj	vyměra	cena/mj	cena celkem	rozdíl výměra	cena	rozdíl cena vícepráce		
vypracoval: Martin Kott, Beskydská 574, Nový Jičín															
Rozšíření komunitního centra válečných veteránů, VUZ Brno															
díl	specifikace														
25	342264051	podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce tl. 12,5	m2	439,90	450,00	197 955,00	m2	489,10	450,00	220 085,00	49,20	560,00	27 552,00		
26	342264098	příplatek podhledům sádrokartonových příček za plochu přes 5 m2	m2	6,40	85,00	544,00	m2	55,60	85,00	4 726,00	49,20	85,00	4 182,00		
27	979999999	poplatek za skládku	1	113,23	400,00	45 282,69	m2	119,02	400,00	47 608,00	5,79	400,00	2 316,25		
29															
31															
41															
42															
43															
44															
vícetpráce															
CELKOVÝ OBJEM víceprací k												změnovému listu č.1		34 050,25	34 050,25



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPÉVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO
80
Průběžská 1589/A, 602 00 Praha 6
IČ: 60460580
Odrělený provozu Brno
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Ing. Šenkyřík
ved. Odd. prov.

Václav Ondruš

Martin KOTT

Beskydská 574, 741 01, Nový Jičín-Zlín
IČO: 71032351, DIČ: CZ8210195246
mobil: 606 692 087, 724 340 776

technický dozor TDI

méné práce		dle SOd				skutečnost				rozdl/vyměra			
řad	číslo položky	název položky	mj	vyměra	cena/mj	cena celkem	mj	vyměra	cena/mj	cena celkem	rozdl/vyměra	cena	rozdl/cena vícepráce
vypracoval: Martin Kott, Beskydská 574, Nový Jičín													
Rozšíření komunitního centra válečných veteránů, VUZ Bmo													
díl	specifikace												
25	342255024	příčky z cihel a tvárníc nepálených příčkových tl 100mm včetně pomocného lešení	m2	303,12	560,00	169 747,20	m2	260,62	560,00	145 947,20	42,50	560,00	23 800,00
26	342948111	kolvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	120,40	60,00	7 224,00	m2	111,20	60,00	6 672,00	9,20	60,00	552,00
27	611471713	tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2-3mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	93,30	130,00	12 129,00	m2	44,10	130,00	5 733,00	49,20	130,00	6 396,00
29	962031132	bourání příček z cihel a tvárníc tl. 100mm	m2	289,88	77,70	22 523,88	m2	247,38	77,70	19 221,43	42,50	77,70	3 302,25
31													
41													
42													
43													
44													
CELKOVÝ OBJEM méněpráce k změnovému listu č.1												34 050,25	34 050,25



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVOKOVÁ ORGANIZACE
AS PO
Podbabská 152a, 100 06 Praha 6
Č. 203600000
90

Ing. Šenkyřík
ved. Odd. prov.

Václav Ondruš

Odtěnění provozu Bmo
Dobrovského 2549, 27 612 00 Brno

(Signature)

Martin KOTT

Beskydská 574, 741 01, Nový Jičín-Žilina
IČO: 71002251 DIČ: CZ8210195246
mobil: 605 652 037, 724 640 716

technický dozor TDI