

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
z e d n e 2 2 . 5 . 2 0 1 7

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342
Jejímž jménem jedná: Ing. Martin Lehký, ředitel
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ,DIČ: 60460580, CZ60460580
Tel., fax: 973 204 092, 973 204 090
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký - tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092
- jednat ve věcech technických: Bc. Tomáš Hladík - tel.: 602 106 100
Václav Ondruj - tel.: 602 551 088, vaclav.ondruj@as-po.cz
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C19054
Zastoupený: Ing. Ladislavem Pospíšilem
Sídlo: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
IČ, DIČ: 60748982, CZ60748982
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 8949890237/0100
ID datové schránky: hk4pzb2
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pospíšil - tel.: 777 724 601
- jednat ve věcech technických: Zdeněk Zabloudil - tel.: 777 724 602
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII (Závěrečná ustanovení) odst. 12.4, na uzavření dodatku č. 2, ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem plnění je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci komplexní rekonstrukce kotelen na tuhá paliva v kasárnách Vícenice – budovy č. 002, 003, 004, 005, uzavřené dne 22. 5. 2017 a v souladu s dodatkem č. 1 uzavřeným 17. 7. 2017. Tímto dodatkem číslo 2 se smlouva mění takto:

1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ:

Termín zahájení plnění díla: dle čl. 12.2 Smlouvy o dílo
 Termín ukončení plnění díla: 30. 11. 2017

Místo plnění díla: kasárna Vícenice u Náměště nad Oslavou
 49°11'17.367"N, 16°7'22.379"E

2) Článek III. CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	10 981 400,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2:	- 97 050,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2:	199 126,97 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 2:	11 083 476,97 Kč

slovy: „jedenáctmilionůosmdesáttřicetčtyřístasedmdesátšestkorunčeských, 97/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: OZ č. 1, ZL č. 1 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr a půdorysu (8 listů)
Přílohu č. 4: OZ č. 2, ZL č. 2 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr a půdorysu (7 listů)


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 2017 -09- 2 5


Armádní Servisní, příspěvková organizace
 Ing. Martin Lehký
 ředitel



Ve Vyškově dne: 2017 -09- 2 5

AVOS VYŠKOV
 měřicí a regulační technika s.r.o.
 Ing. Ladislav Pospíšil

jednatel
 AVOS VYŠKOV
 měřicí a regulační technika, s.r.o.
 Dřnovská 51/2, 682 01 Vyškov
 DIČ: CZ 607 48 982. IČ: 607 48 982
 Tel.: 517 348 915 Fax: 517 348 803

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika s.r.o		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31. 8. 2017	
Název akce: „Rekonstrukce kotelen na pevná paliva kas. Vícenice“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Změna technologie a vedení kabelového propojení MaR. Došlo o doplnění propojení mezi objekty SO07 a SO1, SO7 a SO2, SO7 a SO6.			
Popis a zdůvodnění změny:			
V souvislosti s přípravou akce AKIS došlo na základě dohovoru k zajištění možnosti propojení areálu kas. Vícenice s areálem kas. Sedlec. Pro účely tohoto napojení bylo nutné do navržené struktury areálových rozvodu MaR dopojit budovu č. 7 – ústředna AKIS. Pro účely rezervních potřeb v případě přesunu dispečinku budou přiloženy rezervní chráničky do systému. Dále bylo nutné zajisti vytyčovací markery pro lomové body trasy optické sítě za účelem budoucí lokalizace.			
Počet připojených listů specifikací:	5		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Zdeněk Zabloudil			
 AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Dodatečné propojení objektu SO07 s ostatními objekty byl požadavek investora. Záměna instalačních technologií vyvolala realizační firma za účelem zlevnit cenu díla.
Se změnami souhlasím

Jméno: Ing. Petr Dokoupil

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60

779 00 OLOMOUC

IC: 285 71 690

SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:



V průběhu provádění stavby došlo ze strany objednatele k změně požadavku na technologii propojení jednotlivých objektů mezi sebou viz popis „projektové řešení“. Autorský dozor se změnou souhlasí. Změna vede ke zvýšení standardu oproti projektové dokumentaci.

Jméno: Ing. Radim Došek



Uchytíl s.r.o.

Příloha: rozpočet méněprací, rozpočet víceprací, situace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika s.r.o	
Změnový list vystavil:	Zdeněk Zabloudil	
Datum:	31.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna technologie a vedení kabelového propojení MaR. Došlo o doplnění propojení mezi objekty SO07 a SO1, SO7 a SO2, SO7 a SO6.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V souvislosti s přípravou akce AKIS došlo na základě dohovoru k zajištění možnosti propojení areálu kas. Václavice s areálem kas. Sedlec. Pro účely tohoto napojení bylo nutné do navržené struktury areálových rozvodu MaR dopojit budovu č. 7 – ústředna AKIS. Pro účely rezervních potřeb v případě přesunu dispečinku budou přiloženy rezervní chráničky do systému. Dále bylo nutné zajisti vytyčovací markery pro lomové body trasy optické sítě za účelem budoucí lokalizace.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
97 050,- Kč	160 972,84,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
63 922,84,- Kč	nemá vliv na dokončení díla	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÁCE, PŘÍJÍMAČKA A ORGANIZACE Podháčská 1038/1, 110 00 Praha 5 IČ: 0460552 územní úřad v oblasti Morava Dubružská 20, 602 00 Brno</p>		
Datum: 31. 8. 2017	Datum: 31. 8. 2017	

Stavba :	216014-10	Náměšť nad Oslavou – Vícenice - rekonstrukce kotelen na pevná paliva
Objekt :	IO01	Venkovní rozvody MaR - plusový rozpočet JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO01**
Venkovní rozvody MaR - plusový rozpočet

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Architektonicko-stavební řešení	43 216,24
02	Měření a regulace	117 756,60
	Celkem objekt IO01	160 972,84

Rekapitulace soupisu 01 Architektonicko-stavební řešení

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	16 698,24
11	Přípravné a přidružené práce	25 280,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	0,00
8	Trubní vedení	0,00
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
97	Prorážení otvorů	1 238,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
	Celkem soupis 01	43 216,24

Rekapitulace soupisu 02 Měření a regulace

Stavební díl		Cena (Kč)
729	Měření a regulace	117 286,60
729d	Ostatní	470,00
	Celkem soupis 02	117 756,60

Am

K

Položkový soupis prací a dodávek

S:	216014-10	Náměšť nad Oslavou – Vícenice - rekonstrukce kotelen na pevná paliva
O:	IO01	Venkovní rozvody MaR
R:	01 a 02	Architektonicko-stavební řešení a Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl: 1		Zemní práce				16 698,24
1	131201209R00	příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	12,48000	158,00	1 971,84
2	139601102R00	Výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	12,48000	537,00	6 701,76
		dxšxh : 31,2*0,4*1,0		12,48		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	12,48000	91,00	1 135,68
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,24000	69,00	430,56
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	6,24000	337,00	2 102,88
6	174	Zásyp jam, rýh, šachet nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,24000	231,00	1 441,44
7	175101101R00	Obsyp bez prohození sypaniny	m3	6,24000	237,00	1 478,88
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,24000	230,00	1 435,20
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				25 280,00
9	11-06	Oplocení plně neprůhledné výšky 2 m	m	32,00000	790,00	25 280,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 238,00
10	970031060R00	jádrové vrtání, do D 60 mm	m	1,00000	1 238,00	1 238,00
Díl: 729		Měření a regulace				117 286,60
1.1	729-22	Svar opt vlákna vč. ochrany a pigtailu	kus	4,00000	124,00	496,00
2.1	729-23	Zafouknutí optického kabelu	m	258,00000	26,00	6 708,00
8.1	729-29	Ochrana smrštním	kus	4,00000	56,00	224,00
14.1	729-03	Dura-Line - HDPE mikrotrubička zemní tlustostěnná 12/8mm, modrá, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE pro snížení tření, min. povolený poloměr ohybu 12cm	m	750,00000	14,00	10 500,00
		ideální pro zafouknutí kabelu MIKRO do průměru 6mm				
15	729-04	EPSU AIRBLOWN, optický mikro kabel k zafouknutí, HDPE plášť, pevnost v tahu 100N, suché provedení, d1,9mm, 12vl. SM G 657A 250um, povolený poloměr ohybu 60mm, 1,9kg na km, balení škopik PVC 4000m	m	408,00000	8,80	3 590,40
26	729-15	HDPE trubka/ chránička zemní tlustostěnná 40/33mm	m	50,00000	27,00	1 350,00
29.1	729-18	Kalibrace trubky HDPE	m	858,00000	1,20	1 029,60
30.1	729-19	Tlakování trubky HDPE	m	858,00000	1,80	1 544,40
31.1	729-20	Ukončení chrániček v budově v krabici	kus	6,00000	3 500,00	21 000,00
39	729-22	Komora zemní HDPE s víkem INTEGRAL	kus	4,00000	3 062,00	12 248,00
40	729-23	Svazek silnostěnných trubiček pro přímé položení do země, 6x12/8mm, typ "kruhový"	m	650,00000	67,00	43 550,00
41	729-24	Položení svazku silnostěnných trubiček do země	m	650,00000	16,00	10 400,00
42	729-25	Spojka silnostěnné mikrotrubičky 12/8mm pro přímé položení do země včetně pojistek	kus	54,00000	55,30	2 986,20
43	729-26	Oranžová značka určená pro značení telekomunikačních sítí pracující na f = 101,4 kHz včetně instalace	kus	4,00000	415,00	1 660,00
Díl: 729d		Ostatní				470,00
35.1	729d-03	Měření optických kabelů	kus	1,00000	250,00	250,00
37.1	729d-05	Vyhotovení protokolu o měření kabelů	hod	1,00000	220,00	220,00

Handwritten signature and initials

Stavba :	216014-10	Náměšť nad Oslavou – Vícenice - rekonstrukce kotelen na pevná paliva
Objekt :	IO01	Venkovní rozvody MaR - minusový rozpočet JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO01**

Venkovní rozvody MaR - minusový rozpočet

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Architektonicko-stavební řešení	0,00
02	Měření a regulace	-97 050,00
	Celkem objekt IO01	-97 050,00

Rekapitulace soupisu 01 Architektonicko-stavební řešení

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	0,00
8	Trubní vedení	0,00
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
	Celkem soupis 01	0,00

Rekapitulace soupisu 02 Měření a regulace

Stavební díl		Cena (Kč)
729	Měření a regulace	-97 050,00
729d	Ostatní	0,00
	Celkem soupis 02	-97 050,00


Handwritten signature and initials in blue ink.

Položkový soupis prací a dodávek


S:	216014-10	Náměšť nad Oslavou – Včenicice - rekonstrukce kotelen na pevná paliva
O:	1001	Venkovní rozvody MaR
R:	02	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	729	Měření a regulace				-97 050,00		
3.1	729-24	Spojka mikrotrubiček	kus	-4,00000	345,00	-1 380,00		Vlastní
4.1	729-25	Spojka HDPE trubek	kus	-2,00000	367,00	-734,00		Vlastní
5.1	729-26	Položení trubek	m	-750,00000	18,00	-13 500,00		Vlastní
6	729-27	Položení mikrotrubiček	m	-50,00000	14,00	-700,00		Vlastní
9.1	729-30	Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy	m	-300,00000	21,00	-6 300,00		Vlastní
12.1	729-01	Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm ve svazku DuraMulti 5x 12/8mm, pro přímou pokládku do země, vhodné pro zafouknutí kabelů MIKRO do 6mm průměru	kus	-800,00000	39,00	-31 200,00		Vlastní
13.1	729-02	Spojka mikrotrubiček přímá průhledná celoplast UF, pro vodotěsné spojení mikrotrubiček, pro trubičky 12/8mm, včetně pojistek proti vytřžení spojku lze vybavit dodatečnou mechanickou ochranou - OTMP-UF12/8-PROTECTOR	kus	-4,00000	32,00	-128,00		Vlastní
25.1	729-14	HDPE trubka/ chránička zemní tlustostěnná 30/27mm, osazená 4x trubičkou 10/8mm, pro přímou pokládku do země, vhodné pro zafouknutí kabelů MIKRO do 6mm průměru	m	-300,00000	19,00	-5 700,00		Vlastní
27.1	729-16	HDPE trubka/ chránička zemní tlustostěnná 40/34mm, osazená 7x trubičkou 10/8mm, pro přímou pokládku do země, vhodné pro zafouknutí kabelů MIKRO do 6mm průměru	m	-800,00000	37,00	-29 600,00		Vlastní
28.1	729-17	Koncovka trubky HDPE	kus	-10,00000	22,00	-220,00		Vlastní
32	729-21	vodotěsná spojka HDPE trubek, propojení + odbočení HDPE trasy a mikrotrubek uvnitř spojky, vstupy 6x až 45mm, kuželové průchodky pro trubky/ kabely 9-45mm, uzavírání šrouby	kus	-4,00000	1 897,00	-7 588,00		Vlastní


Handwritten signatures



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZELENÍ



Handwritten signature

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika s.r.o		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 31. 8. 2017	
Název akce: „Rekonstrukce kotelen na pevná paliva kas. Vícenice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Zpevnění plochy po provedení kabelové trasy z důvodu závozu pelet a dopravy do zásobníků.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Plocha bude zpevněna šterkovou drtí o celkové ploše 81 m ² z důvodu zásobování pelet i v zimních měsících při špatných povětrnostních podmínkách.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zdeněk Zabloudil			
			
		AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika s.r.o.	

Stanovisko technického dozoru stavby:

V projektové dokumentaci nebyla řešena doprava palet do zásobníků. Při jednání s dodavatelem se zjistilo, že dopravní vzdálenost je vyšší, než je vhodné. Jediné řešení bylo vytvoření zpevněné plochy, kam by auto s palety nacouvalo a od tu se provede distribuce palet pro kotelny SO 03 a SO04. Se změnou souhlasím.

Jméno: Ing. Petr Dokoupil

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 14

.....
SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:



Zpevnění přístupové plochy k zásobníkům pelet po provedení zemních prací spojených s výstavbou komunikačního kabelu nebylo v projektové fázi objednatelem požadováno. Během realizace došlo ke změně požadavku, a proto byl projekt v této části dopracován. S úpravou jako autorský dozor souhlasím

Jméno: Ing. Radim Došek



.....
Uchytíl s.r.o.


Příloha: rozpočet víceprací, situace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika s.r.o	
Změnový list vystavil:	Zdeněk Zabloudil	
Datum:	31.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zpevnění plochy po provedení kabelové trasy z důvodu závozu pelet a dopravy do zásobníků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Plocha bude zpevněna šterkovou drtí o celkové ploše 81 m² z důvodu zásobování pelet i v zimních měsících při špatných povětrnostních podmínkách.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	38 154,13,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
38 154,13- Kč	nemá vliv na dokončení díla	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÁČNICKÁ ORGANIZACE Pražská 158/11, 160 00 Praha 6 IČ: 00463559 Právní ústavba: 100/1987 Sb. Z. o. S. 20 www.armodni.cz</p>		
Datum: 31. 8. 2017	Datum: 31. 8. 2017	

SITUACE

LEGENDA:

 ÚPRAVA POVRCHŮ - ZPEVNĚNÍ ŠTĚRKEM



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZPEVNĚNÍ POVRCHU

- ASFALTOVÝ RECYKLÁT
- ŠTĚRK 16-32 mm
- GEOTEXILIE 300g/m²



Handwritten signature or initials

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017-097** **Vicenice**
Objekt: **100** **VCP**
Rozpočet: **1** **komunikace**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
_____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
_____ **DIČ:** _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			38 154,13
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 154,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		38 154,13 CZK
Základní DPH	21 %		8 012,37 CZK

Zaokrouhlení **0,49 CZK**

Cena celkem s DPH **46 166,00 CZK**


v _____

dne _____

5.9.2017



 Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 259,25	32
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 820,80	18
5	Komunikace	HSV			17 376,80	46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 697,27	4
Cena celkem					38 154,13	100



Položkový rozpočet

S:	2017-097	Vicenice
O:	100	VCP
R:	1	komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						12 259,25
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 20,3*4,0*0,2	m3	16,24000 16,24	120,00	1 948,80
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 20,3*4,0*0,2	m3	16,24000 16,24	25,12	407,95
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 20,3*4,0*0,2	m3	16,24000 16,24	91,00	1 477,84
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 20,3*4,0*0,2	m3	16,24000 16,24	69,00	1 120,56
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 20,3*4,0*0,2	m3	16,24000 16,24	156,40	2 539,94
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 20,3*4,0*0,2	m3	16,24000 16,24	18,56	301,41
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 20,3*4,0	m2	81,20000 81,2	8,96	727,55
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 20,3*4,0*0,2	m3	16,24000 16,24	230,00	3 735,20
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						6 820,80
9	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 20,3*4,0	m2	81,20000 81,2	84,00	6 820,80
Díl: 5 Komunikace						17 376,80
10	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm 20,3*4,0	m2	81,20000 81,2	87,60	7 113,12
11	579300016R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhuťnění 10cm 4,0*20,3	m2	81,20000 81,2	126,40	10 263,68
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 697,27
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	36,89728	46,00	1 697,27

