

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23. 8. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, spis. zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Jaroslav Martínek – tel: 602 279 459

e-mail: jaroslav.martinek@as-po.cz

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

TANOVA SERVICE a. s.

Městského soudu v Praze, spis. zn. B20643

Stanislav Ježek – statutární ředitel

Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4

04087488, CZ04087488

Komerční banka, a.s.

115-372580237/0100

qp54d4s

Stanislav Ježek – tel: 736 631 511

e-mail: jezek@tanovaservice.eu

Stanislav Ježek – tel: 736 631 511

e-mail: jezek@tanovaservice.eu

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Rekonstrukce vnějších únikových schodišť – Ruzyně“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 23. 8. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	519 909,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 170 649,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	72 615,89 Kč
Cena dle dodatku č. 1:	- 98 033,61 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	421 875,39 Kč

slovy: „čtyřistadvacetjednatřicet sedm set sedmdesát pět korun českých, 39/100.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Změnový list č. 1 a Oznámení změny č. 1 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jedno pare obdrží zhotovitel a dvě pare objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 13 -10- 2017

Armádní servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podpora č. 1555/1, 160 00 Praha 6
IČO 60460680

V Praze dne: 13 -10- 2017


TANOVA SERVICE a.s.
Stanislav Ježek
statutární ředitel



TANOVA SERVICE a.s.
Antala Staška 2027/77
Praha 4 – Krč, 140 00
IČ: 04087488
DIČ: CZ04087488

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 01
Zhotovitel:	TANOVA SERVICE a.s. Antala Staška 2077/77, 140 00 Praha	
Změnový list vystavil:	Jaroslav Hýbler	
Datum:	3.10.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vstupní schodiště objektů A, B, C Popis a zdůvodnění změny: Objekt A: Základy se ponechají a nové zdivo se založí na nich, dále se bude pokračovat dle projektu. Výšková úroveň stávající cesty bude vyřešena vybouráním stávajícího tělesa komunikace a to na celou šíři schodiště a bude nově nahrazena novou skladbou zámkové dlažby, která se vytvaruje do správné výšky schodiště. Mozaiková omítka schodiště bude nově opravena v celé délce schodiště. Objekt B: Výšková úroveň stávající cesty bude vyřešena vybouráním stávajícího tělesa komunikace a to na celou šíři schodiště a bude nově nahrazena novou skladbou zámkové dlažby, která se vytvaruje do správné výšky schodiště. Navržená skladba opravy svislých stěn bude nově nahrazena skladbou ve složení, omítka cementová, potažení stěn lepidlem s perlínkou a mozaikovou omítkou. Objekt C: Navržená skladba opravy svislých stěn bude nově nahrazena skladbou ve složení, omítka cementová, potažení stěn lepidlem s perlínkou a mozaikovou omítkou. Důvodem změny je zjištěný skutečný stav přístupových komunikací, dále potom doplněním mozaikové omítky pro zkvalitnění výsledného dojmu. Navržené změny zkvalitní výsledné dílo.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-170 649,50 Kč	72 615,89 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-98 033,61 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 190 00 Praha 6 IČ: 60460693	 TANOVA SERVICE a.s. Antala Staška 2077/77 Praha 4 – Krč, 140 00 IČ: 04087488 DIČ: C264087488	
Datum: 13. 10. 2017	Datum: 13. 10. 2017	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	TANOVA SERVICE a.s. Antala Staška 2077/77, 140 00 Praha		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 3. 10. 2017	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Objekt A: Výška stávající přístupové cesty ke schodišti je v současné chvíli v úrovni poloviny prvního stupně a znehodnocuje výšku stupně. Stávající mozaiková omítka soklu je významně dotčena stavbou nového schodiště a její oprava nebude estetická. Při bourání konstrukce schodiště bylo zjištěno, že základy stávajícího schodiště vykazují velmi dobrou kvalitu. Objekt B: Opravené stupně schodiště nově končí nad stávající přístupovou komunikací a tvoří mezi schodek. Svislé stěny schodiště jsou vyspraveny cementovou omítkou a je nově požadována finální úprava mozaikou v barvě fasády soklu. Objekt C: Svislé stěny schodiště jsou vyspraveny cementovou omítkou a je nově požadována finální úprava mozaikou v barvě fasády soklu. Objekt A: PD předpokládala nižší výšku stávající komunikace a dále nepředpokládala zásah nového schodiště do stávající fasády soklu. PD navrhuje vybourat stávající základy a nahradit je novými. Objekt B: PD předpokládala jinou výšku stávající komunikace. PD navrhuje sanaci zdiva reprofilačními maltami a poté ukončit nátěrem.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Objekt A: Základy se ponechají a nové zdivo se založí na nich, dále se bude pokračovat dle projektu. Výšková úroveň stávající cesty bude vyřešena vybouráním stávajícího tělesa komunikace a to na celou šíři schodiště a bude nově nahrazena novou skladbou zámkové dlažby, která se vytvaruje do správné výšky schodiště. Mozaiková omítka schodiště bude nově opravena v celé délce schodiště. Objekt B: Výšková úroveň stávající cesty bude vyřešena vybouráním stávajícího tělesa komunikace a to na celou šíři schodiště a bude nově nahrazena novou skladbou zámkové dlažby, která se vytvaruje do správné výšky schodiště. Navržená skladba opravy svislých stěn bude nově nahrazena skladbou ve složení, omítka cementová, potažení stěn lepidlem s perlínkou a mozaikovou omítkou. Objekt C: Navržená skladba opravy svislých stěn bude nově nahrazena skladbou ve složení, omítka cementová, potažení stěn lepidlem s perlínkou a mozaikovou omítkou. Důvodem změny je zjištěný skutečný stav přístupových komunikací, dále potom doplněním mozaikové omítky pro zkvalitnění výsledného dojmu. Navržené změny zkvalitní výsledné dílo.			

Počet připojených listů specifikací:	
Důvod vícepráce / méněpráce:	
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:	
	
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Sauhařtun</i>	
	
Příloha: položkový rozpočet	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vnějších schodišť

Objekt: A - Objekt A - vnější únikové schodiště

Část: A1 - Změna č.1 přípočty

Místo: Praha 6 - Ruzyně, U Prioru čp. 938/6

Datum: 15.12.2016

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zhotovitel:

Projektant: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 871,94

HSV - HSV

35 592,08

4 - Vodorovné konstrukce

18 016,08

15	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,780	3 276,00	9 107,28
17	K	430361121	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0,256	34 800,00	8 908,80

5 - Komunikace pozemní

5 584,02

1	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	5,730	166,00	951,18
			8,2-2,47		5,730		
			Součet		5,730		
3	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,730	252,00	1 443,96
4	M	592453110.1	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	6,000	233,00	1 398,00
13	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,820	2 184,00	1 790,88
			8,2*0,1		0,820		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 981,77

14	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,000	128,80	515,20
5	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	4,000	644,00	2 576,00
23	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	4,205	449,60	1 890,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

132,84

6	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	0,820	162,00	132,84
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

997 - Přesun sutě

3 329,85

7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,952	256,00	755,71
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,952	202,00	596,30
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,040	9,00	531,36
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,952	270,00	797,04
11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,804	360,00	649,44

998 - Přesun hmot

3 547,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	8,781	404,00	3 547,52

PSV - Práce a dodávky PSV

3 279,86

771 - Podlahy z dlaždic

3 279,86

18	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm "dle D.1.1.b.21 Objekt A - vnější únikové schodiště- n.stav" 2,7-1,9 Připočtený rozdíl (0,165*10)-0,8 Mezisoučet Součet	m	1,650 0,800 0,850 1,650 1,650	108,00	178,20
		k3s					
19	K	771474126	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 250 mm "dle D.1.1.b.21 Objekt A - vnější únikové schodiště- n.stav" 2,61 Připočtený rozdíl (10*0,45)-2,61 Mezisoučet Součet	m	4,500 2,610 1,890 4,500 4,500	131,00	589,50
		k3sch					
20	M	597612900.1.1	keramická mrazuvzdorná slinutá dlažba tl.cca 10mm, formát 300x300mm, odstín šedý,protiskluznost R 11 B (dle ČSN 73 4130)	m2	1,598	468,00	747,86
			k3s*0,15		0,248		
			k3sch*0,3		1,350		
			Součet		1,598		
21	M	597613390.1	keramická mrazuvzdorná slinutá dlažba - balkonová tvarovka s nosem, odstín šedý,protiskluznost R 11 B (dle ČSN 73 4130)	kus	10,000	170,00	1 700,00
			"po obvodu podesty" (2,7+bb)/0,3 Součet "vč.prořezu" 20 Připočet kusů navíc -10 Součet		17,667 17,667 20,000 -10,000 10,000		
22	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	32,150	2,00	64,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vnějších schodišť

Objekt: A - Objekt A - vnější únikové schodiště

Část: A2 - Změna č. 1 - odpočty

Místo: Praha 6 - Ruzyně, U Prioru čp. 938/6

Datum: 15.12.2016

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-148 322,68

HSV - HSV

-142 428,30

1 - Zemní práce

-38 585,74

9	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-3,557	736,00	-2 617,95
10	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-1,779	14,00	-24,91
11	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-34,346	736,00	-25 278,66
"dle D.1.1.b.21 Objekt A - vnější únikové schodiště- n.stav"							
-							
vvpt*(aa+0,15+0,6*2+vvpt/3*2+(bb+0,15+0,6+vv pt/3-0,4*2)*2)*(0,4+0,6+vvpt/3*2)					-36,457		
-vvpt*(aa+0,15+0,6*2+vvpt/3*2)*(0,5+vvpt/3)					-10,159		
"odpočet kubatury bouraných základů"							
základ					5,422		
Odpočet realizovaných výkopů							
1,126+3,675+1,072+0,975					6,848		
v1 Mezisoučet					-34,346		
Součet					-34,346		
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-17,173	14,00	-240,42
"50 % objemu"							
v1*0,5					-17,173		
Součet					-17,173		
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,066	485,00	-1 487,01
14	K	166101101	Převození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-28,849	95,00	-2 740,66
"pro další použití"							
z1					-28,849		
Součet					-28,849		
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-3,066	148,00	-453,77
-s1					-3,066		
Součet					-3,066		
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-3,066	43,00	-131,84
-s1					-3,066		
Součet					-3,066		
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-5,519	175,00	-965,83
-s1*1,8					-5,519		
Součet					-5,519		
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-28,849	161,00	-4 644,69
"zásyp vytěženou zeminou"							
"dle D.1.1.b.21 Objekt A - vnější únikové schodiště- n.stav"							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

32	K	213311141	m3	-9,255	882,00	-8 162,91
1	K	274321411	m3	-3,557	2 384,00	-8 479,89

2	K	274361821	t	-0,267	29 238,01	-7 806,55
19	K	279113133	m2	-18,530	877,00	-16 250,81
20	K	279361821	t	-0,278	29 233,00	-8 126,77

33	K	596212210	m2	-2,470	252,00	-622,44
34	M	592453110.1	m2	-2,544	233,00	-592,75

21	K	622211001	m2	-22,629	396,00	-8 961,08
22	M	283763510.1	m2	-23,082	103,00	-2 377,45
23	K	622211031	m2	-3,675	440,00	-1 617,00
24	M	283763570.1	m2	-3,814	361,00	-1 376,85
25	K	622251101	m2	-22,629	16,00	-362,06
26	K	622252002	m	-4,670	72,00	-336,24
27	M	590514800	m	-4,904	20,00	-98,08
35	K	637211321	m2	-4,205	673,00	-2 829,97

3	K	961044111	m3	-5,422	2 150,00	-11 657,30
28	K	965082941	m3	-6,500	162,00	-1 053,00

4	K	997013111	t	-19,940	256,00	-5 104,64
5	K	997013501	t	-19,940	202,00	-4 027,88
6	K	997013509	t	-216,880	9,00	-1 951,92
7	K	997013831	t	-19,940	270,00	-5 383,80

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	-16,493	404,00	-6 663,17

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 894,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-1 565,38

29	K	711161307R01	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m	m2	-9,430	166,00	-1 565,38
----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

771 - Podlahy z dlaždic

-4 329,00

30	K	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	-26,000	72,00	-1 872,00
31	M	590541430.1	profil schodový, ušlechtilá ocel (8 x 1000 mm)	m	-27,300	90,00	-2 457,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vnějších schodišť

Objekt: B - Objekt B - vnější boční schodiště

Část: B1 - Změna číslo 1 - přípočty

Místo: Praha 6 - Ruzyně, U Prioru čp. 938/6

Datum: 15.12.2016

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zhotovitel:

Projektant: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 196,70

HSV - HSV

23 196,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 002,56

33	K	348272615M	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních	m	5,600	357,60	2 002,56
----	---	------------	--	---	-------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní

5 195,89

11	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	6,800	166,00	1 128,80
34	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,800	216,00	1 468,80
35	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	7,000	158,40	1 108,80
10	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,682	2 184,00	1 489,49
3,1*2,2*0,1					0,682		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 236,57

21	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,000	128,80	772,80
27	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	3,360	396,00	1 330,56
1,4*1,2*2					3,360		
28	M	283763510.1	deska fasádní polystyrenová izolační perimetrická tl.40 mm	m2	4,000	103,00	412,00
20	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,000	644,00	3 864,00
32	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	2,300	447,20	1 028,56
30	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	5,070	190,40	965,33
29	K	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	5,070	353,60	1 792,75
31	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,070	13,92	70,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 957,68

22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,200	198,00	1 029,60
23	M	592172190	obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý	kus	11,000	54,00	594,00
24	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	2,600	86,00	223,60
25	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	0,682	162,00	110,48

997 - Přesun sutě

2 364,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,455	256,00	628,48
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,455	202,00	495,91
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,100	9,00	441,90
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,955	270,00	257,85
26	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,500	360,00	540,00

998 - Přesun hmot

1 439,86

19	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	3,564	404,00	1 439,86
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vnějších schodišť

Objekt: B - Objekt B - vnější boční schodiště

Část: B2 - Změna č.1 - odpočty

Místo: Praha 6 - Ruzyně, U Prioru čp. 938/6

Datum: 15.12.2016

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-12 726,22

HSV - HSV

-10 147,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-3 421,60

8	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	-5,600	611,00	-3 421,60
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 600,32

5	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	-3,760	72,00	-270,72
6	M	553430140.1	profil omítkový dilatační	m	-3,948	198,00	-781,70
7	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	-2,300	673,00	-1 547,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 852,00

1	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	-6,000	476,00	-2 856,00
2	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	-6,000	134,00	-804,00
3	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-6,000	32,00	-192,00

998 - Přesun hmot

-273,51

4	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	-0,677	404,00	-273,51
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 578,79

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-2 578,79

9	K	711412053	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací	m2	-5,452	107,00	-583,36
10	M	245510500.1	systém hydroizolační práškový krystalizační bal. 5 kg	kg	-16,356	122,00	-1 995,43

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vnějších schodišť
Objekt: C - Objekt C - vnější boční schodiště

Část: C1 - Změna č.1 přípočty

Místo: Praha 6 - Ruzyně, U Prioru čp. 938/6 Datum: 15.12.2016
Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Projektant: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 547,25

HSV - HSV

10 547,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 236,57

1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,000	128,80	772,80
4	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,360	396,00	1 330,56
			1,4*1,2*2		3,360		
5	M	283763510.1	deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická tl.40 mm	m2	4,000	103,00	412,00
2	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,000	644,00	3 864,00
6	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	2,300	447,20	1 028,56
7	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	5,070	190,40	965,33
8	K	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	5,070	353,60	1 792,75
9	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,070	13,92	70,57

998 - Přesun hmot

310,68

3	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	0,769	404,00	310,68
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vnějších schodišť

Objekt: C - Objekt C - vnější boční schodiště

Část: C2 - Změna č.1 odpočty

Místo: Praha 6 - Ruzyně, U Prioru čp. 938/6

Datum: 15.12.2016

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-9 600,60

HSV - HSV

-6 663,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 762,79

5	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	-4,100	72,00	-295,20
6	M	553430140.1	profil omítkový dilatační	m	-4,305	198,00	-852,39
7	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	-2,400	673,00	-1 615,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 852,00

1	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	-6,000	476,00	-2 856,00
2	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	-6,000	134,00	-804,00
3	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-6,000	32,00	-192,00

998 - Přesun hmot

-48,48

4	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	-0,120	404,00	-48,48
---	---	-----------	---	---	--------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 937,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-2 937,33

8	K	711412053	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací	m2	-6,210	107,00	-664,47
9	M	245510500.1	systém hydroizolační práškový krystalizační bal. 5 kg	kg	-18,630	122,00	-2 272,86