

**DODATEK č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
ze dne 15. 7. 2016**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

**OBJEDNATEL:**

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejíž jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Tel., fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580, CZ60460580

973 204 090, 973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 09, fax: 973 204 092

**ZHOTOVITEL:**

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

**KALAH A.s.**

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5965

Stanislavem Langáškem, předsedou představenstva

Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

25562151, CZ25562151

ČSOB a.s.

248711199/0300

i4uevje

Stanislav Langášek, tel.: 543 245 570

e-mail: langasek@kalaha.cz

Petr Bajer, tel. 777 606 102

e-mail: bajer@kalaha.cz

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI (Závěrečná ustanovení), odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo: „**Realizace přestavby prostor v I. NP (pravé křídlo) z pokojů na nebytové prostory, pro využití jako Komunitní centrum válečných veteránů včetně vybudování vstupu do objektu**“, ve VUZ Dobrovského 27 C v Brně, kterým se ve výše citované smlouvě měním čl. II. a je nahrazen v tomto znění:

## II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy  
Termín ukončení plnění: 30. 9. 2016  
Místo plnění: VUZ Dobrovského 27 C, Brno

### Zdůvodnění:

Práce byly pozastaveny na žádost kvestora Univerzity obrany v Brně, plk. gšt. Ing. Laubera, ve které, z důvodu probíhajícího zkouškového období studentů doktorských studijních programů, žádá pozastavení prací v termínu 16. 8. – 26. 8. 2016. Žádost je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

### Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o přerušení prací (1 list).

V Brně dne: 23. 8. 2016



KALAH A s.  
Stanislav Langášek  
předseda představenstva



KALAH A s. Maříkova 1, 621 00 Brno  
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

V Praze dne:

22 -08- 2016



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, p. o.  
Ing. Martin Lehký  
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
166 IČ: 60460580



## Univerzita obrany

Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife

Brno 11. srpna 2016

AS-PO  
Oddělení provozu Brno  
Ing. Zdeněk Šenkyřík

Brno

**Věc: Žádost o přerušení prací**

Vážený pane inženýre,

v současné době provádíte stavební práce v budově Dobrovského 27/C v kontextu budování komunitního centra pro válečné veterány. Stavební úpravy budovy se pochopitelně neobejdou bez hluku, prašnosti apod. V současné době však stále probíhá zkouškové období, zejména u studentů doktorských studijních programů (státní doktorské zkoušky a obhajoby prací).

Chtěl bych Vás touto cestou požádat o přerušení prací, které snižují uživatelský komfort a umožnit tím nerušenou přípravu studentů na vykonání státních zkoušek. Univerzita obrany, respektive její studenti by uvítali, pokud by bylo možné práce přerušit alespoň v období od 16. 8. do 26. 8. 2016.

Předem Vám děkuji za pochopení a vstřícnost

Zástupce rektora, kvestor UO  
plk. gšt. v/z. Ing. Milan LAUBER