



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO u z a v ř e n é d n e 1 . 2 . 2 0 1 8

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30523881/0710

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: Jaroslav Martínek, jaroslav.martinek@as-po.cz, 602 279 459

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

NEPRO stavební a.s.

IČ: 27342093

DIČ: CZ27342093

se sídlem: Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-1032330287/100

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Šroubek, člen představenstva

zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Baranijak, baranijak@neprostavebni.cz, 608 907 421

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 18 Společná ustanovení odst. 18.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Praha, Veleslavín – rekonstrukce budovy čp. 300/3 - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 1. 2. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek 3 Doba plnění, odst. 3.1.

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5 pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 10. 9. 2018, a to včetně zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

2) Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1.

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD bez DPH:	23 954 205,93 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 2 024 130,48 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	2 826 403,45 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	24 756 478,90 Kč

3) Článek 19 Závěrečná ustanovení, odst. 19.4.

Příloha č. 8: Oznámení změny a změnové listy vč. položkových rozpočtů č. 1 – 23 (54 listů, na CD)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze dne 2018-08-14



Ing. Martin Lehký
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Klášterci nad Ohří dne 2018-08-14



NEPRO stavební a.s.
Útoňovská 12
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nprostavebni.cz

Ing. Martin Šroubek
člen představenstva

23 954 205,93 Kč
- 2 024 130,48 Kč
2 826 403,45 Kč
24 756 478,90 Kč

rozpočtů č. 1 – 23 (54 listů,

ví dvě vyhotovení

vi podpisy.
mností dnem
tu v plném

