

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 6. 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:	Armádní Servisní, příspěvková organizace
<i>Zapsaný v obchodním rejstříku:</i>	u Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342
<i>Jejímž jménem jedná:</i>	Ing. Martin Lehký, ředitel
<i>Sídlo:</i>	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
<i>IČ:</i>	60460580
<i>DIČ:</i>	CZ60460580
<i>Tel., fax:</i>	973 204 090, 973 204 092
<i>ID datové schránky:</i>	dugmkm6
<i>Odpovědný zástupce pro jednání:</i>	
<i>- jednat ve věcech smluvních:</i>	Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091
<i>- jednat ve věcech technických:</i>	Jaroslav Martínek, mob.: 602 279 459
<i>Bankovní spojení:</i>	ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
<i>číslo účtu:</i>	30523881/0710
<i>ID datové schránky:</i>	dugmkm6

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.
<i>Zapsaný v obchodním rejstříku:</i>	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19098
<i>Zastoupený:</i>	Václav Nejedlý jednatel společnosti
<i>Sídlo:</i>	U Trojice 239, Český Krumlov – 381 01
<i>IČ, DIČ:</i>	28131151, CZ28131151
<i>Bankovní spojení:</i>	ČSOB
<i>Číslo účtu:</i>	241272824/0300
<i>ID datové schránky:</i>	mu5wbti

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4 smlouvy, se výše uvedené smluvní strany dohodly z důvodů víceprací, které objednatel nemohl předem předpokládat a jsou nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo mění následovně:

1. Článek č. II (Termín a místo plnění) se mění takto:

Termín zahájení plnění:	ihned po podpisu smlouvy
Termín ukončení plnění:	do 10. 10. 2016
Zajištění kolaudačního souhlasu:	do 10. 12. 2016
Místo plnění:	VUZ Strakonice, Palackého náměstí 112, Strakonice

2. Článek č. III (Cena díla) se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH:	1 944 855,26 Kč
Cena víceprací bez DPH:	360 054,36 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 216 791,85 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	143 262,51 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	2 088 117,77 Kč

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 2 088 117,77 Kč.

slovy: Dvamilionyosmdesátosmtisícstosedmnáctkorunčeských, sedmdesátsedmhaléřů”
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel za potřebné součinnosti zhotovitele.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy a Rozpočet - vícepráce, méněpráce

25 4150 8,

V Praze dne: 30-09-2016

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Ing. Martin Lehký

ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6


IČO: 60460580

V Č. KRUHOVÉ dne: 30.9.2016

STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.


Václav Nejedlý


jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 26.9.2016	
Název akce: VUZ Strakonice - Palackého náměstí 112 - zateplení obvodového a střešního pláště			
Způsob odeslání / předání datum: 26. 9. 2016	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Zakrytí křivé spáry mezi sousedním objektem s VUZ.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při provádění prací byla zjištěna trhлина, která probíhá nerovnoměrně mezi sousedním objektem s VUZ. Tuto spáru není možné upravit vsazením průběžné dilatační lišty. Projektant navrhl zakrytí svislé křivé probíhající dilatační spáry deskami EPD tl.do 40mm, s finální úpravou jako celá fasáda objektu. Práce nebylo možné objektivně předpokládat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:		STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel.: 386 711 436, 602 408 923 IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@elixnet.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha: rozpočet			



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 26.9.2016	
Název akce: VUZ Strakonice - Palackého náměstí 112 - zateplení obvodového a střešního pláště			
Způsob odeslání / předání datum: 26. 9. 2016	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Osazení nových mříží			
Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži mříží bylo zjištěno, že kotvení mříží je nevhodné pro zateplovací systém. Bylo rozhodnuto nahradit je novými, povrchově žárově pozinkovanými uzpůsobenými pro kotvení v KZS. Práce nebylo možné objektivně předpokládat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:		STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel.: 380 711 286, 602 408 972 IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@clixnet.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: rozpočet			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 26.9.2016	
Název akce: VUZ Strakonice - Palackého náměstí 112 - zateplení obvodového a střešního pláště			
Způsob odeslání / předání datum: 26. 9. 2016	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Odbourání betonových podstavců elektromotorů vzduchotechniky.			
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zateplení střešního pláště bylo rozhodnuto vybourat betonové podstavce pro elektromotory VZT a doplnit izolaci střechy i v místě těchto podstavců. Práce nebylo možné objektivně předpokládat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:		STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel.: 380 711 266, 802 408 979 IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@nixiel.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: rozpočet			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 26.9.2016	
Název akce: VUZ Strakonice - Palackého náměstí 112 - zateplení obvodového a střešního pláště			
Způsob odeslání / předání datum: 26. 9. 2016	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna materiálu omítky JV fasády.			
Popis a zdůvodnění změny: Po konzultaci s projektantem byla původně navržená silikonová omítka s hydrofilním účinkem na JV průčelí nahrazena standartní silikonovou omítkou.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:		STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel.: 380 711 286, 602 408 973 IČ: 281 37 151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@elionet.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: rozpočet			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 26.9.2016	
Název akce: VUZ Strakonice - Palackého náměstí 112 - zateplení obvodového a střešního pláště			
Způsob odeslání / předání datum: 26. 9. 2016	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Přepočet výměry jihovýchodního průčelí.			
Popis a zdůvodnění změny: P přepočtu výměry jihovýchodního průčelí bylo zjištěno, že ve výkazu výměr je udáno menší množství. Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:		STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel.: 380 711 286, 602 408 973 IČ: 281.31.151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@elixnet.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:  			
Stanovisko projektanta stavby:  			
Příloha: rozpočet			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 26.9.2016	
Název akce: VUZ Strakonice - Palackého náměstí 112 - zateplení obvodového a střešního pláště			
Způsob odeslání / předání datum: 26. 9. 2016	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Oprava ploch bočního štítu objektu VUZ.			
Popis a zdůvodnění změny: Oprava ploch bočního štítu nad sousedním bytovým domem. Práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Práce nebyly předmětem PD a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:		STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel.: 380 711 236, 602 408 073 IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@elixnet.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:  			
Stanovisko projektanta stavby:  			
Příloha: rozpočet			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 26.9.2016	
Název akce: VUZ Strakonice - Palackého náměstí 112 - zateplení obvodového a střešního pláště			
Způsob odeslání / předání datum: 26. 9. 2016	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Nátěr podlah lodžii.			
Popis a zdůvodnění změny: PD nepředpokládala nátěr podlah lodžii. Protože dodatečné provedení úprav podlah lodžii bez lešení by bylo obtížné, bylo rozhodnuto, že budou provedeny současně s úpravou fasády. Práce nebyly obsahem PD, ale vzhledem k obtížnosti dodatečného provedení je ekonomicky výhodnější je provést ihned.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:		STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel: 380 714 286, 602 408 973 IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@elixnet.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: rozpočet			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 26.9.2016	
Název akce: VUZ Strakonice - Palackého náměstí 112 - zateplení obvodového a střešního pláště			
Způsob odeslání / předání datum: 26. 9. 2016	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: _____		
	na výkresy: _____		
	na rozpočtové podklady: _____		
	na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: Méněpráce			
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby byly dohodnuty změny v provedení prací, dále změny výměr položek, některé položky byly vypuštěny.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:		STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel.: 380 711 286, 602 408 978 IČ: 281.31.151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@elixnet.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Šítal	
Datum:	26.9.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zakrytí křivé spáry mezi sousedním objektem s VUZ. Popis a zdůvodnění změny: Při provádění prací byla zjištěna trhлина, která probíhá nerovnoměrně mezi sousedním objektem s VUZ. Tuto spáru není možné upravit vsazením průběžné dilatační lišty. Projektant navrhl zakrytí svislé křivé probíhající dilatační spáry deskami EPD tl.do 40mm, s finální úpravou jako celá fasáda objektu. Práce nebylo možné objektivně předpokládat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	4 183,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 183,44 Kč	10. 10. 2016	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1559/II, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580	Podpis zmocněnce zhotovitele: STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel.: 380 711 286, 602 408 973 IČ: 281 31151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@eikxnet.cz	
Datum: 26.9.2016	Datum: 29.9.2016	


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Šítal	
Datum:	26.9.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Osazení nových mříží Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži mříží bylo zjištěno, že kotvení mříží je nevhodné pro zateplovací systém. Bylo rozhodnuto nahradit je novými, povrchově žárově pozinkovanými uzpůsobenými pro kotvení v KZS. Práce nebylo možné objektivně předpokládat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	15 000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15 000,- Kč	10. 10. 2016	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMÁDNI SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1583/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580	Podpis zmocněnce zhotovitele: STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel.: 380 711 288, 602 408 873 IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@elixnet.cz	
Datum: 26.9.2016	Datum: 29.9.2016	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Šítal	
Datum:	26.9.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odbourání betonových podstavců elektromotorů vzduchotechniky. Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zateplení střešního pláště bylo rozhodnuto vybourat betonové podstavce pro elektromotory VZT a doplnit izolaci střechy i v místě těchto podstavců. Práce nebylo možné objektivně předpokládat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	18 501,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 501,53 Kč	10. 10. 2016	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1553/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580	Podpis zmocněnce zhotovitele: STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel.: 380 711 286, 602 408 978 IČ: 281 61 151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@elixnet.cz	
Datum: 26.9.2016	Datum: 29.9.2016	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Šítal	
Datum:	26.9.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna materiálu omítky JV fasády. Popis a zdůvodnění změny: Po konzultaci s projektantem byla původně navržená silikonová omítka s hydrofilním účinkem na JV průčelí nahrazena standartní silikonovou omítkou.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	90 000,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
90 000,83 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 150 00 Praha 6 IČO: 60460380	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel: 380 211 286, 602 406 978 IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@elixnet.cz	
Datum: 26.9.2016	Datum: 29.9.2016	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Šítal	
Datum:	26.9.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přepočet výměry omítky jihovýchodního průčelí. Popis a zdůvodnění změny: P přepočtu výměry omítky jihovýchodního průčelí bylo zjištěno, že ve výkazu výměr je udáno menší množství. Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	205 917,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
205 917,33 Kč	10. 10. 2016	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel: 386 711 286, 602 498 973 IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@elbnet.cz	
Datum: 26.9.2016	Datum: 29.9.2016	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Šítal	
Datum:	26.9.2016	
Předmět změny: Oprava ploch bočního štítu objektu VUZ. Popis a zdůvodnění změny: Oprava ploch bočního štítu nad sousedním bytovým domem. Práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Práce nebyly předmětem PD a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	11 458,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 458,70 Kč	10. 10. 2016	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMADNI SERVISI PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 50450580	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel.: 380 711 286, 602 408 973 IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@elixnet.cz	
Datum: 26.9.2016	Datum: 29.9.2016	

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 7
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Šítal	
Datum:	26.9.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nátěr podlah lodžií. Popis a zdůvodnění změny: PD nepředpokládala nátěr podlah lodžií. Protože dodatečné provedení úprav podlah lodžií bez lešení by bylo obtížné, bylo rozhodnuto, že budou provedeny současně s úpravou fasády. Práce nebyly obsahem PD, ale vzhledem k obtížnosti dodatečného provedení je ekonomicky výhodnější je provést ihned.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	14 992,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 992,53 Kč	10. 10. 2016	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1363/1-130 00 Praha 6 IČO: 60460380	Podpis zmocněnce zhotovitele:  STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trpice 239/381 01 Český Krumlov Tel.: 380 711 286, 602 408 973 IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@elixnet.cz	
Datum: 26.9.2016	Datum: 29.9.2016	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Šítal	
Datum:	26.9.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Méněpráce Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby byly dohodnuty změny v provedení prací, dále změny výměr položek, některé položky byly vypuštěny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1582/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov Tel: 380 741 286, 602 408 973 IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151 e-mail: stavebna@elixnet.cz	
Datum: 26.9.2016	Datum: 29.9.2016	

Položkový rozpočet

Stavba :	VUZ Strakonice-zm.list č.1
Objekt :	Zakrytí dilatační spáry JV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
1	622211001	Montáž KZ vnějších stěn z desek EPD tl.do 40mm 0,6*11	m2	6,60	280,00	1 848,00
2	283760720	deska fasádní polyst eps šedá 1 000x500x40mm 6,6*1,08	m2	7,13	55,05	392,40
3	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	11,00	35,00	385,00
4	590514800	lišta rohová AL10/10 s tkaninou 2,5m	m	11,00	8,20	90,20
5	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl.1,5mm vče penetrace vnějších stěn	m2	6,60	222,40	1 467,84
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				4 183,44

Položkový rozpočet

Stavba :	VUZ Strakonice -zm.list č.2
Objekt :	Zámečnické výroby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	767 55399017-1	Konstrukce zámečnické D mříží pozink	ks	5,00	3 000,00	15 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				15 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	VUZ Strakonice-zm.list č.3
Objekt :	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	712	Střecha				
1	711 13-1101.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H	m2	22,50	27,00	607,50
2	711 14-1559.R00	izolace po odbourání podstavců:22,5		22,50		
3	628-32134	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	22,50	75,00	1 687,50
4	998 71-1102.R00	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40	m2	22,50	82,50	1 856,25
5	763 61-3232.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,13	767,00	102,78
6	607-25035	Záklop stropů z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	14,50	94,50	1 370,25
7	964011201	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	14,50	260,50	3 777,25
		Bourání bet.podstavců vše přesunu a likvidace	ks	7,00	1 300,00	9 100,00
	Celkem za	712 Střecha				18 501,53

Položkový rozpočet

Stavba :	VUZ Strakonice-zm.list č.4
Objekt :	Omítka severozápad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5mm vče penetrace vnějších stěn	m2	404,68	222,40	90 000,83
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				90 000,83

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		VUZ Strakonice-zm.list č.5 Přepočet štukových ploch				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
3	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl.1,5mm vče penetrace vnějších ploch Jihovýchodní strana: plocha:36,43*11,6 boční stěny balkonů:1,2*2,6*2*10 Mezisoučet Odečet okeních otvorů: -(0,9*1,6*30+0,9*2,4*30+1,225*1,6*9+0,6*1,6*10+1,145*2,1) -0,6*1,5*30 Mezisoučet Špalety oken,š.20cm: okno 0,9/1,6 30ks:0,2*(1,6*2+0,9)*30 bal.dveře 0,9/2,4 30ks: 0,2*(2,4*2+0,9)*30 okno 1,225/1,6 9ks: 0,2*(1,6*2+1,225)*9 okno 0,6/1,6 10ks: 0,2*(1,6*2+0,6)*10 vch.dveře: 0,2*(2,1*2+1,145) okna balkon 0,6*1,5 30ks: 0,2*(1,5*2+0,6)*30 Mezisoučet Stropy balkony: 1,2*1,2*30 Výplně zábradlí: 1,2*0,9*2*30 Plocha vnitřních atik na střeše: boční štíty: 0,5*16,2*2 atika SZ:0,8*(8,5+1,2+8,3+0,9*2+7,1+1,1+8,4) štítky JV: 2,5*0,6/2*3 Mezisoučet	m2	572,95 422,59 62,40 484,99 -137,64 -27,00 -164,64 24,60 34,20 7,97 7,60 1,07 21,60 97,03 43,20 64,80 16,20 29,12 2,25 155,57 572,95	222,40	127 423,52
4	622 48-1113.R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	572,95	137,00	78 493,81
Celkem za		62 Upravy povrchů vnější				205 917,33

Položkový rozpočet

Stavba :	VUZ Strakonice -zm.list č.6
Objekt :	Oprava bočního štítu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	622 42-2111.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % zadní strana: 6 přední strana: 6 nad střechou: 0,3*14	m2	16,20 6,00 6,00 4,20	71,50	1 158,30
2	622 47-1317.R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	16,20	187,00	3 029,40
3	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6,00	78,50	471,00
4	941001	Pronájem plošiny	hod	8,00	850,00	6 800,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				11 458,70

Položkový rozpočet

Stavba :	VUZ Strakonice-
Objekt :	nátěry podlah balkonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	783 783 84-3170.R00	Nátěry nátěr podlahový Epoxy 2K odstín RAL 7035 vč. očistění a penetrace Epoxy 30 balkonů : 1,2*1,2*30+0,1*1,2*30		45,57 45,57	329,00	14 992,53
	Celkem za	783 Nátěry				14 992,53

p.č.	popis	celkem
ZL 1	Zakrytí dilatační spáry	4 183,44
ZL 2	mříže	15 000,00
ZL 3	střecha	18 501,53
ZL 4	omítka severozápad	90 000,83
ZL 5	přepočet štukových ploch	205 917,33
ZL 6	oprava bočního štítu	11 458,70
ZL 7	nátěry podlah lodžii	14 992,53
CELKEM		360 054,36

ZL 8	méněpráce	-216 791,85
------	-----------	-------------

CELKEM NAVÝŠENÍ

143 262,51

Položkový rozpočet

Stavba :	VUZ Strakonice - zm. list č. 8
Objekt :	Rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	342241155	Příčky tl 140 mm z cihel voštinových CV 14 pevnosti P 20 na	m2	-0,90	450,00	-405,00
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
26	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn	m2	-0,90	175,00	-157,50
27	6622321131	Potažení stěn aktivovaným štukem	m2	-404,68	85,00	-34 397,80
		pol.č.27-odečet:-404,68		-404,68		
28	622325202	Oprava vnějších štuk.omítek ve složitosti 1 v rozsahu do 30%	m2	-404,68	154,00	-62 320,72
31	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl.1,5mm vše	m2	-404,68	248,00	-100 360,64
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
54	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	-380,00	15,20	-5 776,00
55	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným	m2	-25,76	98,00	-2 524,28
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
Díl: 712		Střecha				
77	713 14-1151.R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	-6,46	44,00	-284,24
		Odečet tepelného "špalíku" podél atik:				
		-0,19*34		-6,46		
Díl: 713		Izolace tepelné				
78	283723190	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000x500x160mm	m2	-6,59	198,00	-1 304,66
		-6,46*1,02		-6,59		
138	76431161	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrch.úpravou rš 170mm, plech 0,8mm	m	-34,00	189,00	-6 426,00
		pol.č.137- Odečet prvku "K08" podél atiky: -34		-34,00		
147	55399017	Oprava stáv.mříží,prodloužení kotev,úprava kotvení	m2	-6,30	450,00	-2 835,00
	CELKEM					-216 791,85