

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: R-258-00/15 ze dne 10. 8. 2015

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, č. ú.: 30523881/0710

ID datové schránky: dugmkm6

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Tomáš Hladík, provozní náměstek pro oblast Morava

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00

zastoupená: Jörgem Mathewem, členem představenstva

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468, plátce DPH

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

Bankovní spojení: Citibank Europe plc organizační složka, č.ú.: 2047610104/2600

ID datové schránky: p49cezi

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jörg Mathew, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Radim Šponar, tel.: +420 257 406 320, e-mail: radim.sponar@hochtief.cz

(dále jen zhotovitel)

Na základě požadavku zhotovitele ze dne 25. 8. 2015 se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 12 odst. 12.1 s odkazem na čl. 3 odst. 3.3 na dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku č. 1

1. Čl. 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

Termín zahájení realizace díla: **ihned po podpisu smlouvy**

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli:

1. etapa nejpozději do 6. 9. 2015 (předmět díla mimo 3 bunkrů pro skladování leteckých pohonných hmot),

2. etapa nejpozději do 28. 2. 2016 (3 bunkry pro skladování leteckých pohonných hmot).“

2. Smluvní strany se dohodly, že Harmonogram odstranění staveb prací nebude nově upravován, ale termíny v něm uvedené se prodlouží o 7 dnů.


III. Odůvodnění změn

1. K prodloužení termínu realizace I. etapy o 7 dnů došlo z důvodu působení nevhodných klimatických podmínek – trvalého deště. Tato skutečnost je podložena výpisem Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 24. 08. 2015. Doba klimatickými podmínkami vynucených prostoje zhotovitele činí 7 dnů k 25. 08. 2015.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 28. 8. 2015



Armádní Servisní, p. o.
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Praze dne: 28. 8. 2015



HOCHTIEF CZ a. s.
Jörg Mathew
člen představenstva