

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: R-258-00/15 ze dne 10. 8. 2015

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, č. ú.: 30523881/0710

ID datové schránky: dugmkm6

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Tomáš Hladík, provozní náměstek pro oblast Morava

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00

zastoupený: Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva

Jörgem Mathewem, členem představenstva

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468, plátce DPH

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

Bankovní spojení: Citibank Europe plc organizační složka, č.ú.: 2047610104/2600

ID datové schránky: p49cezi

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Bílek, předseda představenstva a Jörg Mathew, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Radim Šponar, tel.: +420 257 406 320, e-mail: radim.sponar@hochtief.cz

(dále jen zhotovitel)

Na základě nabytí právní moci „Povolení k nakládání s vodami“, vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje OŽPZ se Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 12 odst. 12.1 na Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 10.8.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.8.2015 (dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět Dodatku č. 2

1. Čl. 3 odst. 3.1 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

Termín zahájení realizace díla: **ihned po podpisu smlouvy**

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli:

1. etapa nejpozději do 6. 9. 2015 (předmět díla mimo 3 bunkrů pro skladování leteckých pohonných hmot),

2. etapa nejpozději do 15. 3. 2016 (3 bunkry pro skladování leteckých pohonných hmot).

III. Odůvodnění změn

1. K prodloužení termínu realizace 2. etapy dochází na základě Povolení k nakládání s vodami č.j. KUOK 112009/2015, které nabylo právní moci dne 8.1.2016, jehož obsahem je požadavek vodoprávního úřadu na zajištění dekontaminačních stanic vyrobených na zakázku. Výroba těchto stanic trvá cca 4 - 5 týdnů. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8.1.2016 a s ohledem na výše uvedené požadavky vodoprávního úřadu je adekvátně posunut termín dokončení 2. etapy do 15.3.2016.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne:

- 8 -02- 2016

Armádní Servisní, p. o.

Ing. Martin Lehký

ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1525/1, 160 00 Praha 6
IČO 60460580

V Praze dne:

18 -02- 2016

HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. Tomáš Bílek

předseda představenstva

HOCHTIEF CZ a. s.

Jörg Mathew

člen představenstva