

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 24. 5. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Blanka Olejníková, provozní náměstek ředitele oblasti Čechy
– tel.: 973 245 844, mobil: 602 285 377

Miroslav Táborský, vedoucí UZ/TZ – tel.: 973 245 835,
mobil 602 550 512

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

SNN Bechyně a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka
907

Zastoupený:

Jan Slípka – místopředseda představenstva

Sídlo:

Písecká 944, 391 65 Bechyně

IČO, DIČ:

25172417, CZ25172417

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

291247301/0100

ID datové schránky:

e32gcjp

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

Jan Slípka – tel.: 602 103 526, email: reditel@snn.cz

- jednat ve věcech technických:

Oldřich Jílek

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Bechyně – zateplení VUZ – realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 24. 5. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek I. PŘEDMĚT DÍLA

V čl. I. se mění rozsah požadovaných prací o odsouhlasené vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 3, jež je nedílnou součástí této smlouvy.

2) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ:

V čl. II. se mění termín ukončení plnění následovně:

Termín dokončení a předání díla: do 15. 11. 2017

3) Článek III. CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	3 899 486,36 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 396 586,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	757 548,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	4 260 448,36 Kč

slovy: „čtyřmilionydvěstěšedesátisícčtyřistačtyřicet osm korun českých, 36 /100.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Změnový list (4 listy)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 2017 -12- 1-1




ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Pocbabská 533/150/00 Praha 6
IČO: 60-60630

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Bechyni dne: 2017 -12- 1-1

SNN Bechyně a.s.
Jan Slípka
místopředseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 1

Název akce:

„Bechyně – zateplení VUZ – realizace“

Předmět změny: Výměna okapního plechu a s tím práce spojené na objektech č.5 a 6. Výměna žlabů na objektu č.5. Úprava vstupů na půdu (půdní schody) a osazení požár.dveří a zárubně . Výměna ventilačních nástavců nad střechou, doplnění odvětrání a ventilačních nástavců, oprava střešních výlezů na objektu č.6. Výměna střešních výlezů objekt č.5 . Výměna krytiny plechové nad vchody objektu č.5. Nátěry klempířských prvků. Předmětem změny jsou i odpočty neprovedených prací.

Pro vzniklé vícepráce v průběhu stavby je třeba posunout termín dokončení prací na 15.11.2017

Zhotovitel: SNN Bechyně a.s., Pisecká 944, 391 65 Bechyně

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 19.10.2017

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 1
		Odpočty objektu č.5 a č.6
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet – opravy objektu č.5 , odpočty objektu č.5
		Rozpočet – opravy objektu č.5 , odpočty objektu č.6

Popis stávajícího stavu

Objekt č.5 a č.6 – okapní plech ukončení střechy z Pz plechu je zkorodovaný. Žlaby podokapní jsou zdeformované a částečně zkorodované (objekt č.6). Ventilační nástavce nad střechou jsou zkorodované a nepropojené v půdním prostoru(objekt č.6). V prostoru půdy je vyústěné odvětrání z chodby 2 NP(objekt č.6). Oplechování stříšek nad vchody je zkorodované(objekt č.5).

Projektové řešení

Objekt č.5 a č.6 – Je dopracována dokumentace úpravy stropní konstrukce, která mění vstup na půdu.

Navrhované řešení

Objekt č.5 a č.6 – bylo odsouhlaseno, že ve vytápěných místnostech nebude provedeno zateplení podhledu. Okapní plech střechy bude vyměněn za Al – neupravený. Jako práce nutné a přípravné pro oplechování okapu je třeba zdemontovat krytinu střechy, sněhové zachytače(případně je opravit a vyrovnat), okapní a podkladní plech a lepenku a zvýšit lešení nebo použít lešení pomocné. Nový výlez na půdu bude jen u jednoho vchodu , vstup na druhou část půdy bude vyřešen dveřmi v dělicí požární stěně. Jako práce nutné a přípravné pro nový výlez a dveře v požární stěně bude třeba vybourat a začistit otvory ve stropní konstrukci a dělicí stěně. Druhý vlez bude zrušen a zabetonován, niky pro původní žebříky je nutné zazdítk. Sněhové zachytávače zůstanou původní, zhotovitel provede po demontáži jen případnou opravu. Bednění pod okapním plechem bude v poškozených místech vyměněno. Stávající i nové žlaby budou natřeny šedým nátěrem . Jako práce nutné a přípravné pro pokládku tepelné izolace je třeba vyklidit a vyčistit půdní prostory. Nová konstrukce stropu ve schodišti bude ocelová s podhledem

SDK s požární odolností dle projektové dokumentace REI45. Jako práce nutné a přípravné je třeba vybourat a zazdít uložení pro nosníky.

Objekt č.6 – v suterénu v místnosti sociálního zařízení bude umístěn radiátor pod stávající okno. Byla odsouhlasena výměna žlabu. Zjištěné odvětrání chodeb zůstane zachováno a napojeno od úrovně půdy nad střechu. Nefunkční parovod bude zrušen až po úroveň odbočky z hlavního řadu.

Objekt č.5 – Zateplení jižního štítu tl. 10cm zůstane stávající s novou omítkou. Jako práce nutné a přípravné pro přespádování žlabů je třeba žlaby a žlabové háky demontovat. Jako práce nutné a přípravné pro oplechování stříšek nad vchody bude třeba vyrovnat bet. konstrukci přístřešku.

Důvod změny:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Zhotovitel

Jméno: Jan Slípka



SNN Bechyně a.s.

Technický dozor stavebníka

Jméno: Ing. Miloslav Bílek



Ing. Miloslav Bílek

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing Arch. Michal V. Křepel

FACIS architekti

Investor:

Jméno: Ing. Martin Lehký
Blanka Olejníková
Miroslav Táborský



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 180 00 Praha 6
IČO: 60460530

PRACOVIŠTĚ PARDUBICE
Teplého 2798, 530 02 Pardubice

Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Položkový rozpočet
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena změny- odpočty:

Objekt č.5 : 216 122,- Kč
Objekt č.6 : 180 464,- Kč


Cena změny- vícepráce:

Objekt č.6: 397 203,- Kč

Objekt č.5: 360 345,- Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum: 19.10.2012

Podpis zástupce objednatele:



ARMADNÍ SERVIS

PŘÍSPĚVKOVÁ FIRM
Podbabská 1586
IČO 60200000

PRACOVISTE PANDŮVICE
Tepláho 2796 530 02

Datum: 24.10.12

TP1 SOUHLASÍ

24.10.2014

E - PROJEKT, ING. MĚLOSLAV BÍLEK
projektová a inženýrská kancelář
HAVANSKÁ 2828, TÁBOR 390 05
IČO 10324771

ZPLNOMOCNĚNÍ

Já, níže odepsaný

Ing.arch. Richard Cibik, OP 204 288 133, adr, Sušická 32, Praha 6 16000 Praha

zmocňuji v rámci uzavřené Příkazní smlouvy č. U-217-00/7 spočívající v obstarání záležitosti příkazce, spočívající v zajištění činností autorského dozoru při realizaci

akce „VUZ Bechyně b. č. 5 a 6 – zateplení obvodového pláště“

pro výkon a veškerá jednání v rámci výkonu autorského dozoru, včetně práva zápisu do stavebního deníku výše zmíněné akce spoluautora zpracované projektové dokumentace:

Ing.arch. Michala Václava Křepela, OP 204 565 736 adr. Tobručká 758/37, Praha 6 160 00

V Praze dne 25.7.2017

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 6
poř. č. legalizace 3615/IX/2017
vlastnoručně podepsal
jméno/a a příjmení, datum a místo narození žadatele
RICHARD CIBIK, 14.3.1965, PRAHA 2
adresa místa trvalého pobytu
THÁKUROVA 537/16, PRAHA 6 - DEJVICE
občanský průkaz č. 204285133
V Praze 6, dne 25.7.2017
Markéta Jirášková




.....
zmocnitel – Ing.arch. Richard Cibik

Zplnomocnění přijímám


.....
zmocněnec – Ing.arch. Michal Václav Křepel

V Praze dne 25.7.2017