

DODATEK Č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
u z a v ř e n é d n e 1 0 . 1 0 . 2 0 1 7
podle ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Příkazce: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
 Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
 PR1342
 Zastoupený: [REDACTED]
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních:
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“).

Příkazník: **B K N , spol. s r.o.**
 Sídlo: Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto
 Zapsaný: [REDACTED]
 IČO: 15028909
 DIČ: CZ15028909
 ID datové schránky: wfdztwy
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních:
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“, společně též „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. VIII. Závěrečná ustanovení odst. 7., na uzavření tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě, spočívající v zajištění činností autorského dozoru při realizaci akce „Internát Heyrovského 1213, Hradec Králové – rekonstrukce“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 10. 10. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. Cena, odst. 1.:

Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou odměnu bez DPH ve výši 892 000 Kč bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši a sazbě platné ke dni zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Navýšení ceny sestává z těchto částí:

- a) detekce zaplavení mezipatra – [REDACTED] Kč
- návrh umístění záplavových čidel v technickém mezipatře pro zvýšení ochrany technických místností v prvním nadzemním podlaží (dále jen „NP“) → úprava rozvaděče, kabelové trasy, umístění čidel v prvním a druhém NP
- b) odvětrání místnosti klimatizace serveroven – [REDACTED] Kč
- návrh řešení klimatizace serveroven v jednotlivých podlažích (původně pouze větrány vzduchotechnikou) → zpracování studie ve variantním řešení včetně orientačního posouzení investičních nákladů jednotlivých variant. Výkresová část dle jednotlivých podlaží a umístění čidel v prvním a druhém NP. Úprava projektové dokumentace – elektroinstalace.
- c) rozšíření dveřních otvorů – [REDACTED] Kč
- úprava dveřních otvorů ve druhém NP (místnost č. 2.11 a 2.10), požadavek na širší dveře z důvodu instalace technologie → zpracování upraveného půdorysu ve druhém NP včetně doplnění ocelových rámu R9+, aktualizace výpisu dveří pro druhé NP
- d) základní návrh spárořezu obkladů sociálních zařízení – [REDACTED] Kč
- návrh vzorového řešení keramických obkladů typické buňky sociálního zařízení (čtyři varianty řešení) → zpracování barevných pohledů P1-P5 na jednotlivé stěny sociální buňky. Zpracování čtyř variant řešení obkladů ze sortimentu RAKO. Bude vybrána pouze jedna varianta.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí příkazce.

V Praze dne 2018-07-11

Ve Vysokém Mýtě dne 27. 6. 2018

[REDACTED]
Armadní Servisy, příspěvková organizace

[REDACTED]
B K N, spol. s r.o.

