

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 7. 2016
podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DÍČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký - ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel

Ing. Roman Pšcolka tel.: +420 973 203 999 / +420

602 106 091, email: roman.pscolka@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DÍČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

ELTES, s.r.o.

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 29630

Ing. Martinem Škábou

Poděbradská 56, 198 00, Praha 9 - Hloubětín

61504513, CZ61504513

Česká spořitelna, Praha 9

250405369/0800

bq3yew

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Škába, jednatel

Ing. Jan Haleňák

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodů víceprací a méněprací, které objednatel předem nepředpokládal, se výše uvedené smluvní strany v souladu s čl. XI. odst. 4 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo mění takto:

Čl. III. CENA DÍLA se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena za stavební práce dle SoD bez DPH:	3 728 077,27 Kč
Vícepráce bez DPH:	1 084 666,50 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 1 073 650,00 Kč
Cena za stavební práce dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	+ 11 016,50 Kč
Cena za stavební práce dle smlouvy včetně dodatku bez DPH:	3 739 093,77 Kč

Servis: 175 000 Kč,

Celkem cena: 3 914 093,77 Kč

(slovy: „třimilionydevětsetčtrnáctisícdevadesáttři korunčeských, 77/100“.)

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Vícepráce a méněpráce jsou obsahem změnových listů, které se uzavřením tohoto dodatku stávají nedílnými přílohami č. 4 a 5 smlouvy.

Čl. II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu SoD.

Termín ukončení plnění: 15.12.2016.

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 4: Změnový list č. 1, Oznámení změny č. 1

Příloha č. 5: Změnový list č. 2, Oznámení změny č. 2

V Praze dne: 27. X. 2016

V Praze dne: 27. X. 2016



v zastoupení
Ing. Pavel KOLOUCH



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Poděbrská 1553/1, 160 00 Praha 8
IČO: 60460580



ELTES, s.r.o.
Ing. Martin Škába
jednatel
ELTES spol. s r.o.
Poděbradská 53
198 00 Praha 9 - Hloubětín
TEL./FAX: 281 369 027
IČ: 61 50 45 13

ZMĚNOVÝ LIST				ZL č. 1						
Název akce: Oprava a nová instalace elektrické požární signalizace VUZ Ruzyně										
Předmět změny: Typy kabelů a kabelových žlabů										
Zhotovitel:	ELTES, s.r.o., Poděbradská 186/56, Praha 9 – Hloubětín									
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace			Datum: 18.10. 2016						
Způsob odeslání / předání		poštou	e-mailem	faxem	osobně X					
Odkazy na specifikaci:		Oznámení změny č. 1								
na rozpočtové podklady:		Položkový rozpočet								
Popis stávajícího stavu - projektové řešení: ZJIŠTĚNÍ: V projektu ev. č.: EPS-02/14, zodpovědný projektant J. Vodochodský, jsou použity kabely typu SSKH-R 180 1x2x0,8 a 1-CSKH-V 2Ax1,5. Dále je naprojektován kabelový žlab 60/50 s funkční integritou při požáru dle ČSN 730848. Naprojektované kabely ke dni zahájení plnění díla již výrobce nedodává. Navrhované řešení projektanta: Budou dodány ekvivalenty projektovaných kabelů včetně kabelového žlabu nebo roštu při dodržení požadované funkční integrity při požáru. Navržené řešení zhotovitele: Kabel typu SSKH-R 180 1x2x0,8 bude nahrazen kabelem typu JXFE-R 1x2x0,8, kabel typu 1-CSKH-V 2Ax1,5 bude nahrazen kabelem typu Elkond HHR 1-CXKH-V P90-R, kabelový žlab 60/50 bude nahrazen drátěným žlabem Merkur 50/50 s požadovanou funkční integritou.										
Důvod změny: <table border="1"> <tr> <td>záměr objednatele</td> <td>chyba v PD</td> <td>chyba zhotovitele</td> <td>vyšší moc</td> <td>jiné okolnosti X</td> </tr> </table>						záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X						
Oznámení vydává: zhotovitel Řešení provedeme dle návrhu, žádáme o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu dodacích lhůt výrobců navržených kabelových ekvivalentů.  Martin Škába ELTES, s.r.o.										
Stanovisko autorského dozoru projektanta: <i>Souhlasím se změnami při dodržení TP z PD.</i> Položkový rozpočet s výkazem výměr odpovídá skutečnosti a ceny jsou v místě a čase obvyklé.  Jiri Vodochodský										
Technický dozor investora, kontrola za ASPO: S navrhovaným řešením souhlasím.  Ing. Roman Pšcolka										

Položkový rozpočet:

Původní kalkulace
1 073 650,00

Nová kalkulace
1 073 650,50

Celkem + 0,50 Kč

REKAPITULACE CENY:

+ 0,50 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 0,50 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



ELTES spol. s r.o.
Poděbradská 56
198 00 Praha 9 - Hloubětín
TEL./FAX: 281 869 027
IČ: 61 50 45 13

Datum:

Podpis zástupce objednatele:



Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce: Oprava a nová instalace EPS VUZ Ruzyně

Soupis méněprací

Pol.č	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle Quantity to		Jednotková cena dodávka	Celkem dodávka
Item no.	Work Description	Unit	Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Kč	Kč
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabel SSKH-R 180 1x2x0,8 - kabel detekčních linek dle vyhl. 23/2008 sb.	m	14400		10,00	144 000,00
3	Kabel 1-CSKH-V 2Ax1,5 - sirénové linky s funkční odolností při požáru dle vyhl. 23/2008 sb.	m	12800		16,00	204 800,00
4	Kabelový žlab 60/50 s víkem, koleny, odbočkami a závěsy, s integritou činnosti při požáru dle ČSN 730848	m	3408		202,50	690 120,00
6	Kabelový žlab 60/200 s víkem, koleny, odbočkami a závěsy, s integritou činnosti při požáru dle ČSN 730848	m	80		314,00	25 120,00
7	Kabelový žlab 60/300 s víkem, koleny, odbočkami a závěsy, s integritou činnosti při požáru dle ČSN 730848	m	25		384,40	9 610,00
	Méněpráce - celkem bez DPH					1 073 650,00

Soupis víceprací

Pol.č	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle Quantity to		Jednotková cena dodávka	Celkem dodávka
Item no.	Work Description	Unit	Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Kč	Kč
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabel JXFE-R 1x2x0,8 - kabel detekčních linek dle vyhl. 23/2008 sb.	m	14400		8,15	117 360,00
3	Kabel El kond HHR 1-CXKH-V P90-R - sirénové linky s funkční odolností při požáru dle vyhl. 23/2008 sb.	m	12800		25,00	320 000,00
4	Kabelový rošt 50/50 s odbočkami a závěsy, s integritou činnosti při požáru dle ČSN 730848	m	3408		178,50	608 328,00
6	Kabelový rošt 50/200 s odbočkami a závěsy, s integritou činnosti při požáru dle ČSN 730848	m	80		266,00	21 280,00
7	Kabelový rošt 50/200 s odbočkami a závěsy, s integritou činnosti při požáru dle ČSN 730848	m	25		267,30	6 682,50
	Vícepráce - celkem bez DPH					1 073 650,50

Cena změny:

+ 0,50 Kč

ELTES spol. s r.o.
 Poděbradská 56
 180 68 Praha 9 - Hloubětín
 TEL/FAX 282/86 12 73
 IČO 61 50 41 13

OZNÁMENÍ ZMĚNY**OZ č. 1****Název akce:****Oprava a nová instalace elektrické požární signalizace VUZ Ruzyně****Předmět změny: Typy kabelů a kabelových žlabů**

Zhotovitel: ELTES, s.r.o., Poděbradská 186/56, Praha 9 – Hloubětín

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 14.9.2016

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně X

Odkazy:**Popis**

Popis stávajícího stavu - projektové řešení: ZJIŠTĚNÍ: V projektu ev. č.: EPS-02/14, zodpovědný projektant J. Vodochodský, jsou použity kabely typu SSKH-R 180 1x2x0,8 a 1-CSKH-V 2Ax1,5. Dále je naprojektován kabelový žlab 60/50 s funkční integritou při požáru dle ČSN 730848. Naprojektované kabely ke dni zahájení plnění díla již výrobce nedodává.

Navrhované řešení projektanta: Budou dodány ekvivalenty projektovaných kabelů včetně kabelového žlabu nebo roštu při dodržení požadované funkční integrity při požáru.

Navržené řešení zhotovitele: Kabel typu SSKH-R 180 1x2x0,8 bude nahrazen kabelem typu JXFE-R 1x2x0,8, kabel typu 1-CSKH-V 2Ax1,5 bude nahrazen kabelem typu El kond HHR 1-CXKH-V P90-R, kabelový žlab 60/50 bude nahrazen drátěným žlabem Merkur 50/50 s požadovanou funkční integritou.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Oznámení vydává: zhotovitel

Řešení provedeme dle návrhu, žádáme o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu dodacích lhůt výrobců navržených kabelových ekvivalentů.

ELTES spol. s r.o.

Poděbradská 56

100 00 Praha 9 - Hloubětín

TEL./FAX: 221 669 027

14.9.2015 13

Martin Škaba

ELTES, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:



souhlasím.

Jiří Vodochodský

Stanovisko technického dozoru investora:

S navrhovaným řešením souhlasím. Zhotovitel připraví položkové rozpočty s výkazem výměr na vícepráce a méněpráce, které budou součástí Změnového listu č. 1.

Ing. Roman Pšcolka

ZMĚNOVÝ LIST			ZL č. 2		
Název akce: Oprava a nová instalace elektrické požární signalizace VUZ Ruzyně					
Předmět změny: Požární návaznost systému EPS na výtahy budov A, B a C					
Zhotovitel:	ELTES, s.r.o., Poděbradská 186/56, Praha 9 – Hloubětín				
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 18.10. 2016			
Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		Oznámení změny č. 2			
na rozpočtové podklady:		Položkový rozpočet			
<u>Popis stávajícího stavu - projektové řešení:</u> ZJIŠTĚNÍ: Projektu ev. č.: EPS-02/14, zodpovědný projektant J. Vodochodský, neobsahuje kabeláž mezi EPS a výtahy na budovách A, B a C. Z hlediska EPS se jedná o ovládaná zařízení. Kabeláž včetně napojení je nutné v souladu s platnými normami doplnit. <u>Navržené řešení zhotovitele:</u> Doplněná kabeláž bude provedena shodně jako u ostatních ovládaných zařízení, stávající vstupně/výstupní moduly disponují dostatečnou kapacitou, není třeba doplňovat další. <u>Navrhované řešení projektanta:</u> Budova A doplnit trasu z ústředny EPS v 1. NP do řídicí jednotky výtahu v 8. NP, vystrojení trasy – kabelový rošt MERKUR, kabel PRAFlaGuard F 2x2x0,8. Budova B doplnit trasu z ústředny EPS v 1. NP do řídicí jednotky výtahu v 8. NP, vystrojení trasy – kabelový rošt MERKUR, kabel PRAFlaGuard F 2x2x0,8. Budova C doplnit trasu z ústředny EPS v 1. NP do řídicí jednotky výtahu v 8. NP, vystrojení trasy – kabelový rošt MERKUR, kabel PRAFlaGuard F 2x2x0,8. Použít příchytky s požární odolností.					
Důvod změny: záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti X					
Oznámení vydává: zhotovitel Řešení provedeme dle návrhu, žádáme o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu dodatečných kabeláží.  Poděbradská 56 150 00 Praha 9 – Hloubětín TEL./FAX: +420 257 037 037 Martin Škába ELTES, s.r.o.					
Stanovisko autorského dozoru projektanta: Souhlasím..... Položkový rozpočet s výkazem výměr odpovídá skutečnosti a ceny jsou v místě a čase obvyklé.  Jiří Vodochodský					
Technický dozor investora, kontrola za ASPO: S navrhovaným řešením souhlasím.  Ing. Roman Pšcolka					

Položkový rozpočet:

Nová kakulace
11 016,00

Celkem + 11 016,00 Kč


REKAPITULACE CENY:

+ 11 016,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 11 016,00 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:

 **ELTES** spol. s r.o.
Poděbradská 56
198 00 Praha 9 - Hloubětín
TEL./FAX: 281 869 027
IČ: 61 50 45 13

Datum:

Podpis zástupce objednatele:



Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce: Oprava a nová instalace EPS VUZ Ruzyně

Soupis víceprací

Pol.č	Popis výkonu	Jedn otka	Množství dle Quantity to		Jednotko vá cena dodávka	Celkem dodávka
Item no.	Work Description	Unit	Proje ktant Desig ner	Dodav atel Contr actor	Kč	Kč
1	2	3	4	5	6	7
2	Kabel SSKH-V 180 2x2x0,8 - kabel linky ovl. Modul s funkční odolností při požáru dle vyhl. 23/2008 sb.	m	360		19,20	6 912,00
11	Kabelová příchytka s integritou činnosti při požáru dle ČSN 730848 včetně kotvy	ks	180		5,80	1 044,00
2	Kabel SSKH-V 180 2x2x0,8 - kabel linky ovl. Modulů - montáž do žlabu, na příchytky	m	360		6,00	2 160,00
11	Kabelová příchytka s integritou činnosti při požáru dle ČSN 730848 včetně kotvy - montáž příchytky a kotvy do betonu	ks	180		5,00	900,00
	Vícepráce- celkem bez DPH					11 016,00

Cena změny:

+ 11 016,00 Kč

PROIES spol.s r.o.
Poděbradská 56
180 66 Praha 9 - Hloubětín
TEL/FAX: 226 12 73
ICO: 61 96 41 13

OZNÁMENÍ ZMĚNY**OZ č. 2****Název akce:****Oprava a nová instalace elektrické požární signalizace VUZ Ruzyně****Předmět změny: Požární návaznost systému EPS na výtahy budov A, B a C**

Zhotovitel: ELTES, s.r.o., Poděbradská 186/56, Praha 9 – Hloubětín

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 18.9.2016

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně ☒ X**Odkazy:****Popis**

Popis stávajícího stavu - projektové řešení: ZJIŠTĚNÍ: Projektu ev. č.: EPS-02/14, zodpovědný projektant J. Vodochodský, neobsahuje kabeláž mezi EPS a výtahy na budovách A, B a C. Z hlediska EPS se jedná o ovládaná zařízení. Kabeláž včetně napojení je nutné v souladu s platnými normami doplnit.

Navržené řešení zhotovitele: Doplněná kabeláž bude provedena shodně jako u ostatních ovládaných zařízení, stávající vstupně/výstupní moduly disponují dostatečnou kapacitou, není třeba doplňovat další.

Navrhované řešení projektanta: Budova A doplnit trasu z ústředny EPS v 1. NP do řídicí jednotky výtahu v 8. NP, vystrojení trasy – kabelový rošt MERKUR, kabel PRAFlaGuard F 2x2x0,8. Budova B doplnit trasu z ústředny EPS v 1. NP do řídicí jednotky výtahu v 8. NP, vystrojení trasy – kabelový rošt MERKUR, kabel PRAFlaGuard F 2x2x0,8. Budova C doplnit trasu z ústředny EPS v 1. NP do řídicí jednotky výtahu v 8. NP, vystrojení trasy – kabelový rošt MERKUR, kabel PRAFlaGuard F 2x2x0,8. Použít příchytky s požární odolností.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti ☒ X**Oznámení vydává: zhotovitel**

Řešení provedeme dle návrhu, žádáme o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu dodatečných kabeláží.

ELTES spol. s r.o.
Poděbradská 56
198 00 Praha 9 – Hloubětín
TEL./FAX: 251 869 027
.....10:51:50 45:12.....

Martin Škába
ELTES, s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

BUDE INSTALOVANÉ VÝTAHY UPOZVÍDĚNÍ
OVĚŘENÍ PŘI POŽÁRU. BUDE DOKLÁDANO OVL. Z
ÚSTŘEDNÍ EPS PŘI POPLACHU V NEJEDNOTLIVÝCH
OBJEKTECH.

.....
Jiří Vodochodský

Stanovisko technického dozoru investora:

S navrhovaným řešením souhlasím. Zhotovitel připraví položkové rozpočty s výkazem výměr na vícepráce a méněpráce, které budou součástí Změnového listu č. 2

.....
Ing. Roman Pšcolka