

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 29. 6. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Zapsaná v obchodním rejstříku u:

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký - tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Miroslav Táborský, mob.: 602 550 512

Blanka Olejníková, mob.: 602 285 377

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90993

Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

Fantova 693/45, Obřany, 614 00, Brno

41432037, CZ41432037

UniCredit Bank a.s.

2111568984/2700

a7awm62

Jaroslav Vaňátko

Jaroslav Vaňátko, tel.: 777 747 707

Ing. Jakub Vavříčka, tel.: 777 747 702

vavricka.jakub@realitnicaslav.cz

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Pardubice – zateplení vojenského ubytovacího zařízení (dále jen „VUZ“) - realizace“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 29. 6. 2017. Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena díla dle SoD:	5 783 639,48 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	-143 414,40 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	141 866,40 Kč
Snížení bez DPH dle dodatku č. 1	- 1 548,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH dle SoD a dodatku č. 1	5 782 091,48 Kč

slovy: „pětmilionůsedmsetosmdesátdvatisícdevadesátjednakorunčeský, 48 hal“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: OZ č. 1, ZL č. 1 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr (10 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 11-12-2017

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



V Brně dne: 11-12-2017

REALITNÍ a STÁVEBNÍ
SPOLEČNOST S.R.O. ①
Fantova 693/45, 614 00 Brno
Provozovna: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
tel.: 327 316 331 DIČ: CZ41432037



Realitní a stavební společnost s.r.o.
Jaroslav Vanátka
jednatel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabsku 1526/1, 100 00 Praha 6
IČ: 60460580

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel	Realitní a stavební společnost s r. o., Brno – Obrány	
Změnový list vystavil	Jaroslav Vaňátko	
Datum:	26.10.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla</p> <p>Předmět změny:</p> <p><i>Méněpráce</i> Zemní práce – odkopání kolem objektu Úpravy povrchů vnějších stěn Ostatní kce Izolace proti vodě</p> <p><i>Vícepráce</i> Svislé a kompletní kce Ostatní kce Zdravotechnika – vnitřní kanalizace Zdravotechnika – zařizovací předměty Konstrukce zámečnické Elektroinstalace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><i>Méněpráce:</i> kompletní rekonstrukce dvorního traktu bude probíhat v příštím roce dle rozhodnutí investora, z tohoto důvodu nebyly prováděny tyto práce Zemní práce – nebyly prováděny v oceněném rozsahu kácení stromů nebylo nutné provádět Úpravy povrchů vnějších stěn – není zateplena soklová část pod úrovní terénu Izolace proti vodě - nebyla provedena v oceněném rozsahu Ostatní konstrukce – investor nepožaduje úhradu pronájmu pozemku</p> <p><i>Vícepráce</i> Svislé a kompletní kce – po demontáži dřevěného obložení byly zjištěny ve zdivu díry, které bylo nutné zazdít. Ostatní kce – po demontáži dřevěného obložení byly zjištěny skryté nepoužívané rozvody ZTI, UT a elektro, které bylo nutné odstranit. Při zaměření vstupních dveří bylo zjištěno, že stávající otvor je malý pro projektované dveře a bylo nutné otvor zvětšit – původní zdivo byl železobetonový monolit, který bylo nutné vyříznout lanovou pilou pro požadovaný rozměr Vnitřní kanalizace – při opravě střešního pláště bylo zjištěno, že jsou nefunkční střešní vpusti, které bylo nutné vyměnit. Zařizovací předměty – po demontáži dřevěného obložení byly zjištěny stávající funkční uzávěry vody, ke kterým bylo nutné zabezpečit přístup osazením dvířky. Zámečnické kce – po prohlídce stavby s investorem bylo zjištěno, že je nutné osadit mříže v 2 NP u lodžie z důvodu přestěhování kanceláří a jejich zabezpečení. Ve stávajícím klubu (nově kolárna) a v kotelně při demontáži zábradlí bylo zjištěno, že staticky nevyhovují (jsou uhníla) a byla nutná výměna za nové Elektroinstalace - po demontáži dřevěného obložení stropu ve stávajícím klubu (nově kolárna) bylo zjištěno, že stávající osvětlení a jeho rozvody jsou nevyhovující platným předpisům a tedy byla nutná výměna rozvodů a osvětlení.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů: --	
Cena méněpráci bez DPH : - 143.414,40 Kč	Cena vícepráci bez DPH : 141.866,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : - 1.548,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: --	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo</p>		
Podpis zmocněnce objednatele  PRÁVNICKÁ FIRMÁ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podstatná 15b/1, 140 01 Brno IČO 60480550 PRACOVNÍŠTĚ PARDUBICE Teplého 2780, 530 02 Pardubice	Podpis zmocněnce zhotovitele 	
Datum BLANKA OLEŠOVÁ	Datum	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	1
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno-Obřany		
Investor:	Armádní Servisní p.o., Podbabská 1586/1, Praha 6	Datum:	26.10.2017
Název akce: „Pardubice – rekonstrukce VUZ – zateplení“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	rozpočet méněprací, rozpočet víceprací	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Méněpráce:			
Zemní práce – odkopání kolem objektu			
Úpravy povrchu vnějších stěn			
Ostatní kce			
Izolace proti vodě			
Vícepráce:			
Svislé a kompletní kce			
Ostatní kce			
Zdravotechnika – vnitřní kanalizace			
Zdravotechnika – zařízení předměty			
Konstrukce zámečnické			
Elektroinstalace			
Popis a zdůvodnění změny:			
Méněpráce: kompletní rekonstrukce dvorního traktu bude probíhat v příštím roce dle rozhodnutí investora; z tohoto důvodu nebyly prováděny tyto práce:			
Zemní práce – nebyly prováděny v oceněném rozsahu; kácení stromů nebylo nutné provádět			
Úpravy povrchů vnějších stěn – není zateplena soklová část pod úrovní terénu.			
Izolace proti vodě - nebyla provedena v oceněném rozsahu.			
Ostatní konstrukce – investor nepožaduje úhradu pronájmu pozemku.			
Vícepráce:			
Svislé a kompletní kce – po demontáži dřevěného obložení byly zjištěny ve zdivu díry, které bylo nutné zazdít.			
Ostatní kce – po demontáži dřevěného obložení byly zjištěny skryté nepoužívané rozvody ZTI, ÚT a elektro, které bylo nutné odstranit. Při zaměření vstupních dveří bylo zjištěno, že stávající otvor je malý pro projektované dveře a bylo nutné otvor zvětšit – původní zdivo byl železobetonový monolit, který bylo nutné vyříznout lanovou pilou pro požadovaný rozměr.			
Vnitřní kanalizace – při opravě střešního pláště bylo zjištěno, že jsou nefunkční střešní vpusti, které bylo nutné vyměnit.			
Zařizovací předměty – po demontáži dřevěného obložení byly zjištěny stávající funkční uzávěry vody, ke kterým bylo nutné zabezpečit přístup osazením dvířky.			
Zámečnické kce – po prohlídce stavby s investorem bylo zjištěno, že je nutné osadit mříže v 2.NP u lodžie z důvodu přestěhování kanceláří a jejich zabezpečení. Ve stávajícím klubu (nově kolárna) a v kotelně při demontáži zábradlí bylo zjištěno, že staticky nevyhovují (jsou uhnílé) a byla nutná výměna za nové.			
Elektroinstalace - po demontáži dřevěného obložení stropu ve stávajícím klubu (nově kolárna) bylo zjištěno, že stávající osvětlení a jeho rozvody jsou nevyhovující platným předpisům a tedy byla nutná výměna rozvodů a osvětlení.			

Počet připojených listů specifikací	7
Důvod vícepráce / méněpráce	
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>
chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:	
	
Stanovisko technického dozoru stavby:	
<p>TDS KONTROLOVAL MATERIÁLOVÉ PROVĚZENÍ PRACÍ. DĚLE KONTROLOVAL PROVÁZENÍ PRACÍ PODLE SCHVÁZE- NÝCH TP. NEJÁ PŘIPOMÍNEK KE KVALITĚ PRO- VEDENÝCH PRACÍ A POŘÍTĚCH MĚŘENÍ</p> <p>TDS SOUHLASÍ S ÚVEDENÝM ROZSAHEM VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ.</p>	
Stanovisko projektanta stavby:	
S výše uvedenými změnami a jejich popisem souhlasím.	
	
Příloha :	
Rozpočet méněpráci – 3 listy	
Rozpočet vícepráci – 4 listy	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU




Název stavby	Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor	JKSO	
Název objektu	Změnový list č. 1 - vícepráce	EČO	
Název části		Místo	Pardubice, Teplého 2796 - VUJ
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Realitní a stavební společnost s r.o.		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 82 872,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 21 016,46	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 21 654,94	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 308,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 16 015,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	141 866,40	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Datum a podpis Objednatel</p> <p style="text-align: right; color: blue;">29.10.17</p> <p>Datum a podpis Zhotovitel</p> <p>Datum a podpis</p>	 <p>IRBOS s.r.o. CESTICE 116 117 41 Koutce nad Ctělou</p>  <p>ARMADNI SERVIS PŘÍSPĚVOKOVA ORGANIZACE Pardubice 158 01, Teplice 2796 IČO: 90429531</p>  <p>REALITNI a STAVEBNI Pardubice 2796, 530 02 IČO: 279602002</p>	<p>D Celkové náklady</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">141 866,40</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>15 % 0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 % 141 866,40 DPH</td> <td style="text-align: right;">29 792,00</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (ř. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">171 658,40</td> </tr> </table> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	23	Součet 7, 12, 19-22	141 866,40	24	15 % 0,00 DPH	0,00	25	21 % 141 866,40 DPH	29 792,00	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	171 658,40	27	Dodávky objednatel	0,00	28	Klouzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnění + -	0,00
23	Součet 7, 12, 19-22	141 866,40																					
24	15 % 0,00 DPH	0,00																					
25	21 % 141 866,40 DPH	29 792,00																					
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	171 658,40																					
27	Dodávky objednatel	0,00																					
28	Klouzavá doložka	0,00																					
29	Zvýhodnění + -	0,00																					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor

Objekt: Změnový list č. 1 - vícepráce

Část:

JKSO

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	82 872,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 532,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	80 340,00
PSV	Práce a dodávky PSV	42 671,40
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 600,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 900,00
767	Konstrukce zámečnické	27 171,40
M	Práce a dodávky M	16 323,00
21-M	Elektromontáže - suterén	16 323,00
	<u>Celkem</u>	<u>141 866,40</u>

ROZPOČET

Stavba: Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor
 Objekt: Změnový list č. 1 - vícepráce

část:
JKSO

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				82 872,00	
D	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 532,00	
1	K	014	310239212	Zezdívka otvorů ve zděvu nadzákladovým chlípmi palenými na MVC	m3	0,500	4 220,00	2 532,00	21,0
D	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				80 340,00	
2	K	014	95395011	Dmťz stávajícího vybavení a zařízení, odstranění nepotřebných - pol. č. 27 suterén	hr	125,000	250,00	31 250,00	21,0
3	K	013	971040	Zvětšení dveřního otvoru - řezání lanovou pilou, jádrový vt. bourání, odřezání nadpraží	kus	1,000	49 090,00	49 090,00	21,0
D	D		PSV	Práce a dodávky PSV				42 671,40	
D	D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 600,00	
4	K	721	72123001	Síťešni vpusti - M+D	kus	4,000	2 900,00	11 600,00	21,0
D	D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 900,00	
5	K	721	725980124	Dvířka plastová 30/60 - M+D	kus	6,000	650,00	3 900,00	21,0
D	D	767		Konstrukce zámečnické				27 171,40	
6	K	767	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných - pol. č. 141	m2	2,970	320,00	950,40	21,0
7	M	MAT	55399012	mříže do oken, kotvení, povrch úprava, díle skut a VD - pol. č. 142	m2	2,970	2 650,00	7 870,50	21,0
8	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	74,500	42,50	3 166,25	21,0
9	M	MAT	55399015	zábradlí koláma, výroba, povrchová úprava, kotvení, 2 kusy	kg	81,960	86,00	7 048,56	21,0
10	K	767	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	64,400	29,60	1 906,24	21,0
11	M	MAT	55399014	zábradlí v kotelně, výroba, povrchová úprava, očištění stáv kce	kg	70,900	86,00	6 097,40	21,0
12	K	767	998757103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,139	950,00	132,05	21,0
D	D		M	Práce a dodávky M				16 323,00	
D	D	21-M		Elektromontáže - suterén				16 323,00	
13	K	921	1	Lišta vkladací 24/22 - M+D	m	15,000	70,40	1 056,00	21,0
14	K	921	2	A/ Svítidlo zářivkové přisazené 1x28W EP s opalovým krytem IP20 včetně trubice - M+D	ks	8,000	1 078,00	8 624,00	21,0
15	K	921	7	Automatický spínač se snímačem pohybu přisazený na stropě, IP20, 180 st./350 st. - M+D	ks	3,000	645,00	1 935,00	21,0
16	K	921	9	Montáž CYKY 3X1,5	m	20,000	27,50	550,00	21,0

17	M	MAT 341110300	CYKY 3x1,5 mm2	m	20,000	15,40	308,00	21,0
18	K	921 R	Úprava stávajících rozvodů a jejich zakončení	nh	14,000	275,00	3 850,00	21,0
			Celkem				<u>141 866,40</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor	JKSO	
Název objektu	Změnový list č. 1 - méněpráce	EČO	
Název části		Misto	Pardubice, Tepleho 2796 - VUJ
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Realitní a stavební společnost s.r.o.		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-6 228,48	8	Práce pšesčas	0,00	13	Zařízení slaveniště	0,00
2		Montáž	-123 922,92	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-13 263,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-143 414,40	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady						
Datum a podpis			23 Součet 7, 12, 19-22			-143 414,40			
Objednatel			24 15 %			0,00			
29.10.17			25 21 %			-30 117,10			
Datum a podpis			26 Cena s DPH (ř. 23-25)			-173 531,50			
Zhotovitel			E Přípočty a odpočty						
Datum a podpis			27 Dodávky objednatele			0,00			
			28 Klouzavá doložka			0,00			
			29 Zvýhodnění +			0,00			



Razítko
ARMADNÍ SERVIS
PRACOVIS TĚ PARDUBICE

Razítko
REALITNÍ A STAVEBNÍ

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor
Objekt: Změnový list č. 1 - méněpráce

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
MSV	Práce a dodávky MSV	
1	Zemní práce	-130 151,40
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-9 681,34
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-42 714,48
99	Přesun hmot	-77 755,58
PSV	Práce a dodávky PSV	
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-13 263,00
	<u>Celkem</u>	<u>-143 414,40</u>

ROZPOČET

Stavba: Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor
 Objekt: Změnový list č. 1 - méněpráce
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D		1	Zemní práce				-130 151,40	
1	K	001	11211131	Spálení listnatého kletu se snížením D do 30 cm ve svahu do 1:3 - pol. č. 1	kus	-1,000	1 200,00	-9 681,34	21,0
2	K	001	11210101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm - pol. č. 2	kus	-1,000	199,00	-1 200,00	21,0
3	K	001	11220101	Odstranění paterů D do 300 mm - pol. č. 3	kus	-1,000	224,00	-199,00	21,0
4	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic - pol. č. 4	m2	-21,680	37,00	-224,00	21,0
5	K	001	132221201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v soudržných hliništích tř. 3 - pol. č. 5	m3	-7,590	850,00	-6 451,50	21,0
6	K	001	162301421	Vodorovné přemístění paterů do 5 km D do 300 mm - pol. č. 6	kus	-1,000	114,00	-114,00	21,0
7	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhuštěním - pol. č. 7	m3	-7,590	91,00	-690,68	21,0
8	K	011	522211011	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	-32,000	498,00	-42 714,48	21,0
9	M	MAT	283764210	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm - pol. č. 22	m2	-32,440	192,00	-15 936,00	21,0
10	K	011	637211122	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 60 mm - pol. č. 23	m2	-30,000	495,00	-6 228,48	21,0
11	K	011	637211911	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC- pol. č. 49	m2	-60,000	95,00	-14 850,00	21,0
12	K	014	9539404	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy - pol. č. 50	m	-50,925	1 500,00	-77 755,58	21,0
D	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-76 387,50	21,0
D	D		99	Pronájem pozemku - pol.č. 63				-1 368,08	21,0
13	K	011	998011003	Přesun hmot	t	-5,365	255,00	-1 368,08	21,0
D	D		PSV	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m - pol. č. 86				-13 263,00	21,0
D	D		711	Práce a dodávky PSV				-13 263,00	21,0
14	K	711	711193131	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	-52,500	250,00	-13 125,00	21,0
15	K	711	998711103	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší - pol. č. 91	t	-0,184	750,00	-138,00	21,0
				Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m				-143 414,40	
<u>Celkem</u>									