

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené dne 11. 08. 2016
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Její jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881-0710

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.: 973 204 090

Jaroslav Martínek – tel.: 602 279 459

ZHOTOVITEL

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

NEPRO stavební a.s.

Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399

Tomášem Šroubkem, předsedou představenstva

Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří

27342093, CZ27342093

Komerční banka a.s.

43-1032330287/0100

waipw59

Kamil Nefuss, místopředseda představenstva

Ing. Michal Baranijak, vedoucí přípravy

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací a méněprací dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.3, na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 11. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem číslo 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD bez DPH:	3 887 603,20 Kč
Cena dle SoD a dle Dodatku č. 1 bez DPH:	3 983 695,54 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2:	142 813,85 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2:	- 416 245,69 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 2 bez DPH:	3 710 263,70 Kč

slovy: „třímiliónysedmsetdesettisícdvěstěšedesáttřikorunčeských 70/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou Změnové listy.

V Praze dne 31.10.2016

V Klášterci nad Ohří dne 31.10.2016


v zastoupení
Ing. Pavel KOLOUCH
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel




NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nprostavebni.cz

NEPRO stavební a.s.
Tomáš Šroubek
předseda představenstva

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 06

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní servisní, p.o.**

Datum: 24.10.2016

Název akce: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Dodání zrcadel v umývárně.

Popis a zdůvodnění změny:

Nově budou dodány a osazeny zrcadla v umývárně, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr stavby. Bez osazení zrcadel není možné řádně dokončit dílo.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☒chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐Oznámení vydává: **KAMIL NEUFUSS**

NEPRO stavební a.s.
Útočště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093 DIČ: CZ27342093
www.neprostavby.cz


Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**Příloha: **ROZPOČET**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	NEPRO stavební a.s.	
Datum:	24.10.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dodání zrcadel v umývárně. Popis a zdůvodnění změny: Nově budou dodány a osazeny zrcadla v umývárně, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr stavby. Bez osazení zrcadel není možné řádně dokončit dílo.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	4 222,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 222,86 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1559/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60450730	 NEPRO stavební a.s. Útočské 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Datum: 27. 10. 2016	Datum: 24. 10. 2016	

Název stavby: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztatného.	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		S: Stavba						4 222,86
		ZL_06: Změnový list č. 06						4 222,86
		SO-01: Architektonická část						4 222,86
		781: Dokončovací práce - obklady keramické						4 222,86
421.	X20	Zrcadlo tl. 4 mm - 1490x590 mm	kus	1,0	—	1,00	451,86	451,86
422.	X21	Zrcadlo tl. 4 mm - 800x595 mm	kus	1,0	—	1,00	244,67	244,67
423.	X22	Zrcadlo tl. 4 mm - 1290x590 mm	kus	1,0	—	1,00	391,20	391,20
424.	X23	Zrcadlo tl. 4 mm - 790x595 mm	kus	1,0	—	1,00	241,61	241,61
425.	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,586	—	2,59	406,80	1 052,09
		1,49*0,59				0,879		
		0,8*0,595				0,476		
		1,29*0,59				0,761		
		0,79*0,595				0,47		
426.	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,029	—	0,03	367,35	10,84
436.	X24	Zaměření ploch pro instalaci zrcadel na stavbě	kpl	1,0	—	1,00	550,00	550,00
437.	X25	Broušení hran zrcadel	m	13,48	—	13,48	95,00	1 280,60
		(1,49+0,59)*2				4,16		
		(0,8+0,595)*2				2,79		
		(1,29+0,59)*2				3,76		
		(0,79+0,595)*2				2,77		
						—		

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavebni.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní servisní, p.o.	Datum: 24.10.2016	
Název akce: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Dodání keramické dlažby na venkovní rampě. Popis a zdůvodnění změny: Na venkovní vstupní schodiště a rampu bude položena keramická dlažba, která nebyla obsažena ve výkazu výměr stavby. Bez této dlažby není možné řádně dokončit dílo			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: KAMIL NEUFUSS			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: ROZPOČET			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	NEPRO stavební a.s.	
Datum:	24.10.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dodání keramické dlažby na venkovní rampě. Popis a zdůvodnění změny: Na venkovní vstupní schodiště a rampu bude položena keramická dlažba, která nebyla obsažena ve výkazu výměr stavby. Bez této dlažby není možné řádně dokončit dílo		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	17.828,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17 828,82 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNI PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Poděbradská 1889/1, 160 00 Praha 6 IČO: 62460590	 NEPRO stavební a.s. Útočistič 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Datum: 27. 10. 2016	Datum: 24. 10. 2016	

Název stavby: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztatného.	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
S: Stavba								17 828,82
D_02: Dodatek č. 02								17 828,82
ZL_07: Změnový list č. 07								17 828,82
SO-02: Rampa a mobiliář								17 828,82
771: Podlahy z dlaždic								17 828,82
83.	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	13,988	–	13,99	499,58	6 988,17
85.	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	13,988	–	13,99	42,80	598,69
418.	432Sg2046-51	Dlaždice slinutá neglazovaná keramická TAURUS GRANIT 30×30 - rozměry 298x298x9 mm, 76 SR7 Nordic, jakost 1	m2	13,988	5,0	14,69	415,80	6 106,80
						8,68		
						1,554		
						0,84		
						3,914		
						- 1,0		
						–		
419.	442Sg3220-04	Dlaždice slinutá neglazovaná keramická TAURUS GRANIT exteriérová schodovka - rozměr 298x298x9 mm, odstín 76 SR7 Nordic, umístění objekt	ks	32,0	–	32,00	124,08	3 970,56
						32,0		
						–		
420.	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,4	–	0,40	411,06	164,60

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 08

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní servisní, p.o.**

Datum: 24.10.2016

Název akce: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy** na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Dodání přívodu elektro pro jednotku VZT a podružného měření.

Popis a zdůvodnění změny:

Protože VZT v suterénu budovy nelze připojit z rozvaděče dětské skupiny, bude přívod elektro k jednotce VZT a podružné měření provedeno z rozvaděče v suterénu, které nebylo obsaženo ve výkazu výměr stavby. Nově bude podružné měření v rozvaděči dětské skupiny. Bez těchto prací není možné řádně dokončit dílo.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☒chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

nepro
stavebníNEPRO stavební a.s.
Útočité 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nprostavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**Příloha: **ROZPOČET**



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	NEPRO stavební a.s.	
Datum:	24.10.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dodání přívodu elektro pro jednotku VZT a podružného měření. Popis a zdůvodnění změny: Protože VZT v suterénu budovy nelze připojit z rozvaděče dětské skupiny, bude přívod elektro k jednotce VZT a podružné měření provedeno z rozvaděče v suterénu, které nebylo obsaženo ve výkazu výměr stavby. Nově bude podružné měření v rozvaděči dětské skupiny. Bez těchto prací není možné řádně dokončit dílo.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	20.646,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20.646,48 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460590 Datum: 27. 10. 2016	 NEPRO stavební a.s. Útočistě 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz Datum: 24. 10. 2016	

Název stavby: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
S: Stavba								20 646,48
ZL_08: Změnový list č. 08								20 646,48
SO-04: Elektroinstalace								20 646,48
D1: Kabeláž :								8 024,72
114.	210800105	Kabel CYKY 3Jx1,5mm2	m	83,0	—	83,00	43,24	3 589,03
421.	10.048.984	CYKY 5J4 (5Cx4)	m	42,0	—	42,00	54,38	2 284,07
422.	210810017	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených volně	m	42,0	—	42,00	20,17	847,10
423.	210800626	Kabel 1-H07 V-K/CYA/6mm2	m	6,0	—	6,00	43,06	258,38
424.	10.152.117	Trubka pevná 1525 pr.25 320N šedá	m	20,0	—	20,00	13,84	276,82
425.	10.075.255	Přichytka 5325 LB PVC	ks	20,0	—	20,00	3,35	66,98
426.	743111115	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pevně	m	20,0	—	20,00	25,57	511,36
427.	01.01.	Podružný materiál	kpl	1,0	—	1,00	191,00	191,00
D2: Domovní rozváděč RH obsahuje :								10 497,54
126.	210150051	Impulsní relé 230V	ks	1,0	—	1,00	807,54	807,54
438.	X26	Podružný elektroměr	kus	2,0	—	2,00	4 845,00	9 690,00
D3: Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :								1 839,26
132.	210111012	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet	ks	8,0	—	8,00	196,36	1 570,84
134.	210010301	Instalační krabice přístrojová KP	ks	8,0	—	8,00	33,55	268,41
D5: Ostatní náklady :								284,96
428.	94601R	Průraz zdi betonové	ks	3,0	—	3,00	94,99	284,96



NEPRC stavební a.s.
 Útočisté 632
 431 51 Klášterec nad Ohří
 IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
 www.nprostavebni.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní servisní, p.o.	Datum: 24.10.2016	
Název akce: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna v dodávce vybavení interiéru. Popis a zdůvodnění změny: Po zaměření skutečných rozměrů na stavbě byly upraveny rozměry vybavení interiéru.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: KAMIL NEUFUSS			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha: ROZPOČET			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	NEPRO stavební a.s.	
Datum:	24.10.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna v dodávce vybavení interiéru. Popis a zdůvodnění změny: Po zaměření skutečných rozměrů na stavbě byly upraveny rozměry vybavení interiéru.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	46.567,13 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46 567,13 Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580 <i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i> NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Datum: 27. 10. 2016	Datum: 24.10.2016	

Název stavby: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
S: Stavba								46 567,13
D_02: Dodatek č. 02								46 567,13
ZL_09: Změnový list č. 09								46 567,13
SO-07: Soupis zařízení								46 567,13
D1_00: Soupis zařízení								46 567,13
429.	1.01.01b	Otevřená police na hračky s regály š/v/h 3,10/1,23/0,40m	ks	1,0	–	1,00	11 587,03	11 587,03
430.	1.07.2b	Otevřená police na hračky s regály š/v/h 4,16/1,23/0,40m	ks	1,0	–	1,00	19 700,50	19 700,50
431.	1.10.4b	Kancelářská skříň s policemi š/v/h 1,60/1,85/0,40m	ks	1,0	–	1,00	15 279,60	15 279,60

nepro stavební
NEPRO stavební a.s.
Uř. č. 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavebni.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 10

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní servisní, p.o.**

Datum: 24.10.2016

Název akce: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změna v dodávce gastro zařízení.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna požadavku na specifikaci elektrického vaříče.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐Oznámení vydává: **KAMIL NEUFUSS****nepro**
stavebníNEPRO stavební a.s.
Útočské 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093; DIČ: CZ27342093
www.nprostavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**Příloha: **ROZPOČET**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	NEPRO stavební a.s.	
Datum:	24.10.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna v dodávce gastro zařízení. Popis a zdůvodnění změny: Změna požadavku na specifikaci elektrického vaříče.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	3.055,92 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.055,92 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNI PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 5 IČO: 60460580	 NEPRO stavební a.s. Útočité 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 021 www.nepro-stavebni.cz	
Datum: 27. 10. 2016	Datum: 24. 10. 2016	

Název stavby: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		S: Stavba						3 055,92
		D_02: Dodatek č. 02						3 055,92
		ZL_10: Změnový list č. 10						3 055,92
		SO-07: Soupis zařízení						3 055,92
		D1_00: Soupis zařízení						3 055,92
432.	1.09.5b	Elektrický vaříč - sklokeramický dvouplotýnkový	ks	1,0	-	1,00	3 055,92	3 055,92

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093 DIČ: CZ27342093
www.nprostavebni.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 11

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní servisní, p.o.**

Datum: 24.10.2016

Název akce: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy** na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:**

Změna v dodávce mobiliáře dětského hřiště.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna požadavku na specifikaci prvků mobiliáře dětského hřiště.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐Oznámení vydává: **KAMIL NEUFUSS****nepro**
stavebníNEPRO stavební a.s.
Útočiště 632

431 81 Kláštepec nad Ohří

IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093

(12) www.nprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**Příloha: **ROZPOČET**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	NEPRO stavební a.s.	
Datum:	24.10.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna v dodávce mobiliáře dětského hřiště. Popis a zdůvodnění změny: Změna požadavku na specifikaci prvků mobiliáře dětského hřiště.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	50.492,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
50.492,64 Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMADNI SERVISNI PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1583/1, 160 00 Praha 6 IČO:60460590	 NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Datum: 27. 10. 2016	Datum: 24.10.2016	

Název stavby: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
S: Stavba								50 492,64
D_02: Dodatek č. 02								50 492,64
ZL_11: Změnový list č. 11								50 492,64
SO-02: Rampa a mobiliář								50 492,64
O-01: Mobiliář								50 492,64
433.	9001001R2b	Dodávka a instalace mobiliáře - lavička - s opěradlem bez područek, povrchová	kus	3,0	-	3,00	4 075,12	12 225,36
434.	9001001R3b	Dodávka a instalace mobiliáře - houpačka závěsná s konstrukcí - dva sedáky, uzavřené	kus	1,0	-	1,00	33 105,80	33 105,80
435.	9001001R8b	Dodávka a instalace mobiliáře - sportovní branka - plastová skládací	kus	2,0	-	2,00	2 580,74	5 161,47


NEPRO stavební a.s.
 Úlodřezí 632
 431 51 Klášterec nad Ohří
 IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
 www.neprostavebni.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 12

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní servisní, p.o.**

Datum: 24.10.2016

Název akce: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změny v dodávce vybavení interiéru, gastro vybavení a mobiliáře dětského hřiště.

Popis a zdůvodnění změny:

Odečet nesprávně navržených, přebytečných a požadovaných změn položek výkazu výměr stavby.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☒chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐Oznámení vydává: **KAMIL NEUFUSS****nepro**
stavební

NEPRO stavební a.s.

Útočiště 632

431 51 Káštrec nad Ohří

IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093

www.neprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**Příloha: **rozpočet**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	NEPRO stavební a.s.	
Datum:	24.10.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změny v dodávce vybavení interiéru, gastro vybavení a mobiliáře dětského hřiště. Popis a zdůvodnění změny: Odečet nesprávně navržených, přebytečných a požadovaných změn položek výkazu výměr stavby.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-416.245,69 Kč	0,-- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-416.245,69 Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580	 NEPRO stavební a.s. Útočské 632 431 51 Kláštec nad Ohří IČ: 27442093, DIČ: CZ27442093 www.neprostavbeni.cz	
Datum: 27. 10. 2016	Datum: 24.10.2016	

Název stavby: Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
S: Stavba								- 416 245,69
ZL_12: Změnový list č. 12								- 416 245,69
SO-01: Architektonická část								- 85 074,19
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								- 41 590,99
13.	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	- 1,0	—	-1,00	2 212,83	- 2 212,83
14.	55341183	Dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň EI jednokřídlé 90 x 197 cm	kus	- 1,0	—	-1,00	12 947,00	- 12 947,00
15.	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	- 1,0	—	-1,00	2 677,16	- 2 677,16
16.	55341185	Dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň EI dvoukřídlé 125 x 197 cm	kus	- 1,0	—	-1,00	23 754,00	- 23 754,00
766: Konstrukce truhlářské								- 39 663,30
57.	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	- 1,0	—	-1,00	1 400,63	- 1 400,63
58.	6117311R2	D.08 dveře dřevěné vchodové plně lamino CPL 120x197 cm	kus	- 1,0	—	-1,00	31 195,85	- 31 195,85
73.	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	- 2,0	—	-2,00	318,33	- 636,65
74.	54914620	klika včetně rozet a montážního materiálu, nerez	kus	- 2,0	—	-2,00	1 145,97	- 2 291,94
75.	54914110	kování bezpečnostní, knoflík-klika R1 Cr	kus	- 1,0	—	-1,00	4 138,23	- 4 138,23
O-22: Montáže oznam. a zabezp. zařízení								- 3 819,90
112.	9991010R3	Autonomní detekce a signalizace	Kč	- 2,0	—	-2,00	1 909,95	- 3 819,90
SO-02: Rampa a mobiliář								- 215 335,57
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání								- 784,52
40.	9000010R3	Demontáž podezdívky stávajícího oplocení	m	- 5,5	—	-5,50	142,64	- 784,52
O-01: Mobiliář								- 214 551,05
44.	9001001R1	Dodávka a instalace mobiliáře - houpačka vahadlová	kus	- 1,0	—	-1,00	17 189,55	- 17 189,55
45.	9001001R2	Dodávka a instalace mobiliáře - lavička	kus	- 3,0	—	-3,00	9 549,75	- 28 649,25
46.	9001001R3	Dodávka a instalace mobiliáře - houpačka závěsná s konstrukcí	kus	- 1,0	—	-1,00	14 642,95	- 14 642,95
47.	9001001R4	Dodávka a instalace mobiliáře - kolotoč	kus	- 1,0	—	-1,00	44 565,50	- 44 565,50
49.	9001001R6	Dodávka a instalace mobiliáře - multifunkční hrací prvek - skluzavka, lezecká stěna, žebřík, šplhací - tyč, zvýšená paluba, domeček	kus	- 1,0	—	-1,00	95 497,50	- 95 497,50
51.	9001001R8	Dodávka a instalace mobiliáře - sportovní branka	kus	- 2,0	—	-2,00	7 003,15	- 14 006,30

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratiného	Ztratiné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
SO-05: Vytápění								- 10 186,40
766: Konstrukce truhlářské								- 10 186,40
23.	590M01	dřevěná zábrana radiátorů, bezpečnostní prvek v dětských hernách	kus	- 2,0	—	-2,00	5 093,20	- 10 186,40
SO-07: Soupis zařízení								- 105 649,53
D1_00: Soupis zařízení								- 105 649,53
169.	1.01.01	Otevřená police na hračky s regály š/v/h 4,50/1,2/0,35m	ks	- 1,0	—	-1,00	17 380,55	- 17 380,55
170.	1.01.02	Otevřená police na hračky s regály čtvrtkruh ccaŘ0,6m v 2,5m, vestavěno do rohu u instalační šachty, - lícovat s hranou šachty	ks	- 1,0	—	-1,00	10 974,57	- 10 974,57
181.	1.06.4	Otevřená police na hračky s regály š/v/h 3,5/1,2/0,35m	ks	- 1,0	—	-1,00	14 495,25	- 14 495,25
185.	1.07.2	Otevřená police na hračky s regály š/v/h 2,50/1,2/0,35m	ks	- 1,0	—	-1,00	12 312,81	- 12 312,81
194.	1.09.5	Elektrický vaříč	ks	- 1,0	—	-1,00	18 462,85	- 18 462,85
200.	1.09.11	Vozík na přepravu termoboxů	ks	- 1,0	—	-1,00	9 104,10	- 9 104,10
204.	1.10.4	Kancelářská skříň s policemi š/v/h 2,4/1,8/0,35m	ks	- 1,0	—	-1,00	22 919,40	- 22 919,40