



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
05113-4/2016-SA

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Lenka Černá/973 204 419

V Praze dne - 2 -03- 2017

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Ústí nad Orlicí – Kerhartice – plynofikace areálu skladů“, uveřejněné na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1.1

V odstavci č. 4.1. Termíny plnění je uvedeno: *Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění: 1. 5. 2017..., Termín ukončení předmětu veřejné zakázky: do 230 kalendářních dnů....., nejpozději do 30. 9. 2017 (dílčí limitní termín). Termín ukončení plnění včetně předložení kolaudačního souhlasu s užíváním stavby: 15. 12. 2017.* Dotaz zní: mezi termínem 1. 5. 2017 a 15. 12. 2017 je pouze 229 kalendářních dní, má být termín přeložení kolaudačního rozhodnutí k 16. 12. 2017?

Odpověď č. 1.1

Termín předložení kolaudačního rozhodnutí nemá být 16. 12. 2017, a to z níže uvedených důvodů:

1. Termín zahájení předmětu plnění je pouze předpokládaným termínem, přičemž skutečné zahájení předmětu plnění závisí především na termínu ukončení zadávacího řízení a podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, což je časový okamžik, který zadavatel nemůže přesně určit v době zahájení zadávacího řízení, neboť nemůže vědět, jak bude zadávací řízení probíhat a tedy ani k jakému časovému okamžiku bude ukončeno. Nelze tudíž vyloučit, že předmět plnění bude zahájen např. 25. 4. 2017 (zadavatel výslovně uvádí, že toto datum uvedl pouze jako hypotetický příklad).

2. Zadavatel nestanovil v zadávací dokumentaci, že kolaudační rozhodnutí musí být předloženo k 15. 12. 2017, neboť zde se jedná o termín limitní a tedy platí, že kolaudační rozhodnutí musí být předloženo nejpozději k 15. 12. 2017, což ostatně vyplývá z čl. 3 odst. 3.1 závazného vzoru smlouvy. Tento termín tedy není stanoven jako pevný a neměnný, nýbrž jako nejzazší možný.

3. Zadavatelem stanovená maximální lhůta pro dokončení předmětu veřejné zakázky v délce 230 dní bude předmětem hodnocení, přičemž účastníci zadávacího řízení budou pro účely

hodnocení nabídek tuto lhůtu zkracovat v rámci kritéria hodnocení "zkrácení lhůty pro dokončení".

SDĚLENÍ ZADAVATELE:

Z důvodu zjištění administrativních chyby v Zadávací dokumentaci, se zadavatel rozhodl přijmout následující opatření:

1. Mění se bod 10 ZD Jistota.

Pro složení peněžní jistoty uvádí zadavatel bezúročné č.ú.: 20001-30523881/0710; variabilní symbol: IČ dodavatele nebo datum narození, je-li účastníkem fyzická osoba bez IČ; specifický symbol: evidenční číslo veřejné zakázky, tzn. **05113/2016**.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení.



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO

