Harmonogram stavebních prací 2018 - Lobzy rekonstrukce plynové kotelny

	30.7. - 5.8.	6.8. - 12.8.	13.8. - 19.8.	20.8. - 26.8.	27.8. - 2.9.	3.9. - 9.9.	10.9. - 16.9.	17.9. - 23.9.	24.9. - 30.9	1.10. - 7.10.
Zahájení prací, demontáže elektroinstalace	X									
Demontáže strojního zařízení kotelny		X	X							
Odvoz demontovaného materiálu, bourací práce			X							
Zednické práce - oprava podlah, stěn, atd.				X						
Montážní práce - plynovod, elektroinstalace, kominické práce, technologie					X					
Montážní práce - technologie						X	X	X		
MAR							X	X		
Nátěry, malby, izolace, dokončovací práce, revize									X	
Dokončovací práce, topná zkouška, úklidové práce, atd.										X