

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. U-104-00/12

OBJEDNATEL:

Její jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Kateřina Nýdrlová

ZHOTOVITEL:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních

- jednat ve věcech technických

OKNOSTYL group s.r.o.

Ladislavem Horčicou - jednatelem

Kuřim, Tišnovská 305, PSČ 664 34

27689719

CZ27689719

Komerční banka, 43-7118030207/0100

Ladislav Horčica, tel. 777 251 615

Ladislav Horčica, tel. 777 251 615

Uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu bodu 11.3 smlouvy Dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo č. U – 104 – 00/12 (dále jen smlouva) mění takto:

Článek 1. – Předmět díla se z důvodu nutnosti provedení méněprací a víceprací, které nebyly součástí předmětu díla mění a doplňuje následovně:

Méněpráce:

Sociální zázemí jednokřídlé okno 850x1100 pouze výklopné 16ks

Vícepráce:

žaluzie pouze pro potřeby ředitelství AS-PO

Žaluzie na plastová okna 10ks oken (celkem 20ks žaluzií) v kancelářích (4.NP + 5.NP) barva lamel č. 42

Žaluzie na plastové balkonové dveře 2ks balk. dveří (celkem 12ks žaluzií) v kancelářích 1589 (4.NP + 5.NP) barva lamel č. 42

Žaluzie na dřevěných 17ks oken (celkem 34ks žaluzií) v kancelářích 1589 (4.NP + 5.NP) barva lamel č. 42

Žaluzie na dřevěné 3ks balk. dveří (celkem 12ks žaluzií) v kancelářích 1589 (4.NP + 5.NP) barva lamel č. 42

Žaluzie na dřevěné trojkřídlé okno 1ks oken (celkem 3ks žaluzií) budova 1589 (4.NP) barva lamel č. 42

Článek č. 2 – Termín a místo plnění se z důvodu víceprací mění následovně:

Termín zahájení: 1. srpna 2012

Zhotovitel se zavazuje předat dílo: 16. října 2012

Místem plnění je: VUZ Podababa, Podbabská č.p. 1589 a 1590, 160 00 Praha 6.

Článek č. 3 – Cena díla se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH: 721 034,- Kč

Cena za méněpráce bez DPH: 6 761,- Kč

Cena za vícepráce bez DPH: 56 880,- Kč

Cena dodatku č. 2 bez DPH: 50 119,- Kč

Cena celkem včetně dodatku č. 2 bez DPH: 771 153,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží tři výtisky objednatel a jeden výtisk poskytovatel.

V Praze dne: 27.9.12

9.7.
.....
za objednatele

V Praze dne: 27.9.2012

OKNOSTYL group s.r.o.
Sušim, Tišnovská 305, PSČ: 664 3
IČ: 276 89 719
DIČ: CZ27689719
.....
za zhotovitele