

DODATEK č. 1
Ke smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2013

uzavřené podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL : Armádní Servisní, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná: Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn. Pr 1342
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ 60460580
DIČ CZ 60460580
Tel: 973 204 01
Fax: 973 204 092
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání: ve věcech smluvních Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ve věcech technických Petr Mikeladze, tel.: 602551088

ZHOTOVITEL: LEOM s.r.o.
zastoupený: Ing. Jan Vágner
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Brně sp.zn. C71986
sídlo: Matulkova 1683/13, 612 00 Brno – Královo Pole
IČ 28498208
DIČ CZ 28498208
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 270042961/2010
Odpovědní zástupci pro jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jan Vágner, tel. 602514530
Ve věcech technických: Radek Kouřil, tel. 605267584

společně též „smluvní strany“

Smluvní strany se ve smyslu čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.8.2013 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se mění:

1. Čl. III. (Cena díla) se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Cena díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a činí: 11 505 041,- Kč.
Slovy: jedenáctmilionůpětsetpěttisícčtyřicetjedenakorunčeských.

DPH bude účtováno ve snížené sazbě ve výši 15%.


2. V příloze č. 1 ke smlouvě (Naceněný soupis prací a dodávek) se odkazy na DPH ve výši 21% nahrazují DPH ve výši 15% s přepočtením uvedených částek. Opravy částky budou provedeny ručně s podpisem osoby, která opravu provedla.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemný vztah v době od 16.8. 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku se řídí stejnými právy a povinnostmi, jako jsou práva a povinnosti uvedené v tomto dodatku.


Dodatek č 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.

V Praze dne: 27 -09- 2013


.....
Za objednatele:
Armádní Servisní, p.o.
Ing. Dagmar Kynclovou MBA



V Brně dne: 2.10.2013


.....
Za zhotovitele:
LEOM, s.r.o.
Ing. Jan Vágner

