



DODATEK Č. 1

ke SMLouvě o dílo č. T-295-00/14

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Jejímž jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech smluvních:

Ing. Karel Zajíček, tel.: 724 839 881

- ve věcech technických:

Ing. Dušan Bako, tel.: 606 729 079

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Vyterm s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 29306

Zastoupený:

Petrem Vyškovským, tel.: 608 070 255

Sídlo:

Vondrákova 19, 635 00 Brno

IČ, DIČ:

25512129, CZ25512129

Bankovní spojení:

ČSOB – Brno

Číslo účtu:

235276896

ID datové schránky:

R4swxck

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu bodu 11.3 Smlouvy tento Dodatek č.1, kterým se Smlouva o dílo č.: T-295-00/14 mění takto:

1. V článku III. CENA DÍLA se cena díla mění na základě nutností provedení víceprací (výměny netěsnících klapků DN 65 a DN 80 na potrubí TUV v šachtě č. 1, nezbytných pro funkčnost zařízení - viz Zjišťovací zápis ze dne 14. 7. 2014, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku), které nebyly součástí předmětu díla a nebylo je možno předem předpokládat.

Cena je navýšena o vícepráce – viz Stavební rozpočet, jenž tvoří přílohu č. 2, tohoto dodatku :

Cena dle SoD bez DPH: 912.670,49,- Kč

Cena dodatku č.1 bez DPH: 11.223,-Kč

Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH: **923.893,49,-Kč**

Slovy: devětsetdvacetřitisíceosmsetdevadesáttři,49/100korunčeských.

DPH bude účtována v sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1. Zjišťovací zápis ze dne 14. 7. 2014.
2. Stavební rozpočet.

V Praze dne: 12 -08- 2014

V Brně dne: 25 -08- 2014

Za objednatele:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

Za zhotovitele:

Petr Vyškovský
Jednatel společnosti



Vondrákova 19, 635 00 BRNO, IČ: 25512129, DIČ: CZ25512129
• MONTÁŽE • OPRAVY • PROVOZ TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ

ZJIŠŤOVACÍ ZÁPIS

Název akce

Libavá- výměna teplovodu z centrální kotelny po šachtu č.1 ve Městě Libavá.

Zakázka

9803120360

Pracoviště

Místo (adresa)

Město Libavá, šachta č.1

Zařízení

teplovod

Inventurní číslo majetku

DM 08 - 01529

Popis současného stavu:

Jedná se 2 mezipřírubové uzavírací klapky DN 65 a DN 80 na potrubí TUV v šachtě č.1. Při provádění prací bylo zjištěno, že klapky v zavřené poloze netěsní.

Návrh řešení:

Klapky budou nahrazeny novými kulovými kohouty DN 65 a DN 80

Zpracoval:

V. Ondrůj

Datum:

14.7.2014



AB-PO
103

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRŮMYŠLOVÁ ORGANIZACE
Podobská 1559/1 100 00 Praha 6
IČ: 60480580

Investiční technik - Městst Morava
Dobrovského 2040/27, 612 00 Třebíč

Stavební rozpočet

Název stavby:	Libavá uzávěry TUV v šachtě				Doba výstavby:			
Druh stavby:	Oprava rozvodu -TV a cirkulace				Začátek výstavby: 8.7.2014			
Lokalita:					Konec výstavby:			
JKSO:					Zpracováno dne: 8.7.2014			
				Výškovský				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
Vnitřní vodovod								
1		734119115R00	kulový kohout Ivar DN 65 PN 16 pro TUV	kus	1,00	3 431,00	3 431,00	RTS II / 2013
1		734119116R00	kulový kohout Ivar DN80 PN 16 pro TUV	kus	1,00	4 252,00	4 652,00	RTS II / 2013
3		734118212R00	příruba závitová DN65 + spoj. Mat. a těsnění	kus	1,00	185,00	185,00	RTS II / 2013
3		734118213R00	příruba závitová DN80 + spoj. Mat. a těsnění	kus	1,00	205,00	205,00	RTS II / 2013
4		734113517R00	Montáž armatur přírubových do DN 100	kus	2,00	1 375,00	2 750,00	RTS II / 2013
							11 223,00	
celkem bez DPH							11 223,00	

Poznámka: