

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: V-344-00/14

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka č. 1342
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
Jejíž jménem jedná:
Sídlo:
IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

VAK SERVIS s.r.o.
Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16401
Zastoupený:
Sídlo:
IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

1. Článek II. Termín a místo plnění se mění následovně:

Termín ukončení plnění:

- Realizace díla a podání žádosti o kolaudační souhlas nejpozději do:

30.10.2014

Posunutí termínu je zapříčiněno požadavky dělostřeleckého pluku a vydáním souhlasného stanoviska s výstavbou od AHNM.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.7.2014 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Praze dne: 10. 10. 2014

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Ing. Dagmar Kynclová, MBA

ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podle zákona č. 256/2001 Sb. ze dne 1. 7. 2001
IČO 60480660

V Klatovech dne:

10. 10. 2014

VAK SERVIS

Mgr. Michal Mareš

jednatel společnosti

VAK SERVIS s.r.o.

Domazlické předměstí 610

339 01 Klatovy

tel.: 376 358 777-8

②

IČ: 26375869, DIČ: CZ26375869