



DODATEK Č. 1

ke SMLouvě o dílo č. U-450-00/14

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Jejímž jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Blanka Olejníková, tel.: 602 285 377

Miroslav Tábořský, tel.: 602 550 512

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

MIKOSTAV s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 20510

Zastoupený:

Ing. Františkem Jirákem a Michalem Kovaříkem – jednatele společnosti, tel.: 777 809 935

Sídlo:

Klešice č.p. 96, 538 03 Heřmanův Městec

IČ, DIČ:

27464300, CZ27464300

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. Pardubice

Číslo účtu:

224975325/0300

ID datové schránky:

aajw5c

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná usanovení) odst. 11.3 Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku č.1, kterým se Smlouva o dílo č.: U-450/00/14 mění takto:

1. V článku II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění takto:

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění:

do 09.12.2014

Místem plnění díla je: VUZ v Pardubicích, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

Důvodem posunutí termínu díla je havárie vody, která nastala dne 26.11.2014 v místě plnění. Z tohoto důvodu je odstavená SV i TV. Po odčerpání vody, bude zjištěna závada a následně řešena oprava. Do kdy bude trvat havarijní stav nelze časově určit. Z výše uvedeného důvodu nemůže zhotovitel pracovat na díle.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 28 -11- 2014

V Drážkovicích dne: 28 -11- 2014




Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podle zákona 159/11, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

MIKOSTAV s.r.o. ③
Klešice 96, 538 03
IČ: 27464300 Tel.: 777 809 935
DIČ: CZ27464300 www.mikostav.cz



MIKOSTAV s.r.o.
Ing. František Jiráček a Michal Kovařík
jednatelé společnosti