



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
1312-9 /2015

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Málková/973 204 420

V Praze dne: 30.7.2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel AS-PO Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „**Instalace termoventilů v ubytovně Ruzyně, U Prioru 938, Praha 6 - Ruzyně**“.

Znění Žádosti o dodatečné informace č. 2:

Dotaz č. 2.1

Opis z technické zprávy -

Vzhledem k neúplné původní projektové dokumentaci a s ohledem na místní podmínky a nepřístupnost některých částí objektů a prostorů, není možné tuto projektovou dokumentaci považovat za skutečný kompletní a aktuální „stávající stav“ a následně tedy za „nový stav“ po výměně a doplnění armatur, ale za určitý souhrn původních projektů, plánovaných úprav a prohlídek a také hlavně za dokumentaci pro zadání realizace. Doporučujeme po odkrytí všech ležatých rozvodů a odboček ke stoupačkám při realizaci zakreslit toto do stávajícího stavu, pokud provozovatel potřebuje mít přesnější stávající stav vytápění a rozvodů k dispozici pro další případné etapy rekonstrukce ÚT.

V návrhu smlouvy je, že cena je pevná, konečná vč všech nákladů.


Dotaz zní - podle čeho se má tedy udělat cena, když projektant říká, že výkaz je neúplný? Navrhujeme do smlouvy doplnit článek, že počty ventilů, stoupaček a jejich dimenze budou účtovány dle skutečnosti a výkaz ponechat tak jak je.

Odpověď č. 2.1

Z textu technické zprávy nevyplývá, že výkaz výměr je neúplný, ani že je potřeba "odkrytí všech ležatých rozvodů a odboček ke stoupačkám".

Zadavatel požaduje nacenění Slepého soupisu stavebních prací a dodávek (Příloha č. 4 ZD). V případě, že se v průběhu realizace objeví další

vícepráce se kterými nebylo počítáno, budou tyto předmětem dodatku ke smlouvě, který zadavatel uzavře se zhotovitelem na základě Soupisu skutečně provedených prací.



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580