

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené dne 17. 10. 2017
 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
 Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
 PR1342
 Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: ČNB Praha
 Číslo účtu: 30523881/0710
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: Bc. Tomáš Hladík, tel. 602 106 100, e-mail: tomas.hladik@as-po.cz
 Václav Ondrůj, tel. 602 551 088, e-mail: vaclav.ondruij@as-po.cz

Zhotovitel: **TEZAMO Valašské Meziříčí s.r.o.**
 Sídlo: Hemy 830, 757 01 Valašské Meziříčí
 Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33925
 Zastoupený: Pavlem Žilinským, jednatelem
 IČO: 28601530
 DIČ: CZ28601530
 ID datové schránky: 5fzyu2x
 Bankovní spojení: UniCredit Bank
 Číslo účtu: 2107066172/2700
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Pavel Žilinský, Přemysl Dědič
 - ve věcech technických: Ing. Milan Šmarda, tel. 724 534 681, e-mail: milan@tezamo.cz

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) spočívající v závazku zhotovitele zajistit pro objednatele vybudování nové plynové kotelny a stavební úpravy s tím spojené v lokalitě Hlučín, objekt č. 02 a č. 41 dle vypracované projektové dokumentace „Vybudování nové plynové kotelny pro obj. č. 2 – vojenská veterinární stanice a pro objekt č. 41 stávající centrální kotelny“ od firmy SAFETY PRO s.r.o.“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 17. 10. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena dle SoD:	3 995 461,50 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 108 218,96 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	3 887 242,54 Kč

slovy: „třimilionyosmsetosmdesátsedmtisícdvěstěčtyřicetdva korun českých padesátčtyři haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno paré obdrží zhotovitel a jedno paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:

2018-07-17



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbátšská 123/1, 150 00 Praha 6
IČO: 60460460

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

Ve Valašském Meziříčí dne:

2018-07-17

TEZAMO
TEZAMO Valašské Meziříčí s.r.o.
Hemý 830, 757 01 Valašské Meziříčí
tel. 731 543 325, 731 543 324
IČO: 28601530, DIČ: CZ28601530

TEZAMO Valašské Meziříčí s.r.o.
Pavel Žilinský
jednatel