

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené dne 19. 6. 2018
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: [redacted] ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: [redacted]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [redacted]

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

INTAR a.s.

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XVII. Společná ustanovení, odst. 17.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Vyškov – ubytovna pro základní přípravu – projektová dokumentace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 6. 2018. V průběhu realizace se vyskytly změny v projektu, které si vyžádal objednatel a které mají vliv na prodloužení realizační lhůty. Z tohoto důvodu se tímto dodatkem č. 1 smlouva mění a doplňuje takto:

1) V článku III. Doba plnění, se mění odst. 3.1. následovně:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 315 kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (limitní termín).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 6. XII. 2018

V Brně dne 6. XII. 2018