

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené dne 11. 05. 2018**  
*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

Armádní Servisní, příspěvková organizace

*Zapsaná v obchodním rejstříku u:* Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342  
*Zastoupená:* [redacted]  
*Sídlo:* Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
*IČ, DIČ:* 60460580, CZ60460580  
*Bankovní spojení:* [redacted]  
*Číslo účtu:* [redacted]  
*ID datové schránky:* dugmkm6  
*Odpovědní zástupci pro jednání:* [redacted]  
*- ve věcech smluvních:* [redacted]  
*- ve věcech technických:* [redacted]  
  
(dále jen „objednatel“)

a

DPU REVIT s.r.o.

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541  
*Zastoupený:* [redacted]  
*Sídlo:* 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
*IČ, DIČ:* 28711335, CZ28711335  
*Bankovní spojení:* [redacted]  
*Číslo účtu:* [redacted]  
*ID datové schránky:* cere6c9  
*Odpovědní zástupci pro jednání:* [redacted]  
*- ve věcech smluvních:* [redacted]  
*spojení: (tel. / email)* [redacted]  
*- ve věcech technických:* [redacted]  
*spojení: (tel. / email)* [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na zpracování projektové dokumentace na realizaci akce: „Praha, Dědina – revitalizace vnitřních prostorů vojenského ubytovacího zařízení – realizace“ (dále jen „stavba“) uzavřené mezi výše uvedenými smluvními

stranami dne 11. 05. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 10. 2018. Tímto dodatkem č. 2 se ruší stávající znění čl. III. a příloha č. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, a nahrazuje se novým zněním:

### 1) Článek III. CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Cena dle SoD:                    | 1 871 500,00 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2: | + 540 000,00 Kč |
| Cena dle SoD a dodatku č. 2:     | 2 411 500,00 Kč |

slovy: „dvamilionyčtyřistajedenácttisícpětset“ korun českých

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Tímto dodatkem se z důvodu doplnění projektové dokumentace mění termíny plnění v příloze č. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a dvě pare objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

## Průběh zpracování PD pro akci

## "Praha, Dědina - revitalizace vnitřních prostorů vojenského ubytovacího zařízení - realizace"

| Mílníky realizace PD - 1. etapa (JIH) |                                                                                                                                                                                     | Termín     | Finanční plnění (%) | Finanční plnění (bez DPH) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 1.                                    | DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení<br>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5                                 | 30.06.2018 |                     |                           |
|                                       | - Prohlídka a zaměření objektu                                                                                                                                                      |            |                     |                           |
|                                       | - Projektová dokumentace stávajícího stavu                                                                                                                                          |            |                     |                           |
|                                       | - Studie nového dispozičního řešení (konečné odsouhlasení investorem)                                                                                                               |            |                     |                           |
| 2.                                    | DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení<br>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5                                 | 30.11.2018 |                     |                           |
|                                       | - Projektová dokumentace nového stavu (vč. řemesel potřebných pro SP apod.)                                                                                                         |            |                     |                           |
|                                       | - Technické a průvodní zprávy                                                                                                                                                       |            |                     |                           |
|                                       | - Požárně bezpečnostní řešení (PBR)                                                                                                                                                 |            |                     |                           |
| 3.                                    | - Získání stanovisek dotčených orgánů                                                                                                                                               | 15.01.2019 |                     |                           |
|                                       | Podání žádosti o stavební povolení                                                                                                                                                  |            |                     |                           |
| 4.                                    | DPS - dokumentace pro provedení stavby, vč. opravované venkovní části kanalizace<br>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6 | 15.04.2019 |                     |                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                     |            |                     |                           |
| 5.                                    | Výkaz výměr a rozpočet projektanta                                                                                                                                                  | 30.05.2019 |                     |                           |

| Mílníky realizace PD - 2. etapa (SEVER) |                                                                                                                                                                                                                      | Termín     | Finanční plnění (%) | Finanční plnění (bez DPH) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 1.                                      | DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení<br>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5                                                                  | 15.07.2018 |                     |                           |
|                                         | - Prohlídka a zaměření objektu                                                                                                                                                                                       |            |                     |                           |
|                                         | - Projektová dokumentace stávajícího stavu                                                                                                                                                                           |            |                     |                           |
|                                         | - Studie nového dispozičního řešení (konečné odsouhlasení investorem)                                                                                                                                                |            |                     |                           |
| 2.                                      | DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení<br>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5                                                                  | 30.11.2018 |                     |                           |
|                                         | - Projektová dokumentace nového stavu (vč. řemesel potřebných pro SP apod.)                                                                                                                                          |            |                     |                           |
|                                         | - Technické a průvodní zprávy                                                                                                                                                                                        |            |                     |                           |
|                                         | - Požárně bezpečnostní řešení (PBR)                                                                                                                                                                                  |            |                     |                           |
| 3.                                      | - Získání stanovisek dotčených orgánů                                                                                                                                                                                | 15.01.2019 |                     |                           |
|                                         | Podání žádosti o stavební povolení                                                                                                                                                                                   |            |                     |                           |
| 4.                                      | Stavební povolení s nabytím právní moci (společné pro celý objekt - bez kotelny)                                                                                                                                     | 31.03.2019 |                     |                           |
| 5.                                      | DPS - dokumentace pro provedení stavby,<br>vč. opravované venkovní části kanalizace a stavebních úprav v 7.-10.NP<br>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6 | 15.05.2019 |                     |                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |                           |
| 6.                                      | Výkaz výměr a rozpočet projektanta                                                                                                                                                                                   | 30.06.2019 |                     |                           |

| Mílníky realizace PD - 3. etapa (spojovací trakt + KOTELNA) |                                                                                                                                                     | Termín     | Finanční plnění (%) | Finanční plnění (bez DPH) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 1.                                                          | Studie                                                                                                                                              | 30.06.2019 |                     |                           |
|                                                             | DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení<br>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5 |            |                     |                           |
| 2.                                                          | Získání stanovisek dotčených orgánů                                                                                                                 | 15.09.2019 |                     |                           |
|                                                             | Podání žádosti o stavební povolení                                                                                                                  |            |                     |                           |
| 3.                                                          | DPS - dokumentace pro provedení stavby<br>(dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6           | 15.11.2019 |                     |                           |
|                                                             |                                                                                                                                                     |            |                     |                           |
| 4.                                                          | Stavební povolení s nabytím právní moci (změna stavby před dokončením)                                                                              | 30.11.2019 |                     |                           |
| 5.                                                          | Výkaz výměr a rozpočet projektanta (spojovací trakt vč. kotelny)                                                                                    | 31.12.2019 |                     |                           |
|                                                             | Konečné předání                                                                                                                                     |            |                     |                           |

1. etapa + 2. etapa (bez DPH):

Kotelna:

Celková cena za dílo (bez DPH):

2 411 500,00 Kč