

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

z e d n e 2 2 . 5 . 2 0 1 7

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ,DIČ:

Tel., fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

u Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580, CZ60460580

973 204 092, 973 204 090

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Bc. Tomáš Hladík, tel.: 602 106 100

Václav Ondrůj, tel.: 602 551 088

e-mail: vaclav.ondruj@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.

u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C19054

Ing. Ladislavem Pospíšilem

Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

60748982, CZ60748982

Komerční banka a.s.

8949890237/0100

hk4pzb2

Ing. Ladislav Pospíšil, tel.: 777 724 601

Zdeněk Zabloudil, tel.: 777 724 602

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII (Závěrečná ustanovení) odst. 12.4, na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 5. 2017, jejímž předmětem plnění je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci komplexní rekonstrukce kotelen na tuhá paliva v kasárnách Vícenice – budovy č. 002, 003, 004, 005. Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění takto:

1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ:

Termín zahájení plnění díla: dle čl. 12.2 Smlouvy o dílo

Termín ukončení plnění díla: 4. 10. 2017


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 2017 -07- 1 7



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabska 1290/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580

166

Ve Vyškově dne: 2017 -07- 1 7



AVOS VYŠKOV
měřicí a regulační technika s.r.o.
Ing. Ladislav Pospíšil
jednatel

AVOS VYŠKOV
měřicí a regulační technika, s.r.o.
Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
DIČ: CZ 607 48 982, IČ: 607 48 982 ②
Tel.: 517 346 915 Fax: 517 346 803