

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 11. 05. 2018
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

<i>Zapsaná v obchodním rejstříku u:</i>	Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
<i>Zastoupená:</i>	Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
<i>Sídlo:</i>	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
<i>IČ, DIČ:</i>	60460580, CZ60460580
<i>Bankovní spojení:</i>	ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
<i>Číslo účtu:</i>	30523881/0710
<i>ID datové schránky:</i>	dugmkm6
<i>Odpovědní zástupci pro jednání:</i>	
- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090
- ve věcech technických:	Ing. Roman Pšcolka, 602 106 091, email: roman.pscolka@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

a

DPU REVIT s.r.o.

<i>Zapsaný v obchodním rejstříku u:</i>	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541
<i>Zastoupený:</i>	Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem
<i>Sídlo:</i>	28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
<i>IČ, DIČ:</i>	28711335, CZ28711335
<i>Bankovní spojení:</i>	Komerční banka a.s.
<i>Číslo účtu:</i>	43-5678160297/100
<i>ID datové schránky:</i>	cere6c9
<i>Odpovědní zástupci pro jednání:</i>	
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Stejskal, jednatel
<i>spojení: (tel. / email)</i>	+420 774 111 818 / stejskal@dumplnyuspor.cz
- ve věcech technických:	Jan Pešout, diplomovaný technik
<i>spojení: (tel. / email)</i>	606 418 631 / pesout@dumplnyuspor.cz

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Praha, Dědina – revitalizace vnitřních prostorů vojenského ubytovacího zařízení – realizace“ (dále jen „stavba“) uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 05. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

Tímto dodatkem se z důvodu změny termínu plnění mění příloha č. 1 Smlouvy o dílo – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a dvě pare objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: - 1 - 10 - 2018

V Praze dne: - 1 - 10 - 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



DPU REVIT s.r.o.
Ing. Petr Stejskal
jednatel



Průběh zpracování PD pro akci

"Praha, Dědina - revitalizace vnitřních prostorů vojenského ubytovacího zařízení - realizace"

Milníky realizace PD - 1. etapa (JIH + spojovací trakt)	Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5			
1. - Prohlídka a zaměření objektu - Projektová dokumentace stávajícího stavu - Studie nového dispozičního řešení (konečné odsouhlasení investorem)	30.06.2018	6%	112 290,00 Kč
DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5			
2. - Projektová dokumentace nového stavu (vč. řemesel potřebných pro SP apod.) - Technické a průvodní zprávy - Požárně bezpečnostní řešení (PBR)	30.11.2018	20%	374 300,00 Kč
3. - Získání stanovisek dotčených orgánů Podání žádosti o stavební povolení	15.01.2019	10%	187 150,00 Kč
DPS - dokumentace pro provedení stavby (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6			
4. Výkaz výměr a rozpočet projektanta Stavební povolení s nabytím právní moci (společné pro celý objekt) Konečné předání	31.03.2019	25%	467 875,00 Kč

Milníky realizace PD - 2. etapa (SEVER)	Termín	Finanční plnění (%)	Finanční plnění (bez DPH)
DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5			
1. - Prohlídka a zaměření objektu - Projektová dokumentace stávajícího stavu - Studie nového dispozičního řešení (konečné odsouhlasení investorem)	15.07.2018	4%	74 860,00 Kč
DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 5			
2. - Projektová dokumentace nového stavu (vč. řemesel potřebných pro SP apod.) - Technické a průvodní zprávy - Požárně bezpečnostní řešení (PBR)	30.11.2018	10%	187 150,00 Kč
3. - Získání stanovisek dotčených orgánů Podání žádosti o stavební povolení	15.01.2019	10%	187 150,00 Kč
DPS - dokumentace pro provedení stavby (dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) - Příloha č. 6			
4. Výkaz výměr a rozpočet projektanta Stavební povolení s nabytím právní moci (společné pro celý objekt) Konečné předání	31.03.2019	15%	280 725,00 Kč

Celková cena za dílo (bez DPH):

1 871 500,00 Kč