

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dne 10. 10. 2017

podle ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Příkazce: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr1342
Zastoupený: [redacted]
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „příkazce“).

Příkazník: **B K N , spol. s r.o.**
Sídlo: Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové zn. C 464
Zastoupený: [redacted]
IČO: 15028909
DIČ: CZ15028909
ID datové schránky: wfdztwy
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „příkazník“, společně též „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. VIII. odst. 7 příkazní smlouvy ze dne 10. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1, na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Stávající znění odst. 1 věty první čl. III se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou odměnu bez DPH ve výši 943 300 Kč bez DPH.

Ujednání smlouvy čl. III spočívající v odůvodnění navýšení ceny se rozšiřuje o tyto odstavce:

- e) úprava místností 1.06, 1.14, 1.15 – [REDACTED]
 - zpracování dílčí dokumentace pro potřeby samostatné kolaudace prostor v prvním nadzemním podlaží (místnosti 1.06, 1.14, 1.15) → samostatná dokumentace změny stavby před dokončením včetně zpracování samostatného požární bezpečnostního řešení a projednání s SOTD a zajištění souhlasného stanoviska.
- f) přepojení ÚT, TV+ZT pro tělocvičnu – [REDACTED]
 - návrh úpravy výměňkové stanice pro zajištění vytápění tělocvičny a ohřevu TV po dobu rekonstrukce → technologie výměňkové stanice – strojní část, elektro + MaR.
- g) záměna podlahové krytiny a návrh spárořezu v chodbě č. 1. 48 – [REDACTED]
 - v projektové dokumentaci bylo navrženo zátěžové lino (PVC) → záměna za keramickou dlažbu (RAKO, serie Kaamos, konzultována s technickým poradcem RAKO), návrh spárořezu ve dvou variantách (barevné kombinace).

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí příkazce.