



# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1745050.01

uzavřené dne 23. 5. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Bc. Petr Kroupa, tel. 725 883 152

e-mail: [petr.kroupa@as-po.cz](mailto:petr.kroupa@as-po.cz)

Václav Ondrůj, tel. 602 551 088

e-mail: [vaclav.ondrui@as-po.cz](mailto:vaclav.ondrui@as-po.cz)

(dále jen „objednatel“)

## ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

**CERGOMONT s.r.o.**

Krajského soudu v Brno, oddíl C, vložka 8683

Ing. Josef Vrba, jednatel

Sukova 1052/6, 678 01 Blansko

46993223, CZ46993223

ČSOB Brno-město

263314829/0300

e7pciij

JUDr. Pavel Vacek, tel. 777 707 712,

e-mail: [vacek@cergo.cz](mailto:vacek@cergo.cz)

Lukáš Dvořák, tel. 777 707 754,

e-mail: [dvorak@cergomont.cz](mailto:dvorak@cergomont.cz)



Handwritten signature and checkmark.

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článkáu XII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Dobronín – plynofikace areálu“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 23. 5. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

### 1) Článek III. CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	5 888 354,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 179 216,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	1 199 080,80 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	6 908 218,80 Kč

slovy: „šestmilionůdevětsetosmtisícdvěstěosmnáctkorunčeských, 80/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### 2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

- Přílohu č. 3:** OZ č. 1, ZL č. 1 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr a korespondence (přílohou na cd)
- Přílohu č. 4:** OZ č. 2, ZL č. 2 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr a fotodokumentace (přílohou na cd)
- Přílohu č. 5:** OZ č. 3 ZL č. 3 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr a fotodokumentace (přílohou na cd)
- Přílohu č. 6:** OZ č. 4, ZL č. 4 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr, korespondence a fotodokumentace (přílohou na cd)
- Přílohu č. 7:** OZ č. 5, ZL č. 5 vč. položkového rozpočtu a fotodokumentace (přílohou na cd)
- Přílohu č. 8:** OZ č. 6, ZL č. 6 vč. položkového rozpočtu, s výkazem výměr a fotodokumentace (přílohou na cd)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne 2017-12- -7

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Ing. Martin Lehký

ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
AS-PO Podbabská 1569/1, 160 00 Praha 6  
IČ: 60460580

2

V Blansku dne 2017-12- -7

CERGOMONT s.r.o.

Ing. Josef Vrba

jednatel

CERGOMONT

PROJEKČNÍ A STAVBY  
s.r.o.  
Blansko 678 01 Blansko  
IČ: 236 678 01 Blansko  
DIČ: CZ46993223

10