

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 29. 6. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIC:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Bc. Tomáš Hladík, tel.: 602 101 00, tomas.hladik@as-po.cz

Václav Ondrůj, tel. 602 551 088, vaclav.ondrui@as-po.cz

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIC:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7336

Ing. Bc. Josef Velešík – jednatel

Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

46972021, CZ46972021

Komerční banka, a.s.

19-2133470267/0100

73v4fhx

Ing. Bc. Josef Velešík – jednatel, tel.: 604 222 317

Ing. Rostislav Krenar – hlavní stavbyvedoucí,

tel.: 604 222 315, rostislav.krenar@navratilpy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku XII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „VUZ Prostějov, Letecká – rekonstrukce ubytovny“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 29. 6. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. smlouvy a sestává se z těchto částí:

Cena dle SoD:	8 203 667,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 288 388,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	1 655 816,39 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	9 571 094,89 Kč

slovy: „devětmilionůpětsetšedesátjedenatisícdevadesátčtyřikorunčeských, 89/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

- Přílohu č. 3:** OZ č. 1, ZL č. 1 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr (přílohou na cd)
- Přílohu č. 4:** OZ č. 2, ZL č. 2 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr (přílohou na cd)
- Přílohu č. 5:** OZ č. 3, ZL č. 3 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr (přílohou na cd)
- Přílohu č. 6:** OZ č. 4, ZL č. 4 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr (přílohou na cd)
- Přílohu č. 7:** OZ č. 5, ZL č. 5 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr (přílohou na cd)
- Přílohu č. 8:** OZ č. 6, ZL č. 6 vč. položkového rozpočtu, s výkazem výměr (přílohou na cd)
- Přílohu č. 9:** OZ č. 7, ZL č. 7 vč. položkového rozpočtu, s výkazem výměr (přílohou na cd)
- Přílohu č. 10:** OZ č. 8, ZL č. 8 vč. položkového rozpočtu, s výkazem výměr (přílohou na cd)
- Přílohu č. 11:** OZ č. 9, ZL č. 9 vč. položkového rozpočtu, s výkazem výměr (přílohou na cd)
- Přílohu č. 12:** OZ č. 10, ZL č. 10 vč. soupisu prací (přílohou na cd)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 2017-12-08

V Prostějově dne: 2017-12-08

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1599/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580



Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Ing. Bc. Josef Velešík

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax.: 582 343 858, 345 774