

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O

u z a v ř e n é d n e 3 0 . 5 . 2 0 1 8

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
 Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342
 Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **B K N , spol. s r.o.**
 Sídlo: Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto-Město
 Zapsaný: C 464 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 Zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti
 IČO: 15028909
 DIČ: CZ15028909
 ID datové schránky: wfdztwy
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: [REDACTED]
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu CBO Těchonín č. 43“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 30. 5. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

- 1) V článku III. Cena díla se ruší cena za výkon autorského dozoru [REDACTED] Kč / hod. x [REDACTED] hodin = [REDACTED] Kč a celková cena 1 124 000 Kč a nahrazují se tímto zněním:

Cena za výkon autorského dozoru [REDACTED] Kč / hod. x [REDACTED] hod.): [REDACTED] Kč



Celková cena bez DPH:

1 166 000 Kč

slovy: „jedenmilionstošedesátšesttisíc korun českých“.

2) V článku VI. Zvláštní ujednání se ruší odst. 4. a nahrazuje se novým zněním:

Cena za výkon AD je ■■■■ Kč/hod. (vč. všech souvisejících nákladů). Cena bude uvedena jako samostatná položka a bude součástí celkové ceny díla. Maximální celková výše odpracovaných hodin AD však nesmí přesáhnout 200 hodin. Rozsah AD dále obsahuje účast na kontrolních dnech, a to maximálně 50x.


Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Praze



jednatel společnosti