

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 1 7 . 8 . 2 0 1 7
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku

u:

Zastoupená:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090

Ing. Monika Rešl Kletečková, tel. 702 209 151

Mgr. Ondřej Fichtner, tel. 607 059 491

Zdeněk Jirotko, tel. 602 553 867

(dále jen „objednatel“)

a

UCHYTIL s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku

u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- spojení: (tel. / email)

Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 17690

Josefem Uchytilem, jednatelem

K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno

60734078, CZ60734078

KB Brno, a. s.

107-6412170257/0100

q3tciba

Josef Uchytíl – jednatel

Radim Došek – vedoucí projekce

560 594 121 / radim.dosek@uchytil.eu

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11.4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na zpracování prováděcí projektové dokumentace (dále jen „PD“) na akci „Komorní Hrádek – oddělení kanalizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 17. 8. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se ruší čl. II a nahrazuje se novým zněním:

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Zpracování PD včetně podání žádosti o stavební povolení
a odevzdání PD:

do 20. 4. 2018 *)

*) Termín ukončení plnění vč. předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci) a dalších dokladů dle čl. I. písm. b) této smlouvy.

Místo plnění: Komorní Hrádek, kat. území Chocerady, okres Benešov.

Parcelní čísla: 862/2, 847, 772, 849/1, 757, 726/1, 750, 852/1, 747, 773, 758, 826/23, 855, 766, 767, 113, 786, 782, 815/1, 755.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 2017 -12- 0 5



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Brně dne: 2017 -12- 0 5

Uchytíl UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 7
619 00 BRNO
spojovatelka: 545 423 235 fax: 545 423 213
IČO: 60734078 DIČ: CZ60734078

UCHYTIL s. r. o.
Josef Uchytíl
jednatel