



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1919/2013-SA

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Šuhaj/973 204 188

V Praze dne 9. 12. 2015

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění, dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona, veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**VUZ Opava, Krnovská 77 – zateplení objektu - JŘBÚ**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 527998.

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Jejímž jménem jedná:	ředitel Ing. Martin Lehký
IČ zadavatele:	604 60 580
DIČ zadavatele:	CZ 604 60 580

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce). Tyto práce je nutné realizovat z následujících důvodů:

- Při provádění výtažných zkoušek pro kotvení ETICS byla zjištěna degradace heraklitového obkladu, který tak není dostatečně únosný pro provedení kotvení. Stávající omítku je nutno oklepat, heraklit odstranit a provést nové omítnutí.
- Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že natloukací hmoždinky nejsou vzhledem k podkladu pro kotvení fasády vyhovující a je nutné je nahradit hmoždinkami šroubovacími a navýšit jejich počet.
- Telekomunikační vedení jsou ukončena na fasádě objektu. Toto řešení neumožňuje její vysunutí nad úroveň zateplené fasády. Je tak nutné zhotovení nové ochranné konstrukce.
- Při kontrole stávající dlažby ve vstupu do objektu byla zjištěna degradace podkladních vrstev. Stávající dlažba zároveň není zhotovena v protisklizové úpravě. Stávající dlažbu je nutné vybourat včetně konstrukčních vrstev a celou skladbu zhotovit znovu.

- Při demontáži oken byla nalezena obnažená výztuž a ocelová nosná konstrukce v nadpraží a ostění. Ostění a nadpraží je nutné sanovat antikorozi ochrannou cementovou maltou s krycí vrstvou vyztužené malty a následným zapravením pomocí lepidla.

3. Cena sjednaná ve smlouvě

Nabídková cena:	1.449.461,12 Kč bez DPH
Vícepráce:	1.449.461,12 Kč bez DPH
Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH

4. Zvolený druh zadávacího řízení

Tato veřejná zakázka byla zadána formou jednacímho řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona.

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma:	PRŮMSTAV, a.s.
Identifikační číslo:	251 05 825
Sídlo:	Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Vybraný uchazeč splnil všechny zákonem a zadavatelem stanovené požadavky.

7. Část zakázky, která má být plněna subdodavatelem

Irelevantní ve vztahu k předmětnému zadávacímu řízení.

8. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

VYBRANÝ UCHAZEČ			
VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla			
Pořadí nabídky	Název dodavatele	Sídlo	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	PRŮMSTAV, a.s.	Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8	1.449.461,12 Kč

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti

Irelevantní ve vztahu k předmětnému zadávacímu řízení.

10. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel zadával tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení byly splněny všechny zákonné požadavky. Jednalo se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, přičemž stavební práce budou zadány témuž dodavateli. Tyto práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekročil 30% ceny původní veřejné zakázky.

.....
Ing. Martin Lehký
Ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1585/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580