Smlouva ¢. U-442-01/15

DODATEK ¢&. 1
ke SMLOUVE O DILO C. U-442-00/15

Uzaviery, podle ust. § 2586 a ndsl. Zdk. & 89/2012 Sb., obcansky zdkonik,

mezi smluvnimi stranami

OBJEDNATEL: Armadni Servisni, pfispévkova organizace
Zapsany v obchodnim rejstitku: Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. Pr 1342
Jehoz jménem jedna: Ing. Martin Lehky, feditel

Sidlo: Podbabska 1589/1, 160 00 Praha 6 — Dejvice
IC, DIC: 60460580, CZ60460580

Tel /Fax: 973 204 090/ 973 204 092

Bankovni spojeni: CNB, Na Piikopg 28, Praha 1

Cislo tictu. 30523881/0710

ID datové schranky: dugmkm6

Odpoveédni zdstupci pro jedndni:

- ve vécech smluvnich: Ing. Martin Lehky, tel. 973 204 091, fax: 973 204 092
- ve vécech technickych: Vaclav Ondrtyj, tel.: 602 551 088,

e-mail: vaclav.ondruj@as-po.cz
(ddle jen ,, objednatel )

a
ZHOTOVITEL: Strechy Peldn s.r.o.
Zapsany v obchodnim rejstitku: Krajskym soudem v Brng, oddil C, vlozka 78237
Zastoupeny: Zderikem Pelanem, jednatelem
Sidlo: Stavebni 162/5, 602 00 Brno - Trnita
IC, DIC: 01466941, CZ01466941
Bankovni spojeni: Fio Banka, a.s.
Cislo tictu: 2500442402/2010
ID datové schranky: ekfs39k
Odpovédni zastupci pro jedndni:
- ve vécech smluvnich: Zdenék Pelan, tel.: 608 980 645,
e-mail: zdenek.pelan@email.cz
- ve vécech technickych Zdenék Peldn

(ddle jen ,,zhotovitel )

Smluvn{ strany se dohodly, v souladu s ¢1. XI. (ZAVERECNA USTANOVENT) odst. 11.4,
na dodatku ¢&. 1, kterym se z divodu prodlouZeni terminu vyjadieni dotéenych organu MO OSD
odd. Pardubice, méni ¢lanek I1., a je nahrazen v tomto znéni:

IL. TERMIN A MISTO PLNENI

Termin zah4jeni plnéni: ihned po podpisu smlouvy
Termin ukonéeni: 31.1.2016
Misto plnéni dila: Internat — budova SO 63, Jevi¢ska 7, Moravska Trebova

Odivodnéni zmény terminu je uvedeno v piilohach &. 1a 2.




Smlouva ¢, U-442-01/15

Ostatni ustanoveni smlouvy se dodatkem &. 1 neméni.

Dodatek €. 1 je vyhotoven ve tfech originlech, z nich# dva obdri objednatel a jeden
zhotovitel.

Smluvni strany si dodatek &. 1 pregetly, s jeho obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti a G¢innosti podpisem smluvnich stran.

Prilohy: ]
Pfiloha ¢. 1 - Zadost zhotovitele o prodlouZeni terminu (1 list)
Pfiloha €. 2 - SluZebni listek - Odiivodnéni posunu terminu (1 list)

V Brn& dne: 30 -12- 2015 V Praze dne: g -12- 2015

StFfechy Pelin s.r.0. @
Stavebni 162/5
02 G0 Brnn

1&: la6 1; DIC 1146
e-pail: fipfolstrachypelan,

..............................................

Za zhotovitele: Za objednatele:
Zdengk Pelan Ing. Martin Lehky
Jednatel Reditel

N ARMADNI SERVISNI

R4 PRISPEVKOVA ORGANIZACE
10 Podoabsd 15864, 16000 Praha &
1C0:60450580



ARMADNI[ SERVISNI, PRISPEVKOVA ORGANIZACE

Podbabskd 1589/1, 160 00 Praha 6 — Dejvice, IC:: 60460580, DIC: CZ60460580
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

SLUZEBNI LISTEK

Brno, 9.12.2015

Véc: Odiivodnéni posunu terminu ke smlouvé &, U-442-00/15

Prodlouzeni koneéného terminu ke smlouvé & U-442-00/15 Je z dlvodu prodlouZeni terminu
vyjadfeni stitnich dotfenych organd MO OSD, oddéleni Pardubice, které vydalo souhlas s
ohlaSenou stavbou &.j. 2308-2/2015-1216 dne 23.11.2015.

Dékuji a jsem s pozdravem,

KanceldF Brno: Dobrovského 2549727, 612 00 Bmo tel.: 541 162 624, fax; 541 162 627

mob.: 602 551088

E-mail: vaclav.ondruj@as-po.cz
E-mail: podatelna@as-po.cz
sekretariat@as-po.cz

Centrila Praha: Podbabska 1589/1, 160 00 — Dejvice



STRECHY PELAN s.r., .

[C: 0146694
Stavebni 5. 602 00 Brno i
il T R

Armadni Servispj p.o.
Be. Tomaz Hiadik
Provosni naméstek reditele
Dobrovského 2549/27
61200 Brno

Véc: Zadost 0 prodlouZeni terminy realizace dila

VaZeny pane naméstky,
na zaklade v zniklych skutecnosti . pozdnihe nNastupu na realizaci dila, zpusobeného pratahy vyddni stanovisky
SOTD MO CR. zdddme o prodlouZeni terminu realizace dila v rozsahu SoD ¢, | 1=442-00/15 a 10 Dodatkem Sob

Dékujeme 7a pochopeni a vstiicinost.

Stfechy Pelén s.r.oc. @
V Brné. dne 9.12.2015 Stavebai 162/5
€02 00 Brno - Trnité
€941, DIC: CZ01466941
ail: info@strechypelan.cx
tel.: 60B 980 645
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Zdenék Pelan
BG/@%%LAD

Jjednatel




